

第8期にっしん高齢者ゆめプラン策定スケジュール

	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月
■1. 各種基礎データ作成と計画の立案												
①現状把握	第7期計画の進捗状況等 現状把握											
②介護保険の推計・見込(サービス見込み量等)		給付実績分析・各種フレーム推計		国基本指針(案)の提示	サービス見込み量等の初期値の試算		シミュレーション作業					
③施策事業の整理・分析	現状の施策事業の整理・課題の抽出							施策検討				
④計画書の立案				骨子	素案1			素案2		1/4～2/3 パブリックコメント実施		計画書完成
■2. 高齢者福祉・介護保険事業計画運営協議会の開催												
運営協議会 (4回を予定)					8/28 課題・骨子提案		10/26 計画案		12/21 計画案		2/8 計画の確認	
地域包括ケア検討会議 (3回を予定)					8/26 課題・骨子提案				12/24 計画案		2/9 計画の確認	