

変更契約状況

平成30年度 第1四半期（4月～6月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
29446	赤池町中島始め3地内舗装復旧工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30.3.7	27,000,000	H30.6.25	三幸土木(株)	H30.5.1	93,960		H30.6.25	平成30年3月単価適用	平成30年3月単価適用の特例措置が示されたことから適切な運用を図るため、設計単価変更を行う。
29445	赤池町箕ノ手東部地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30.3.15	35,478,000	H30.9.17	(株)鈴木工務店	H30.5.1	230,040		H30.9.17	平成30年3月単価適用	平成30年3月単価適用の特例措置が示されたことから適切な運用を図るため、設計単価変更を行う。
29433a	南山の手線始め2路線水路築造工事	南山の手線始め2路線	日進市赤池町地内	H30.3.29	63,849,600	H30.11.14	(株)鈴木工務店	H30.6.14	298,080		H30.11.14	平成30年3月労務単価適用	平成30年3月労務単価適用の特例措置が示されたことから適切な運用を図るため、設計単価変更を行うものである。
30166	スマートインターチェンジ及び関連道路予備検討業務	-	日進市米野木町地内	H30.4.6	23,382,000	H31.3.22	(株)フジヤマ 名古屋支店	H30.6.11	631,800		H31.3.22	平成30年3月単価適用	平成30年3月単価適用の特例措置が示されたことから適切な運用を図るため、設計単価変更を行う。
30170	黒笹三本木線仮設設計及び事前家屋調査業務	黒笹三本木線	日進市・みよし市地内	H30.4.11	2,883,600	H30.7.2	中央コンサルタンツ(株)	H30.6.15	552,960		H30.7.2	擁壁修正設計 1 (-) 箇所	現地調査の結果、土留工の設計により逆L型擁壁の配筋図を修正する必要が生じたことによる変更。