

変更契約状況一覧

令和元年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
30371	黒笹三本木線道路築造工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	H30.10.11	46,224,000	H31.3.22	(株)鈴木工務店	R01.7.26	7,445,520	19日間延長	R01.8.19	鋼矢板工 1(-)式、支保工 1(-)式、鋼矢板エスクラップ 1(-)式、樹木伐採・除根工 A=1,100(1,000)m <sup>2</sup> 外	鋼矢板工を追加する設計変更。
30488a	米野木台南部地内舗装復旧工事 その1	南部処理区	日進市米野木台地内	H31.3.15	23,220,000	R01.6.28	丸は建設(株)	R01.7.10	-2,616,840		R01.7.12	交通誘導員A N=17(20)人、交通誘導員B N=31(20)人、舗装復旧面積 A=4,130(4,850)m <sup>2</sup> m、区画線延長 L=1,603(1,538)m	現地精査による設計変更。
30489a	米野木台南部地内舗装復旧工事 その2	南部処理区	日進市米野木台始め2地内	H31.3.15	34,128,000	R01.7.8	(株)鈴木工務店	R01.7.19	1,506,600		R01.7.23	交通誘導員A N=37(36)人、交通誘導員B N=101(36)人、区画線延長L=2,338(1,580)m	現地精査による設計変更。
30490a	米野木台南部地内舗装復旧工事 その3	南部処理区	日進市米野木台始め2地内	H31.3.15	35,964,000	R01.7.8	(株)山本工務店	R01.7.2	-1,346,760		R01.7.8	交通誘導員A N=20(25)人、カラー塗装 透水性脱色アスコン 1式	現地精査による設計変更。
31155	相野山福祉会館空調改修工事	相野山福祉会館	日進市北新町地内	R01.5.17	29,732,400	R01.8.30	ダイトー(株)	R01.8.28	324,000		R01.8.30	室外機鉄骨架台更新 1(-)式、天井点検口 N=1(27)箇所 外	現地精査による設計変更。
31288	梅森保育園始め2園トイレ改修工事	梅森保育園始め2園	日進市梅森町始め2地内	R01.5.23	19,342,800	R01.9.17	浅井建設(株)	R01.9.13	108,000		R01.9.17	トイレ改修 1式	現地精査による設計変更。
31290	竹の山68号線歩道整備工事	竹の山68号線	日進市竹の山地内	R01.5.23	20,900,000	R01.10.30	(株)山本工務店	R01.9.13	1,582,360		R01.10.30	車道舗装工 A=43(42)m <sup>2</sup> 、歩道舗装工 A=292(293)m <sup>2</sup> 外	現地精査による設計変更。
31292	香久山小学校トイレ改修工事	香久山小学校	日進市香久山地内	R01.6.5	30,024,000	R01.9.17	(株)山本工務店	R01.9.13	4,849,200		R01.9.17	トイレブース更新・洋式化 1式 外	現地精査による設計変更。
31293	日進西中学校外壁等改修工事	日進西中学校	日進市梅森町地内	R01.5.23	14,904,000	R01.9.17	(株)山本工務店	R01.9.13	1,252,800		R01.9.17	タラップ塗装⇒タラップ取替1式、足場設置方法変更	現地精査による設計変更。
31316	上松地内擁壁設置工事	上松地内	日進市梅森町地内	R01.6.12	3,164,400	R01.9.20	(株)伊豆原建設	R01.9.17	325,080		R01.9.20	路床安定処理(セメント改良) A=21(-)m <sup>2</sup> 、平板載荷試験 N=1(-)箇所、舗装切断 L=0(5.6)m、フェンス設置 L=12.75(11.3)m	現地精査による設計変更。
31340	事業認定用図書作成業務	道の駅	日進市本郷町地内	R01.6.19	8,360,000	R02.3.19	(株)ランド・コンサルタント 中部支社	R01.7.12	1,511,400		R02.3.19	希少動植物調査 1(-)業務	現地精査による設計変更。

変更契約状況一覧

31352	梅森上松・浅田西前田線始め8路線交通安全施設設置工事	梅森上松・浅田西前田線始め8路線	日進市浅田町始め4地内	R01.7.3	5,832,000	R01.9.20	美松工業(株) 名古屋支店	R01.9.12	-398,520		R01.9.20	路面カラー塗装工 A=321(318)m <sup>2</sup> 、区画線設置一部範囲変更	占有者協議結果による変更。
31371	小馬場北山線始め2路線道路のり面等修繕工事	小馬場北山線始め2路線	日進市米野木町始め2地内	R01.7.18	2,538,000	R01.9.17	(株)鈴木工務店	R01.9.13	-76,680		R01.9.17	断面修復工(防錆処理有り) N=0(2)施設、断面修復工(防錆処理有り)N=3(2)施設	現地精査による設計変更。
31375	小中学校学校図書館システムリース(長期継続契約)		西小学校始め15校	R01.7.18	126,144	R06.8.31	日本教育情報機器(株)	R01.8.30			R06.8.31	モニターカラー:ホワイト⇒ブラック	地元等調整による工期延長。
31383	日進駅北・白鳥線舗装整備工事	日進駅北・白鳥線	日進市栄地内	R01.8.2	3,795,000	R01.10.16	日進管工(株)	R01.8.2	-23,100		R01.10.16	舗装工 表層工、下層路盤 A=303(314)m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更。
31397	上小深田地内公共下水道污水管渠埋設工事	南部処理区	日進市浅田町地内	R01.8.19	3,190,000	R01.11.12	(株)山本工務店	R01.9.9	-751,360		R01.11.12	アルミ矢板土留 0(16)m、舗装復旧工 路盤工 A=0(37)m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更。