

変更契約状況

平成30年度 第4四半期（1月～3月）

29444	赤池町モチロ東部地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30. 3. 15	44,280,000	H30. 10. 1	(株) 山本工務店	H31. 1. 15	15,120		H31. 1. 18	開削工Vφ150 L=174 (178) m、交通誘導員 N=100 (56) 人、覆工板設置・撤去A=0 (240) m <sup>2</sup>	現地調査結果による設計変更
30028	日進市役所公用車車検および12ヶ月点検業務委託		日進市蟹甲町地内	H30. 4. 2	830,520	H31. 3. 31	(株) オリエント・オートサービス	H31. 3. 14	35,640		H31. 3. 31	点検台数の変更	現地協議による設計変更
30033	日進市役所清掃及び建物環境管理業務委託		日進市役所	H30. 4. 1	9,046,080	H31. 3. 31	福佳(株)	H31. 3. 20	-71,280		H31. 3. 31	定期窓清掃業務 - (1) 式	現地協議による設計変更
30047	自転車等駐車場監視指導業務委託		日進駅前自転車等駐車場	H30. 4. 1	1,588,889	H31. 3. 31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	H31. 3. 1	36,113		H31. 3. 31	ごみ収集作業 N=23 (12) 回	現地協議による設計変更
30157	近隣公園管理業務委託		野方三ツ池公園始め3公園	H30. 4. 1	5,563,531	H31. 3. 31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	H31. 3. 27	-39,582		H31. 3. 31	公園管理業務 通常時 平日 162 (163) 回 公園管理業務 土・日・祝日及び繁忙期平日 147 (149) 回外	外的要因による設計変更
30166	スマートインターチェンジ及び関連道路予備検討業務		日進市米野木町地内	H30. 4. 6	23,382,000	H31. 3. 22	(株) フジヤマ 名古屋支店	H31. 2. 28	6,125,760		H31. 3. 22	道路予備設計 L=1.48 (1.58) km、交差点予備設計 N=- (2) 箇所、擁壁予備設計 N=3 (1) 箇所、調整池予備設計 N=2 (1) 箇所 外	現地協議による設計変更
30254	公園除草業務委託		市内公園	H30. 5. 11	16,234,284	H31. 2. 28	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	H31. 2. 25	-149,979		H31. 2. 28	機械除草 A=191,180 (193,101) m <sup>2</sup> 、	現地協議による設計変更
30255	愛知用水日東支線緑道管理業務委託		愛知用水日東支線、榑木緑道	H30. 5. 23	5,745,900	H31. 2. 28	愛知用水土地改良区	H31. 2. 21	-192,900		H31. 2. 28	入札金額差分	現地協議による設計変更
30273	米野木台地内公共下水道汚水管渠埋設工事その3	南部処理区	日進市米野木台地内	H30. 6. 20	51,300,000	H31. 1. 7	(株) 山本工務店	H31. 2. 12	-6,607,440		H31. 2. 15	推進工 (VPφ150) : L=0 (7) m、建込み簡易土留H=4.0m L=0 (33.1) m、H=4.5m L=0 (21.6) m 外	現地協議による設計変更

変更契約状況

30274	米野木台地内公共下水道汚水管渠埋設工事その2	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	46,440,000	H31.1.7	幸村建設(株)	H31.2.1	169,560		H31.2.7	開削工VUφ150:L=159(158)m、VUφ200:L=389(388)m、取付管布設工(VUφ100):34(33)箇所、車線分離標撤去再設置 N=43(-)本、点字シート N=56(-)枚	現地精査の結果、堀削時に道路付属施設が支障となったため、これを撤去再設置することによる変更。
30278	米野木台地内公共下水道汚水管渠埋設工事その6	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	28,620,000	H30.12.7	丸は建設(株)	H31.1.28	298,080		H31.1.31	交通誘導員A N=43(37)人、交通誘導員B N=76(37)人	現地協議による設計変更
30302	赤池町始め2地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町始め2地内	H30.7.6	83,700,000	H31.2.26	(株)山本工務店	H31.1.15		155日間延長	H31.7.31	工期延長 155日間	現地協議による設計変更
30303	米野木台始め2地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市米野木台始め2地内	H30.7.6	53,136,000	H31.2.1	(株)鈴木工務店	H31.3.4	563,760		H31.3.8	開削工VUφ200 L=498(499)m、PEφ100 L=363(367)m、1号組立マンホール N=18(16)基、取付管布設工(VUφ100) N=0(22)箇所、交通誘導員 N=205(114)人	現地調査結果による設計変更
30304	赤池町箕ノ手中部地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30.7.6	34,884,000	H31.1.7	幸村建設(株)	H31.2.18	3,295,080		H31.2.22	開削工VUφ150 L=355(342)m、VUφ200 L=140(207)m、VPφ200 L=66(-)m、1号組立マンホール N=17(20)基 外	現地協議による設計変更
30315	日進市下水道事業継続計画策定業務	日進市全域	日進市全域	H30.6.20	2,052,000	H31.2.28	日本水工設計(株)名古屋支社	H31.1.15	451,440		H31.2.28	重要管路登録 1(-)式	現地協議による設計変更
30316	企業用地整備に係る調査等業務	日進市全域	日進市全域	H30.6.20	4,752,000	H31.3.22	中央コンサルタンツ(株)	H31.3.18	845,640	6日間延長	H31.3.28	基本計画図書等修正 1(-)式、関係機関協議 1(-)式、工期延長 6日間	現地協議による設計変更
30324	下水道台帳作成業務	南部・北部・梅森処理区	日進市全域	H30.7.4	5,778,000	H31.2.28	(株)中測技研	H31.2.20	201,960		H31.2.28	台帳調書加除修正 L=6.9(6.7)km、取付管踏査 N=591(539)箇所 外	現地調査結果による設計変更
30333	東部福祉会館始め2施設受変電設備改修工事	東部福祉会館始め2施設	日進市米野木町始め2箇所地内	H30.8.2	14,067,000	H31.2.15	宮田電工(株)	H31.2.12	642,600		H31.2.15	分電盤ブレーカー取替数量の変更 外	現地調査結果による設計変更
30342	防犯灯灯具設置工事	日進市全域	日進市全域	H30.8.15	2,748,816	H31.3.8	宮永電設(株)	H31.3.7		12日間延長	H31.3.20	一部防犯灯の位置変更、工期延長 12日	現地協議による設計変更

変更契約状況

30343	赤池駅前線道路整備工事	赤池駅前線	日進市赤池地内	H30. 8. 15	28,080,000	H31. 2. 1	加藤建設(株) 東部営業所	H31. 1. 25	440,640		H31. 2. 1	舗装工 車道2層オーバーレイ A=645(562)m <sup>2</sup> 、車道1層オーバーレイ A=299(269)m <sup>2</sup> 、自転車道乗入舗装工 A=17(35)m <sup>2</sup> 、自転車道舗装工 A=69(84)m <sup>2</sup> 外	現地協議による設計変更
30348	藤塚始め2地内公共下水道管渠長寿命化対策詳細設計業務	南部処理区	日進市藤塚始め2地内	H30. 8. 16	11,556,000	H31. 1. 31	日本水工設計(株) 名古屋支社	H31. 1. 28	74,520	36日間延長	H31. 3. 8	管渠施設実施設計(改築・詳細設計)布設替え工法(1200mm未満)L=517(296)m、管更生工法(800mm未満)L=2,343(2,564)m	施工条件の変更に伴う設計変更
30356	赤池町始め2地内公共下水道管渠詳細設計業務	南部処理区	日進市赤池町始め2地内	H30. 8. 29	9,234,000	H31. 2. 14	日本水工設計(株) 名古屋支社	H31. 1. 7		28日間延長	H31. 3. 14	工期延長 28日間	設計路線追加に伴い、測量作業、設計検討及び仕様検討が必要となり工期内の完了が困難となったことによる変更。
30356	赤池町始め2地内公共下水道管渠詳細設計業務	南部処理区	日進市赤池町始め2地内	H30. 8. 29	9,234,000	H31. 2. 14	日本水工設計(株) 名古屋支社	H31. 3. 4	1,258,200		H31. 3. 14	管渠詳細設計、開削工法(1200m未満)L=2066(1821)m、測量業務(仮BM測量他)L=706(303)m、マンホール形式ポンプ場 N=1(-)基	現地調査結果による設計変更
30357	黒笹三本木線道路付属物設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	H30. 9. 28	44,820,000	H31. 3. 8	(株) 鈴木工務店	H31. 2. 28	8,872,200	20日間延長	H31. 3. 28	鋼矢板打込 213(220)枚、鋼矢板引抜 109(112)枚、支保工 75(80)、堀削 V=- (40)m <sup>3</sup> 、盛土 V=2000(120)m <sup>3</sup> 、床掘り V=2400(1800)m <sup>3</sup> 、埋戻し V=1000(960)m <sup>3</sup> 他	施工条件の変更に伴う設計変更
30357	黒笹三本木線道路付属物設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	H30. 9. 28	44,820,000	H31. 3. 8	(株) 鈴木工務店	H31. 3. 26	-6,486,480		H31. 3. 28	土留め工 鋼矢板引抜:- (109)枚、支保工:- (75) t 外	現地協議による設計変更
30358	藤島1号線歩道整備工事	藤島1号線	日進市藤島町地内	H30. 9. 28	44,496,000	H31. 3. 15	(株) 田口建設	H31. 3. 13	9,991,080		H31. 3. 15	アルミ矢板 L=- (16)m、鋼矢板(SPIII型、L=8.0m) N=45(-)枚	現地調査結果による設計変更
30360	香久山線始め3路線道路照明施設付替工事	香久山線始め3路線	日進市岩崎台地内	H30. 9. 12	11,860,884	H31. 1. 30	宮永電設(株)	H31. 1. 28	6,156		H31. 1. 30	道路照明施設設置工 防犯灯設置(単独柱15基、電柱共架11基) 街路灯撤去26基、分電盤撤去4基、テーパー街路灯配線切替4基 路面撤去・復旧(I L B) 25(30)m <sup>2</sup>	施工条件の変更に伴う設計変更
30361	東山始め3地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市東山始め3地内	H30. 9. 12	28,296,000	H31. 3. 1	日進管工(株)	H31. 2. 14		27日間延長	H31. 3. 28	工期延長 27日間	施工条件の変更に伴う設計変更
30361	東山始め3地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市東山始め3地内	H30. 9. 12	28,296,000	H31. 3. 1	日進管工(株)	H31. 2. 14	5,205,600		H31. 3. 28	立杭工(ケーシング) 1(-)箇所、交通誘導員A N=44(42)人、交通誘導員B N=60(42)人	現地調査結果による設計変更

変更契約状況

30368	野方三ツ池公園線用地測量業務	野方三ツ池公園線	日進市野方町始め3地内	H30.9.12	11,880,000	H31.2.28	(株)愛河調査設計	H31.2.20	851,040	15日間延長	H31.3.15	用地測量業務 A=52,000 (48,000) m <sup>2</sup> 、図面作成業務 A=41,000 (24,000) m <sup>2</sup>	現地調査結果による設計変更
30370	日進市役所本庁舎外壁等改修工事	日進市役所	日進市蟹甲町地内	H30.10.11	41,472,000	H31.2.28	(株)稲吉建設	H31.3.7	5,065,200		H31.3.14	一部項目の追加(浮き部補修、クラック処理、欠損処理)	現地調査結果による設計変更
30371	黒笹三本木線道路築造工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	H30.10.11	46,224,000	H31.3.22	(株)鈴木工務店	H31.3.13		6日間延長	H31.3.28	工期延長 6日間	外的要因による設計変更
30371	黒笹三本木線道路築造工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	H30.10.11	46,224,000	H31.3.22	(株)鈴木工務店	H31.3.25		125日間延長	H31.7.31	工期延長 125日間	現地協議による設計変更
30373	米野木台西部地内舗装復旧工事その1	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.9.27	25,920,000	H31.1.15	日進管工(株)	H31.1.11	763,560		H31.1.15	不陸整正 A=5,920 (5,720) m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工(市道L) A=5,800 (5,600) m <sup>2</sup> 、区画線工1式、舗装撤去工 1式	現地調査結果による設計変更
30374	米野木台西部地内舗装復旧工事その3	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.9.27	23,760,000	H31.1.10	幸村建設(株)	H31.2.4	23,760		H31.2.8	舗装復旧工 不陸整正 A=5,240 (5,210) m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工(市道L) A=5,170 (5,150) m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工(市特道) A=64 (59) m <sup>2</sup>	現地調査結果による設計変更
30375	米野木台西部地内舗装復旧工事その2	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.9.27	23,544,000	H31.1.10	名東建設工業(株)	H31.2.25	1,275,480		H31.2.28	不陸整正 A=3,360 (3,320) m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工(南山の手線) A=809 (762) m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工(県歩道) A=292 (241) m <sup>2</sup> 、交通誘導員B N=62 (34) 人 外	現地調査結果による設計変更
30376	五色園40号線管渠布設替工事	五色園40号線	日進市五色園地内	H30.9.27	14,601,600	H31.2.4	高木建設(株)	H31.2.25	1,577,880		H31.2.28	取付管布設工(VUφ150) N=13 (12) 箇所、交通誘導員B N=55 (15) 人	現地調査結果による設計変更
30387	南ヶ丘2号線雨水管更生工事	南ヶ丘2号線	日進市南ヶ丘地内	H30.10.25	9,556,596	H31.3.4	(株)東利	H31.2.12	-129,276		H31.3.4	ストリップ管L=40.0 (40.6) m、製管工L=40.0 (40.6) m	現地調査結果による設計変更
30388	梅ノ木大塚線始め2路線擁壁等修繕工事	梅ノ木大塚線始め2路線	日進市岩崎町始め2地内	H30.10.25	8,964,000	H31.2.22	(株)山本工務店	H31.2.15	115,560		H31.2.22	交通誘導警備員A N=- (6) 人、交通誘導警備員B N=17 (6) 人	現地協議の結果、実績にあわせて交通誘導警備員の人数を変えることによる変更。

変更契約状況

30396	おりど病院始め2箇所バス停等設置工事	おりど病院始め2箇所	日進市折戸町始め2地内	H30.11.7	6,992,000	H31.3.22	幸村建設(株)	H31.3.20	345,600		H31.3.22	交通誘導員の追加、コンクリート範囲の変更 外	現地協議による設計変更
30397	日進市中央福祉センター外構改修工事	日進市中央福祉センター	日進市蟹甲町地内	H30.11.7	4,622,400	H31.2.28	高木建設(株)	H31.2.25	237,600		H31.2.28	柵の高さ調整及びアスファルト舗装修繕範囲の変更 外	現地調査結果による設計変更
30398	西部保育園改修工事	西部保育園	日進市赤池三丁目地内	H30.11.7	27,000,000	H31.2.28	(有)大平建築	H31.2.12	1,522,800		H31.2.28	屋根・外壁等改修工事 一式、変更部分 テラス照明器具取替及びFRP波板取替 一式	現地調査結果による設計変更
30399	梅森保育園改修工事	梅森保育園	日進市梅森町地内	H30.11.7	15,606,000	H31.2.28	(株)稲吉建設	H31.2.12	54,000		H31.2.28	屋根・外壁等改修工事 一式 変更部分 照明器具取替 一式	現地調査結果による設計変更
30400	南荒田・追鳥線側溝整備工事	南荒田・追鳥線	日進市米野木町地内	H30.11.7	4,233,600	H31.2.15	(株)伊豆原建設	H31.2.12	-271,080		H31.2.15	路体盛土 V=10(60)m <sup>2</sup> 、法面整形 A=30(110)m <sup>2</sup> 、購入土 V=-50)m <sup>3</sup> 、残土処理 V=10(-)m <sup>3</sup> 、舗装工 A=94(50)m <sup>2</sup> 、不陸整形 A=49(-)m <sup>2</sup>	現地調査結果による設計変更
30405	保健センター屋上防水等改修工事	日進市保健センター	日進市岩崎町地内	H30.11.21	8,856,000	H31.3.15	大池建工(株)	H31.3.13	162,000		H31.3.15	ポリカーボネット 6.9(-)m <sup>2</sup> 配管カバー 1(-)式	現地協議による設計変更
30417	南山の手線始め12路線交通安全施設設置工事	南山の手線始め12路線	日進市折戸町他地内	H30.12.6	6,210,000	H31.2.25	順天工業(株)	H31.2.20		23日間延長	H31.3.20	工期延長 23日間	外的要因による設計変更
30417	南山の手線始め12路線交通安全施設設置工事	南山の手線始め12路線	日進市折戸町他地内	H30.12.6	6,210,000	H31.2.25	順天工業(株)	H31.3.7	101,520		H31.3.20	区画線設置(実線,W=15cm) L=510(621)m、区画線設置(実線,W=30cm) L=18(33)m、区画線設置(実線,W=45cm) L=1(100)m、カラー塗装工 A=568(531)m <sup>2</sup>	現地協議による設計変更
30418	浅田町始め2地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市浅田町地内	H30.12.6	7,128,000	H31.3.26	(株)山本工務店	H31.3.25	213,840		H31.3.26	開削工VUφ200 L=53(59)m、1号組立マンホール N=4(5)基、A1マンホール N=1(-)基、取付管布設工VUφ100 N=3(-)箇所 外	現地協議による設計変更
30427	水路工作物調査業務	日進市全域	日進市全域	H30.12.12	5,346,000	H31.3.15	(株)パスコ 名古屋支店	H31.3.6	576,720		H31.3.15	現地調査 L=45(42)km、水路データ修正(工事分) L=3.7(1.7)km、水路台帳データ出力 N=38(36)面	現地調査結果による設計変更

変更契約状況

30428	道路台帳加除修正業務	日進市全域	日進市全域	H30.12.12	4,665,600	H31.3.8	中央コンサルタンツ(株)	H31.3.6	433,080	17日間延長	H31.3.25	道路台帳路線図作成 34(21)路線、工事図面等利用による新規作成、道路台帳調査加除修正 5.1(3.445)km、工期延長17日間外	現地協議による設計変更
30435	日進市中央福祉センター改修工事	日進市中央福祉センター	日進市蟹甲町地内	H30.12.27	6,253,200	H31.3.15	浅井建設(株)	H31.3.12	151,200		H31.3.15	陶器タイル貼り面積変更	現地調査結果による設計変更
30436	浅田野方線舗装整備工事	浅田野方線	日進市浅田町地内	H30.12.27	8,316,000	H31.3.15	(株)山本工務店	H31.3.12	98,280		H31.3.15	施工延長 L=122.5(120.4)m、切削オーバーレイ工 A=817(795)m <sup>2</sup> 、舗装版クラック補修工 L=210(241)m、区画線工 L=370(360)m 外	現地協議による設計変更
30437	藤島藤枝線舗装整備工事	藤島藤枝線	日進市藤島町地内	H30.12.27	5,076,000	H31.3.15	(株)田口建設	H31.3.12	-703,080		H31.3.15	切削オーバーレイ工 A=695(688)m <sup>2</sup> 、舗装版クラック補修工 A=5(208)m <sup>2</sup>	現地調査結果による設計変更
30438	笠寺山地内法面整備工事	笠寺山地内	日進市折戸町地内	H30.12.27	3,920,400	H31.3.25	(株)伊豆原建設	H31.3.22	371,520		H31.3.25	排水路設置工 1(-)式、敷鉄板設置・撤去 1(-)式	現地調査結果による設計変更
30439	道路反射鏡設置工事	日進市全域	日進市全域	H30.12.27	1,998,000	H31.3.15	(株)日本道路システム	H31.3.13	154,440		H31.3.15	鏡面設置工 新規 φ600 N=2(-)面、φ800 N=5(6)面、鏡面設置工 手間のみ φ800 N=6(5)面、道路管理者ステッカー設置 N=10(9)枚 外	現地調査結果による設計変更
30446	愛知県議会議員選挙電算事務業務委託		日進市役所	H31.1.17	1,231,200	H31.4.19	(株)インテック中部地区本部	H31.3.29	-276,480		H31.4.19	一部電算業務 - (1)式	外的要因による設計変更
30451	道の駅用地測量業務	道の駅	日進市本郷町地内	H31.1.9	5,292,000	H31.3.20	(株)協同コンサルタント	H31.2.6	619,920		H31.3.20	権利調査 A=41,100(35,000)m <sup>2</sup> 、測量業務 測量等区域 A=41,100(35,000)m <sup>2</sup> 求積区域 A=30,500(30,000)m <sup>2</sup> 、図面作成業務 A=41,100(35,000)m <sup>2</sup>	現地協議による設計変更
30454	愛知県議会議員選挙期日前投票・投票事務等派遣		日進市蟹甲町始め21箇所	H31.1.17	2,816,611	H31.4.19	(株)J&Jヒューマンソリューションズ 中部事業部	H31.3.29	-1,117,140		H31.4.19	期日前投票事務 - (8)日間、当日投票事務 - (1)日間	外的要因による設計変更
30456	愛知県議会議員選挙投票所及び開票所設営業務委託		日進市赤池始め7箇所	H31.1.17	2,041,200	H31.4.19	(株)共栄美装	H31.3.29	-1,407,715		H31.4.19	投票所等設営業務 - (1)式	外的要因による設計変更

変更契約状況

30470	御嶽山観光線舗装整備工事	御嶽山観光線	日進市岩崎町地内	H31. 2. 14	4,266,000	H31. 3. 22	(株) 山本工務店	H31. 3. 19	-129,600		H31. 3. 22	舗装工 表層工、不陸整正 A=408 (677) m <sup>2</sup> 、上層路盤 A=408 (-) m <sup>2</sup> 外	現地調査結果による設計変更
30471	南ヶ丘8号線舗装整備工事	南ヶ丘8号線	日進市南ヶ丘地内	H31. 2. 14	4,050,000	H31. 3. 22	(株) 伊豆原建設	H31. 3. 11		6日間延長	H31. 3. 28	工期延長 6日間	現地協議による設計変更
30471	南ヶ丘8号線舗装整備工事	南ヶ丘8号線	日進市南ヶ丘地内	H31. 2. 14	4,050,000	H31. 3. 22	(株) 伊豆原建設	H31. 3. 26	-2,160		H31. 3. 28	表層(再生密粒度As、t=5cm) A=658 (660) m <sup>2</sup> 、不陸整正(RC-40、t=3cm) A=658 (660) m <sup>2</sup>	現地調査結果による設計変更
30472	西小学校始め12校消防設備改修工事	西小学校始め12校	日進市浅田町始め11地内	H31. 2. 14	5,991,840	H31. 3. 26	内外物産(株)	H31. 3. 15	795,960		H31. 3. 26	感知器等の追加 1式	現地調査結果による設計変更
30483	愛知県議会議員選挙機器点検業務委託		日進市役所	H31. 2. 13	692,280	H31. 4. 19	(株) ムサン 名古屋支店	H31. 3. 29	-115,560		H31. 4. 19	一部機器点検業務 - (1) 式	外的要因による設計変更
30486	南ヶ丘地内污水管改築工事その1	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	H31. 3. 15	91,715,760	H31. 11. 11	山田商会・鈴木工務店特定建設工事共同企業体	H31. 3. 29	642,600		H31. 11. 11	労務単価の変更	施工条件の変更に伴う設計変更
30487	南ヶ丘地内污水管改築工事その2	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	H31. 3. 15	101,952,000	H31. 11. 18	山越・山本特定建設工事共同企業体	H31. 3. 29	908,280		H31. 11. 18	労務単価変更	施工条件の変更に伴う設計変更
30492	風しん予防接種等クーポン券発行電算処理業務委託(単価契約)		日進市保健センター	H31. 2. 26	1,382,832	H31. 3. 29	データライン(株)	H31. 3. 22	-79,596		H31. 3. 29	クーポン券等の仕様、封入部数の変更	外的要因による設計変更
〃	南山の手線始め2路線水路築造工事	〃	日進市赤池町地内	H30. 3. 29	63,849,600	H30. 11. 14	(株) 鈴木工務店	H31. 3. 8	5,643,000		H31. 3. 15	土砂運搬 V=1400 (390) m <sup>3</sup> 、土砂運搬(場外搬出) V=735 (-) m <sup>3</sup> 、改良路盤掘削 V=119 (-) m <sup>3</sup> 、仮復旧舗装 A=186 (410) m <sup>2</sup> 、本復旧舗装 A=310 (315) m <sup>2</sup> 外	現地協議による設計変更
30071a	ごみ収集袋作成購入		日進市役所外	H30. 5. 2	32,298,847	H31. 3. 22	北村化学産業(株) 名古屋支店	H31. 2. 22	6,432,912		H31. 3. 22	計画収集ごみ袋の作成 燃えるごみ用(大) 4,588,000 (3,800,000) 枚、燃えるごみ用(小) 764,000 (604,000) 枚、資源ごみ用(大) 936,000 (764,000) 枚、資源ごみ用(小) 274,000 (222,000) 枚	現地協議による設計変更

