

## くるりんばす部分改正スケジュール(案)

- 令和2年11月 第3回日進市地域公共交通会議  
・専門部会における検討内容の報告及び「部分改正方針素案」  
の調整・意見聴取
- 令和2年12月 事業者協議、事業予算協議、公安協議、道路管理者協議、運輸局  
事前協議等を行い、「部分改正方針素案」の調整・意見聴取
- 令和3年1月 第4回日進市地域公共交通会議  
「部分改正案」パブリックコメントの実施について
- 令和3年3月 パブリックコメント完了  
令和3年度事業予算承認
- 令和3年4月 令和3年度第1回地域公共交通会議  
パブリックコメント結果報告  
事業変更承認申請  
並行してバス停新設、必要に応じて改善工事等の施工等  
時刻表等印刷準備  
ダイヤ改正等について事前周知  
(広報掲載、バス停への事前周知等)
- 以降 事業変更承認  
変更後運行開始

※今後のスケジュールについては、現段階における最速での想定スケジュール案であり、各関係機関等との協議調整、市民の意見要望の聴取調整進捗状況、コロナウイルス感染拡大状況等によって今後変更となる可能性があるものである。

## 地域公共交通計画の策定、及び

### くるりんばす「全線再編」に向けたスケジュール(案)

- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 令和3年1月～ | 日進市における地域公共交通に関するアンケート調査の実施           |
| 令和3年4月～ | 「地域公共交通計画」策定等に係る委託業者の選定               |
| 令和3年度中  | 「地域公共交通計画」の策定と並行してくるりんばす全線改編に向けた検討の展開 |
| 令和4年度中  | くるりんばす全線改編素案の提示<br>パブリックコメントの実施       |
| 令和5年度中  | 市民周知、ダイヤ設計、運輸局変更申請等<br>全線改編による運行開始    |

※今後のスケジュールについては、現段階における最速での想定スケジュール案であり、各関係機関等との協議調整、市民の意見要望の聴取調整進捗状況、コロナウイルス感染拡大状況等によって今後変更となる可能性があるものである。