

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-590	市民会館大ホール外／空調設備 更新工事	日進市折戸町地内	R6.12.27	314,124,800	R8.1.13	株式会社 カケン 日進支店	R8.1.5	4,017,640	-	R8.1.13	暖房・給湯用ボイラー撤去 (当初) - (変更) 1基 冷却水・温水ポンプ撤去 (当初) - (変更) 1基 給湯循環ポンプ撤去 (当初) - (変更) 1基 (TE-2)膨張水槽撤去 (当初) - (変更) 1基 (TE-4)膨張水槽撤去 (当初) - (変更) 1基 冷水水ヘッダー水抜き弁修繕 (当初) - (変更) 1式 冷却水ポンプ(CDP-1.2)修繕 (当初) - (変更) 1式	P-MAC系統が更新によりボイラー 及びポンプ等が不要となったた め。また、現地調査の結果、配 管等に不良が見られたため。
1	R07-325	日進中学校始め2校体育館／空 調設備設置工事	日進市本郷町始め2地内	R7.6.11	106,700,000	R8.1.13	株式会社 カケン 日進支店	R8.1.6	1,240,800	-	R8.1.13	日進中学校 (変更前) (変更後) エア－搬送ファン取付用架台 - 6台 日進東中学校 (変更前) (変更後) エア－搬送ファン取付用架台 - 6台 エア－搬送ファン用上部防球ガード - 6台	現地確認をしたところ、上部防 球ガードやエア－搬送ファン取 付用架台等が追加が必要になっ たため。
1	R07-326	日進西中学校始め3校体育館／ 空調設備設置工事	日進市梅森町始め2地内	R7.6.11	139,700,000	R8.1.19	株式会社 カケン 日進支店	R8.1.6	2,511,300	-	R8.1.19	日進西中学校 エア－搬送ファン取付用架台 6 (-) 台 エア－搬送ファン上部防球ガード 6 (-) 台 日進北中学校 エア－搬送ファン取付用架台 6 (-) 台 竹の山小学校 エア－搬送ファン取付用架台 6 (-) 台	現地確認をしたところ、上部防 球ガードや防球ガード取付用架 台等が追加が必要になったた め。
2	R07-371	北田面・新田1号線外／公共下 水道污水管渠埋設工事	日進市梅森町地内	R7.7.23	9,130,000	R7.11.28	名東建設工業株式会 社	R8.1.6	2,192,300	-	R8.1.7	管渠延長VUφ200 L=6(5)m,本復旧工 1(-)式,単費：取付管 布設工(VUφ100)N=10(14)箇所,試掘工 1(-)式	区画整理組合との工事調整の結 果、本工事完了後にデザインア スファルトを施工するため、舗 装本復旧工を追加するもの。
2	R06-631	スポーツセンター／照明器具L ED化工事(ゼロ債)	日進市蟹甲町地内	R7.1.28	136,731,320	R8.1.16	宮永電設株式会社	R8.1.14	-3,527,700	-	R8.1.16	LED改修数(施設全体) (当初) 1551台 (第1回変更時) 1723台 (第2回変更時) 1618台	施工時に設計と相違した位置・ 数量の照明があることがわかっ たため、現地に合わせて照明を 施工するため。
3	R06-654	西原・福井原線外／公共下水道 污水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R7.2.27	46,200,000	R7.9.12	名東建設工業株式会 社	R8.1.15	8,404,000	-	R8.1.16	管きょ工(開削) 交通誘導員 54(15)人 管きょ工(サービス管) 管路土留工 H=2.0m L=71(-)m 推進工 交通誘導員 124(74)人	埋設位置が当初より深くなった ため、土留工等の仮設費も含め て変更を行うもの。また、現場 の安全性を考慮した結果、交通 誘導員の配置人数を変更するも の。
1	R06-634	梨の木小学校始め2施設／照明 器具LED化工事(ゼロ債)	日進市折戸町始め2地内	R7.1.28	71,072,760	R8.1.16	株式会社 昭電設備	R8.1.16	-	27日間延長	R8.2.12	工期延長：27日間	変更協議における設計照査を 行っている際に、変更内容に疑 義が生じ、変更内容の照査・協 議に時間を要するため。
1	R06-511	市民会館大ホール／天井等改修 工事	日進市折戸町地内	R6.10.7	218,790,000	R8.1.30	株式会社 鈴木工務 店	R8.1.19	6,479,000	-	R8.1.30	角形鋼管 (当初) 10.7t (変更) 11.1t L形鋼 (当初) 2.5t (変更) 10.3t CT形鋼 (当初) 1.4t (変更) 2.1t 高力ボルト(当初) 0.8t (変更) 1.4t 既設配管配線撤去・再取付 (当初)- (変更) 1式等	既設天井撤去後の現地調査によ り、既設の状況に合わせて鉄骨 の形状変更及び既存配線の撤去 移設等が必要となったため。
1	R07-332	日生東山園15号線外／公共下 水道污水管渠埋設工事	日進市東山地内	R7.6.11	23,540,000	R8.1.30	丸は建設株式会社	R8.1.20	1,531,200	-	R8.1.30	開削工 雨水取付管布設替 N=9(1)箇所、交通誘導員A N=27(18)人、交通誘導員B N=46(36)人	試掘結果及び雨水取付管の布設 替えについて、設計と現地に差 異があったため変更するもの。 また、交通誘導員の配置人数の 計画変更に伴い、交通誘導員の 増員分を変更するもの。
1	R07-404	南山エピック15号線／污水管 布設替工事	日進市米野木町地内	R7.9.26	4,290,000	R8.1.23	株式会社 伊豆原建 設	R8.1.22	-226,600	-	R8.1.23	安全費(布設替・舗装本復旧) 交通誘導員 20(24)人	現場の交通状況を考慮した結 果、交通誘導員の配置人数を変 更するもの。

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-250	南部地区道路草刈作業等業務委託	日進市南部地区	R7. 4. 10	17,380,000	R8. 3. 2	株式会社 伊豆原建設	R8. 1. 23	213,400	-	R8. 3. 2	道路除草工：52,200(52,300)㎡ 刈草処分：46,100(38,200)kg 交通誘導員：12(10)人	現地確認の結果、地元等により草刈りが完了していた箇所及び追加施工が必要と判断した箇所について、除草面積を変更するもの。また、刈草処分量及び交通誘導員数を実績に基づき変更するもの。
1	R07-331	日生東山園26号線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市東山地区	R7. 6. 11	31,735,000	R8. 1. 30	日進管工株式会社	R8. 1. 23	2,599,300	-	R8. 1. 30	国費：管きょ工（開削） 交通誘導員 56(45)人 単費：管きょ工（開削） 交通誘導員 37(27)人	現場の安全性を考慮した結果、交通誘導員の配置人数を変更するもの。
1	R07-462	衆議院議員総選挙投票所及び開票所設置業務委託	市役所始め21箇所	R8. 1. 23	3,630,000	R8. 2. 27	株式会社 共栄美装	R8. 1. 26	151,580	-	R8. 2. 27	だるまストーブ 4台→16台 灯油 440L→650L	投票所内の暖房を追加で確保するため。
1	R07-251	北部地区道路草刈作業等業務委託	日進市北部地区	R7. 4. 10	17,182,000	R8. 3. 2	株式会社 中京工事	R8. 1. 27	-271,700	-	R8. 3. 2	道路除草工：50,000(50,900)㎡ 刈草処分：64,600(64,300)kg 交通誘導員：8(9)人	現地確認の結果、地元等により草刈りが完了していた箇所及び追加施工が必要と判断した箇所について、除草面積を変更するもの。また、刈草処分量及び交通誘導員数を実績に基づき変更するもの。
1	R07-275	東小学校始め2校/キュービクル更新工事	日進市米野木町始め2地内	R7. 4. 24	34,974,500	R8. 1. 30	株式会社 電商日進支店	R8. 1. 27	150,700	-	R8. 1. 30	【東小学校】 仮設電源工事 当初 一式 変更 - 構内第1柱接地工事 当初 - 変更 一式 粉末型ABC消火器（10型） 当初 - 変更 1本 消火器ボックス 当初 - 変更 1台 弱電配線工事 当初 - 変更 一式	構内第1柱の接地抵抗値が基準以上となっており、不適合であるため、適合させるために接地工事を行うため。体育館への弱電配線について、新設ハンドホール内に接続替を行うため。
1	R07-329	西原2号線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R7. 6. 11	41,415,000	R8. 1. 30	株式会社 鈴木工務店	R8. 1. 29	6,836,500	-	R8. 1. 30	国費：管渠延長VUφ150 L=202(200)m,交通誘導警備員114(34)人 単費：取付管布設工(VUφ100) N=16(18)箇所,試掘工 1(-)式,既設構造物撤去工 32(-)m3,交通誘導警備員 105(36)人	交通管理者との協議に伴い、交通誘導警備員の配置人数を変更するもの。
1	R07-363	学校給食センター/スチームコンベクションオープン等更新工事	日進市本郷町地内	R7. 7. 17	44,345,840	R8. 2. 27	株式会社 中西製作所 名古屋支店	R8. 2. 3	-	-	R8. 2. 27	B コンテナ洗浄機更新 a) 厨房機器設備 縮鋼板 一式(1式) d) 蒸気設備工事 保温・防露 1m(-m) f) 撤去工事 既設コンテナ洗浄機 2台(-台)	既設コンテナ2台の撤去方法の変更、蒸気配管の保温・防露工事及びコンテナ洗浄機とフロアの間に落下防止対策の追加等を行うため。
2	R06-634	梨の木小学校始め2施設/照明器具LED化工事(ゼロ債)	日進市折戸町始め2地内	R7. 1. 28	71,072,760	R8. 1. 16	株式会社 昭電設備	R8. 2. 9	1,396,340	-	R8. 2. 12	梨の木小学校 照明器具1460台(1456台) インテリアダクト 276m(-) 上納池スポーツ公園 照明器具 176台(175台) 移動足場 - (一式) 内部足場 一式(-)	照明の設計数量と現地の数量が相違しているため、現地の数量にて施工するため。また、梨の木小学校の吊り照明について、安全のため補強材を追加するため。
1	R07-397	日進中学校始め5校体育館/遮熱工事	日進市本郷町始め4地内	R7. 9. 3	83,535,944	R8. 2. 16	株式会社 山本工務店	R8. 2. 9	4,700,556	-	R8. 2. 16	【日進中学校】遮熱フィルムに暗幕機能を追加するため。【日進西中学校】遮熱屋根シーリング増し打ち数量変更、破損ガラス取替 一式 【日進東中学校】遮熱屋根シーリング増し打ち数量変更 一式	【日進中学校】遮熱フィルムに暗幕機能を追加するため。【日進西中学校】屋根部増し打ち数量が増加したこと及び破損ガラスを取り換えるため。【日進東中学校】屋根ジョイント部分が設計図より深かったため。
1	R07-400	赤池村東3号線/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市赤池町地内	R7. 9. 11	7,975,000	R8. 2. 13	日進管工株式会社	R8. 2. 10	-95,700	-	R8. 2. 13	開削工 コンクリート舗装 t=7cm A=35(47)m2、交通誘導員A N=8(7)人、交通誘導員B N=8(14)人	現地測量の結果、設計と現地に差異があったため変更するもの。併せて、保安設備配置計画に基づき、交通誘導警備員を変更するもの。

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-355	北小学校始め2校体育館/床改修工事	日進市岩崎町始め2地内	R7.7.2	8,501,680	R8.2.12	長永スポーツ工業株式会社 中部支店	R8.2.12	-	26日間延長	R8.3.10	工期延長：26日間	別工事との調整によって工事期間の見直しの必要が発生し、学校と調整の結果、施工日が契約工期完了まで必要となったため、工期を延長するもの。
1	R07-416	大規模雨水管路調査業務委託	日進市全域	R7.10.22	7,700,000	R8.2.27	管清工業株式会社 名古屋支店	R8.2.12	2,480,500	24日間延長	R8.3.23	管渠内調査工 目視調査 4,100(4300)m 空洞調査工 空洞調査 1,060(-)m	現地調査の結果、実測に合わせて調査延長を変更するため。また、潜行目視調査の結果、空洞調査が追加が必要となったため。
2	R06-507	日進市立地適正化計画策定業務	日進市全域	R6.8.2	26,510,000	R8.3.27	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社	R8.2.13	627,000	-	R8.3.27	変更前 会議等運営支援 都市計画審議会 2回 変更後 会議等運営支援 都市計画審議会 4回	計画策定の事業進捗を踏まえ、令和7年度における会議等運営支援の回数を変更するもの。
1	R07-365	内水ハザードマップ策定業務	日進市全域	R7.7.16	5,280,000	R8.3.10	日本水工設計株式会社 名古屋支社	R8.2.16	430,100	-	R8.3.10	打合せ協議 7(4)回	調整事項が多数発生し、その都度打合せを実施する必要が生じたため、打合せ回数を変更するもの。
1	R07-383	総合運動公園/テニスコート改修工事	日進市岩藤町地内	R7.8.7	85,541,500	R8.2.27	株式会社 鈴木工務店	R8.2.17	420,200	-	R8.2.27	【敷地造成工】 掘削工 掘削 340(620)m <sup>3</sup> 盛土工 路床盛土 70(20)m <sup>3</sup> 残土処理工 残土運搬 290(-)m <sup>3</sup> 整地 290(-)m <sup>3</sup> 【グラウンド・コート舗装工】 スポーツポイント工 ビックルボールコートライン工 2面(-)	屋外スポーツ施設の建設指針に基づいて舗装構成を変更したため。その他、ビッケルボールコートを追加するため。
1	R07-343	赤池駅前まちづくり検討業務	日進市赤池一丁目地内外	R7.6.25	9,790,000	R8.3.23	株式会社 アール・アイ・エー 名古屋支社	R8.2.20	1,995,400	-	R8.3.23	【変更前】 3級基準点測量 1式 【変更後】 3級基準点測量 - 4級水準測量 0.44km 交通解析調査 1式	既設公共基準点の活用ができたため3級基準点測量を減し、現況平面図の精度を高めるため4級水準測量等を追加するもの。また、将来建物用途が道路に与える影響を把握するため交通解析調査を追加するもの。
1	R07-390	愛知用水日東支線緑道管理業務委託	日進市藤枝町始め4地内	R7.8.8	5,857,000	R8.2.27	愛知用水土地改良区	R8.2.20	-189,000	-	R8.2.27	愛知用水土地改良区の入札に伴う請負差金	受注者側が設計に基づき入札した結果、市との契約金額に差額が生じたため。
1	R07-367	総合運動公園/キュービクル更新工事	日進市藤島町地内	R7.7.23	34,883,640	R8.3.2	三好電気設備有限公司	R8.2.25	1,507,660	-	R8.3.2	【第2キュービクル】 キュービクル式受電設備 (五面体) - (1式) キュービクル式受電設備 (四面体+自立式分電盤) 1式 (-) 【第3キュービクル】 既設フェンス撤去 1式 (-) フェンス工事 1式 (-)	第2キュービクルの詳細設計の結果、四面体+自立盤に変更した他、第3キュービクルを囲う既存フェンスが劣化しており更新の必要があったため。
1	R07-424	西原地内外/舗装復旧工事	日進市本郷町地内	R7.11.6	15,400,000	R8.2.27	幸村建設株式会社	R8.2.25	-3,221,900	-	R8.2.27	舗装工 A=1,795(2,218)m <sup>2</sup> 、交通誘導警備員 N=30(42)人	現地精査及び交通誘導員の配置人数を計画した結果、舗装復旧面積及び交通誘導員を変更するもの。
1	R07-253	米野木台地区緑地樹木等管理業務委託	日進市米野木台地区	R7.4.10	17,516,400	R8.2.27	日進コンクリート興業株式会社	R8.2.26	-489,500	-	R8.2.27	処分費 37,210kg (60,000kg)	草・剪定枝の処分費について、実績に応じた数量精算を行うもの。

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-288	岩崎川始め5河川草刈り作業等 業務委託	日進市岩崎町始め5地内	R7.5.15	18,700,000	R8.3.6	三幸土木株式会社	R8.2.26	-19,800	-	R8.3.6	河川除草工 処分費 62,700 (63,600) kg	刈草処分量を実績に基づき変更 するもの。
1	R07-306	公園砂場起し業務委託	市内公園	R7.5.28	1,798,777	R8.2.27	公益社団法人日進市 シルバー人材セン ター	R8.2.26	-25,470	-	R8.2.27	砂場起し業務 (105箇所) N=2(3)回、砂場起し業務 (100箇 所) N=1(-)回	株山中央公園及び五色園あおぞ ら公園について、公園施設の長 寿命化対策工事のため、砂場起 こしの回数を一部変更するも の。
1	R07-308	下水道台帳作成業務	日進市全域	R7.5.28	6,853,000	R8.2.27	国際航業株式会社 名古屋支店	R8.2.26	-825,000	-	R8.2.27	製本図作成(バインダー方式) -(1)式、下水道台帳PDFデー タの作成 1(-)式、処理区別総括調書の作成 1(-)式、下水道台 帳作成調査 L=3.2(4.0)km、取付管調査 N=223(201)箇所	事前協議の結果、図面の製本方 式の変更及び下水道台帳PDFデー タの作成、処理区別総括調書の 作成を追加するもの。また、現 地調査の実数に合わせて、下水 道台帳作成延長及び取付管調査 箇所を変更するもの。
2	R07-367	総合運動公園/キュービクル更 新工事	日進市藤島町地内	R7.7.23	34,883,640	R8.3.2	三好電気設備有限会 社	R8.2.26	-	8日間延長	R8.3.10	工期延長：8日間	当初予定していたキュービクル の納入が遅れたこと及び施設側 との日程調整により施工日が契 約工期完了まで必要となったた め、工期を延長するもの。
1	R07-417	五色園1号線外/污水管布設 替工事	日進市五色園地内	R7.10.27	13,893,000	R8.2.27	高木建設株式会社	R8.2.26	988,900	-	R8.2.27	管渠延長VUφ200 L=83(89)m、蓋替 T-25 N=4(2)箇所、既設 管撤去 HPφ200 L=83(18m) HPφ250 L=(72)m、取付管布 設 VUφ100 N=1(2)箇所 VUφ150 N=6(-)箇所、舗装復旧工 車道舗装(市道 t=50) A=313(481)m <sup>2</sup>	他埋設管の埋設状況により、本 工事の管渠布設替え箇所を変更 するため。
1	R07-423	東山五丁目地内外/舗装復旧工 事	日進市東山地内	R7.11.6	9,185,000	R8.2.27	丸は建設株式会社	R8.2.26	-1,498,200	-	R8.2.27	不陸修正工 A=665(709)m <sup>2</sup> 、車道舗装(市道L) A=71(66)m <sup>2</sup> 、車 道舗装(市道B) A=537(580)m <sup>2</sup> 、歩道舗装 A=57(64)m <sup>2</sup> 、区画線設 置 実線 白 W=15cm L=170(180)m、破線 白 W=15cm L=52(110)m、文字・記号 白 W=15cm換算 L=29(24)m	愛知中部水道企業団と舗装復旧 箇所を調整した結果、施工数量 を変更するもの。
1	R07-289	天白川下流始め5河川草刈作業 等業務委託	日進市赤池町始め7地内	R7.5.15	19,140,000	R8.3.6	丸は建設株式会社	R8.2.27	3,300	-	R8.3.6	河川除草工 処分費 63,000 (62,800) kg	刈草処分量を実績に基づき変更 するもの。
1	R07-337	中学校地域クラブ活動実証事業 業務委託	日進中学校始め4校	R7.6.18	2,028,840	R8.2.28	にっしんスポーツク ラブ	R8.2.27	76,610	-	R8.2.28	実施回数増：4回	実施場所となる各中学校との協 議の結果、各校の実施回数に増 減が生じたため。
4	R06-585	スマートインター1号線外/修 正詳細設計業務	日進市米野木町地内	R6.11.13	11,198,000	R7.3.10	株式会社 パート ナーズ	R8.3.2	10,697,500	-	R8.3.10	地質調査業務 0(1)式 設計業務 道路詳細設計(NEXCO区間) 1(0)式、補強土詳細設 計 0(1)式、擁壁修正設計(大型ブロック積) 1(0)箇所、擁壁修正 設計(L型擁壁・重力式擁壁) 2(0)箇所、道路横断函渠詳細設 計 0(1)箇所、調整池詳細設計 2(0)箇所、施工及び土配分検 討 1(0)箇所、道路概略設計(機能補償) 0.42(0)km、調整池概 略設計(機能補償) 1(0)式、調整池予備設計 1(0)箇所	関係者との調整の結果、各種設 計等を変更する必要が生じたた め。
1	R07-319	北部地区街路樹維持管理業務委 託	日進市北部地区	R7.6.4	13,717,000	R8.3.6	有限会社 伸和緑苑	R8.3.2	-245,300	-	R8.3.6	刈草処分 20400(19500)Kg 交通誘導員 0(7)人	刈草処分量及び交通誘導員を実 績に基づき変更するため。

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-320	西部地区街路樹維持管理業務委託	日進市西部地区	R7.6.4	11,935,000	R8.3.6	株式会社 武田造園	R8.3.2	1,019,700	-	R8.3.6	植樹管理（高木せん定）367(384)本 植樹管理（高木せん定）- (8)本 植樹管理（高木せん定）90(94)本 植樹管理（低木・中木せん定）54(38)本 伐採工 樹木伐採 幹周20cm未満 51(-)本 樹木伐採 幹周20cm以上30cm未満 5(-)本 樹木伐採 幹周30cm以上60cm未満 48(-)本 支柱撤去 二脚鳥居支柱 3(-) 箇所 刈草処分 処分費 草・剪定枝 25500(-)Kg	刈草処分量を実績に基づき変更するもの。また、現地調査の結果、枯木があったため、伐採工を計上し剪定工を減らすもの。
1	R07-419	西小学校/仮設校舎賃貸借（長期継続契約）	日進市浅田町地内	R7.10.30	113,982,000	R13.3.24	株式会社 システムハウスアールアンドシー 中部支店	R8.3.3	792,000	-	R13.3.24	2階スラブ下グラスウール充填、下足箱24人分追加、教室窓に網戸追加	学校との協議により当初設計時に見込んでいない防音対策等を追加するもの。
1	R06-633	市民会館始め2施設/照明器具LED化工事（ゼロ債）	日進市折戸町始め2地内	R7.1.28	75,363,640	R8.3.10	ナニワ電気工業株式会社	R8.3.4	7,630,260	-	R8.3.10	照明数 市民会館（変更前）1126台（変更後）1161台 日進東中学校（変更前）824台（変更後）822台 日進東中学校 クラブハウス棟配線引込工事（変更前）-（変更後）一式	施工時に設計と相違した位置・数量の照明があることが判明したため、現地に合わせて照明取付工事を施工するもの。また、クラブハウス棟への送り配線が漏電しており危険なため、配線を引き直すもの。
1	R07-290	天白川上流始め3河川草刈作業等業務委託	日進市野方町始め7地内	R7.5.15	20,196,000	R8.3.6	名東建設工業株式会社	R8.3.4	-723,800	-	R8.3.6	河川除草工 処分費 41,700 (75,600) kg	刈草処分量を実績に基づき変更するため。
1	R07-444	北新田・長久手線/舗装修繕工事（週休2日）	日進市北新町地内	R7.12.22	12,760,000	R8.3.10	株式会社 田口建設	R8.3.4	154,000	-	R8.3.10	舗装工 表層 1820(1740)㎡ 基層 26(-)㎡ 処理工15(-)㎡ 区画線工 区画線設置実線白150 570(300)㎡ 区画線設置黄150 140(200)m 区画線設置破線白150 15(-)m 区画線設置破線白300 -(63)m 区画線設置ゼブラ白450 60(120)m	現地調査の結果、舗装面積等を変更するもの。交通誘導員配置計画に基づき、交通誘導警備員を増員するもの。加えて実績に基づき、週休2日補正をするもの。
1	R07-321	中部地区街路樹維持管理業務委託	日進市中部地区	R7.6.4	11,858,000	R8.3.6	高木建設株式会社	R8.3.5	2,476,100	-	R8.3.6	剪定工 植樹管理（高木せん定）291(305)本 植樹管理（寄植せん定）3690(3720)m <sup>2</sup> 伐採工 樹木伐採 幹周20cm以上30cm 20(-)本 樹木伐採 幹周30cm以上60cm 37(-)本 支柱撤去 56(-)本	現地調査の結果、枯木が確認されたため伐採工を計上し剪定工を減工するもの。また、剪定工において幹周が設計値と異なる樹木が確認されたことから、設計数量を変更するもの。
2	R07-355	北小学校始め2校体育館/床改修工事	日進市岩崎町始め2地内	R7.7.2	8,501,680	R8.2.12	長永スポーツ工業株式会社 中部支店	R8.3.5	-20,680	-	R8.3.10	日進東中学校 墨出し、養生、整理清掃後片付、既設フローリング 床研磨仕上工 (当初) 1,043㎡ (変更) 1,037㎡	出来形数量測定に基づいた施工面積に変更するもの。
1	R07-430	三ヶ峯揚水場/井戸修繕工事	日進市三本木町地内	R7.11.20	9,876,900	R8.3.10	東邦地水株式会社 事業推進本部	R8.3.5	-	-	R8.3.10	二重ケーシング工 24.5 (25) m	エアリフトによる浚渫の結果、24.5m以上の浚渫が困難であったため。
1	R07-434	香久山小学校始め2施設/空調等更新工事	日進市香久山始め2地内	R7.12.5	18,813,080	R8.3.10	株式会社 中部技術サービス店 名古屋支店	R8.3.5	70,620	-	R8.3.10	揚水ポンプ マグネットスイッチ取替 一式	新設ポンプにすることにより、始動電流が増加し、安全装置の既存のマグネットスイッチが誤作動する恐れがあるため、新しいマグネットスイッチに変更するもの。
1	R07-280	野方三ツ池公園線/橋梁下部<橋脚>工事	日進市野方町地内	R7.7.14	247,500,000	R8.3.27	株式会社 山本工務店	R8.3.6	-	126日間延長	R8.7.31	工期延長：126日間	仮橋工において、H鋼の根入れ部の地盤が強固であり、根入れに時間を要したため。また、仮締切工においても、当初の想定より地盤が強固であったことから、打設方法の検討、段取り及び根入れに時間を要したため。

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-311	スマートインター2号線外/物件再算定業務	日進市米野木町地内	R7.6.4	2,475,000	R8.3.10	株式会社 新日	R8.3.6	715,000	-	R8.3.10	【市・NEXCO按分数量】付帯工作物住宅敷地A 再算定 1(0)戸、動産調査(工場)再算定 1(0)戸、その他通損 再算定 5(4)世帯 【日進市数量】木造建物C 再算定 1(0)棟、付帯工作物住宅敷地A 再算定 3(2)戸、動産調査(工場)再算定 2(1)、その他通損 再算定 4(3)世帯 他	新たに予定外の地権者との交渉が開始したため、算定箇所を追加するもの。また、対象工作物の形状が変わったことが関係機関との調整で判明したため、現地踏査を追加するもの。
1	R07-318	香久山地区街路樹維持管理業務委託	日進市香久山地区	R7.6.4	17,512,000	R8.3.6	株式会社 大幸造園 土木	R8.3.6	-180,400	-	R8.3.6	剪定工 植樹管理(高木せん定) 470(476)本 伐採工 樹木伐採 幹周30cm以上60cm未満 1(-)本 樹木伐採 幹周60cm以上90cm未満 1(-)本 樹木伐採 幹周90cm以上120cm未満 1(-)本 除草工 機械除草(肩掛式)・集草 飛び石防護有り 14.4(15.1)千m <sup>2</sup>	現地調査の結果、枯木および樹木が存在しない箇所が確認されたため、枯木については伐採工を計上するとともに、これらに係る剪定工を減ずるもの。
2	R07-369	東名側道南2号線/歩道整備工事(週休2日)	日進市岩藤町地内	R7.7.23	19,305,000	R7.12.10	高木建設株式会社	R8.3.6	2,075,700	-	R8.3.10	防護柵工 ガードパイプ L=11(9)m ボラード N=2(-)本、道路付属施設工 道路照明灯(再利用) N=1(-)基、交通誘導員(全日道路規制)昼間 15(-)人 交通誘導員(全日道路規制)夜間 15(-)人	ボックスカルバートの養生期間において、終日片側交互通行規制が必要となったため、交通誘導員について変更するもの。併せて、歩道の安全対策として、道路照明灯移設、ボラード設置等を行うもの。
1	R07-440	岩崎城址公園/給水管緊急修繕工事	日進市岩崎町地内	R7.12.10	4,950,000	R8.3.10	幸村建設株式会社	R8.3.6	-77,000	-	R8.3.10	園内配水管布設(当初) L=134.8m (変更) L=133.9m 止水栓設置(当初)12箇所 (変更)13箇所 交通誘導員B(当初)22人 (変更)15人	掘削の結果、図面と現地状況に相違が確認されたため、実測に合わせて管布設延長を減ずるもの。また、当初想定と異なる状況となったことから、交通誘導員の配置を変更するもの。
1	R07-310	スマートインター1号線外/物件再算定業務	日進市米野木町地内	R7.6.4	6,600,000	R8.3.10	株式会社 中部テック	R8.3.9	1,922,800	-	R8.3.10	木造A 70㎡未満 3(1)棟、木造C 70㎡未満 3(5)棟、立竹木調査 新規 1.2(0)千㎡、付帯工作物 工場 新規 2000~4000㎡ 1(0)箇所、動産(倉庫)50㎡未満 3(5)店舗、動産(倉庫)2000~3000㎡ 0(1)店舗、動産(店舗)50㎡未満 2(0)店舗、動産(事務所)50㎡未満 1(0)事業所、動産(事務所)150~350㎡ 1(0)事業所、動産(工場)新規 150~350㎡ 1(0)事業所、営業営業D 1(0)事業所 他	地権者との交渉の中で新たに補償を要する箇所が浮上したため、付帯工作物、立竹木、動産の新規算定を追加するもの。また、現地踏査及び過去成果との突合の結果、工種及び数量を変更するもの。
1	R07-396	上川橋始め5橋/橋梁長寿命化修繕工事(週休2日)	日進市三本木町始め4地内	R7.8.27	48,565,000	R8.3.10	加藤建設株式会社 東部営業所	R8.3.9	4,748,700	17日間延長	R8.3.27	芝内橋 当て板補修工 5(-)m <sup>2</sup>	当初発注時に修正設計中であった芝内橋の当て板補修工について、今回追加計上するもの。
1	R07-405	株山中央公園始め3公園/公園施設長寿命化対策工事	日進市香久山始め3地内	R7.9.26	32,890,000	R8.3.10	株式会社 伊豆原建設	R8.3.9	1,999,800	7日間延長	R8.3.17	株山中央公園:園路広場整備工 1(-)式、仮設工 1(-)式 五色園あおぞら公園:排水工 1(-)式、撤去工 1(-)式 けやき公園:休憩施設改築更新工 1(-)式 工期延長:7日間	現地調査の結果、新設遊具の設置位置の変更により、既設の排水構造物が干渉するため、排水工及び撤去工を追加変更、ベンチの老朽化により休憩施設改築更新工等を追加変更するもの。
1	R07-414	野方三ツ池公園線外/農業用水管移設検討業務	日進市野方町地内	R7.10.20	5,500,000	R8.3.10	株式会社 葵エンジニアリング	R8.3.9	-327,800	-	R8.3.10	農業用水管移設検討 0.5(0.6)km	検討業務を進めて精査した結果、移設検討延長を変更するもの。
1	R07-421	道路・水路台帳加除修正業務	日進市全域	R7.10.29	10,065,000	R8.3.10	株式会社 バスコ 名古屋支店	R8.3.9	1,114,300	7日間延長	R8.3.17	地形測量0.47(0.35)km、地形測量(簡易)1.81(1.20)km、現地測定7.57(7.18)km、道路骨格データ補正2.28(1.55)km、道路台帳図データ修正2.28(1.55)km、道路台帳図作成2.28(1.55)km、調書データ作成 2.28(1.55)km、調書及び総括表更新2.28(1.55)km、路線網図データ作成6.98(5.79)km、道路台帳データ作成2.28(1.55)km 他	実測に合わせた実施延長の変更及び加除修正に伴い隣接既存路線等の加除修正を追加するもの。また、業務途中に判明した水路台帳の加除修正が必要な箇所を追加するもの。
1	R07-436	廻間始め2地内/里山林整備工事	日進市三本木町地内	R7.12.5	14,249,400	R8.3.10	庭慎株式会社	R8.3.9	594,000	-	R8.3.10	特殊伐採 41本(39本)、処分 62,950kg(60,569kg)	地元要望により、森林利用に支障のある樹木(特殊伐採・処分)の伐採を追加するもの。

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-442	藤塚五丁目地内外／舗装復旧工事	日進市藤塚地内	R7.12.22	6,160,000	R8.3.10	高木建設株式会社	R8.3.9	-29,700	-	R8.3.10	不陸整正工 A=780(750)m <sup>2</sup> ,車道舗装(市道L) A=780(750)m <sup>2</sup> , 区画線設置 停止指導線 白 W=30cm換算 L=23(22)m,停止線 白 W=45cm換算 L=9(-)m,文字・記号 白 W=15cm換算 L=19(6)m,文字・記号 白 W=30cm換算 L=15(-)	現地調査を行ったところ、舗装復旧面積に差異があったため、舗装復旧面積を変更するもの。また、交通管理者との協議に伴い、交通誘導警備員の配置人数を変更するもの。
1	R07-32	ハードウェア保守等業務委託	市役所	R7.4.1	13,572,570	R8.3.31	株式会社 インテック 行政システム事業本部 中部公共営業部	R8.3.10	-1,402,500	-	R8.3.31	明細3 ITシステム運用管理委託 (1)作業日数(上級常駐員):37(52)日	ITシステム運用管理委託業務について、システム更改等の計画に係る業務状況及び運用支援の効率化を勘案し所要日数を精査したため。
2	R06-521	戸籍・戸籍附票標準準拠システム移行業務委託	市役所	R6.8.28	12,958,000	R8.3.31	富士フィルムシステムサービス株式会社 公共事業本部 中部支店	R8.3.13	-	365日間延長	R9.3.31	履行期間の延長:365日間 R7年度 R8年度 ガバクラ等上の稼働環境設定 - (1)式 1(-)式 標準準拠システム利用初期設定 - (1)式 1(-)式 システム運用テスト - (1)式 1(-)式 操作研修 - (1)式 1(-)式	円滑かつ安全な移行のため国が定める経過措置認定を受け、一部業務を令和8年度に実施するため。
1	R07-287	西部保育園始め9園樹木等管理業務委託	西部保育園始め9園	R7.5.15	5,775,000	R8.3.31	株式会社 大幸造園 土木	R8.3.16	119,900	-	R8.3.31	法面除草 西部保育園 (当初)160m <sup>2</sup> (変更後)363m <sup>2</sup> 梅森保育園 (当初)364m <sup>2</sup> (変更後)420m <sup>2</sup> 北新田保育園 (当初)180m <sup>2</sup> (変更後)320.5m <sup>2</sup>	現場からの希望により除草範囲が増えたため。
1	R07-410	観光まちづくりに係るサステナブル事業検討業務委託	日進市全域	R7.10.9	4,950,000	R8.3.24	一般社団法人にしん観光まちづくり協会	R8.3.16	-2,403,500	-	R8.3.24	研修費 1(1)式 栽培管理費 1(1)式 栽培技術取得費 - (1)式	苔栽培事業について、単年度での収益を見込んだ事業化は難しいことが判明したため、特許技術は活用しない方法で事業を実施することになったため。
1	R07-141	東部福祉会館始め6館施設清掃管理業務委託	東部福祉会館始め6館	R7.4.1	19,848,010	R8.3.31	公益社団法人日進市シルバー人材センター	R8.3.19	-1,777	-	R8.3.31	相野山福祉会館 日曜施設管理全50回のうち1回の単価 変更前:20,464円 変更後:18,849円	就業会員の体調不良により50回のうち1回の従事時間が1.5時間短縮し、単価が変更となったため。
1	R07-217	相野山福祉会館始め4館敷地管理業務委託	日進市北新町始め4地内	R7.4.1	3,738,900	R8.3.20	日進コンクリート興業株式会社	R8.3.19	-178,200	-	R8.3.20	処分 (当初)14,000kg (変更)5,680kg	処分量が想定の見込みより少なかったため。
1	R07-283	南部浄化センター／老朽化施設改築工事業務	南部浄化センター	R7.5.7	388,000,000	R9.3.31	日本下水道事業団	R8.3.19	-11,900,000	-	R9.3.31	落札差金等に伴う協定金額の変更(減額)	落札差金等に伴う協定金額の変更のため。
1	R07-378	固定資産<土地>鑑定評価業務委託	日進市全域	R7.8.5	13,114,750	R8.3.31	公益社団法人 愛知県不動産鑑定士協会	R8.3.19	72,160	-	R8.3.31	個別鑑定評価宅地(大規模画地) 27(26)地点	土地の異動等により、個別鑑定が必要な大規模な画地が1箇所確認できたため。
1	R07-418	香久山31号線外／交差点改良工事	日進市香久山地内	R7.10.27	8,690,000	R8.3.25	名東建設工業株式会社	R8.3.24	3,512,300	-	R8.3.25	(B)地区 溶融噴射式路面カラー塗装工 13(11)m <sup>2</sup> 区画線設置 実線白(W=15cm)82(6)m 区画線設置 実線白(W=45cm)-(6)m 区画線設置 実線白(W=30cm)8(-)m 区画線設置 実線白(W=15cm換算)6(-)m イメージハンブ 6(-)箇所 自発光設置 1(-)箇所 車線分離標設置 2(-)本 車止め設置 U型ポール 5(-)箇所 (C)地区 アスファルト舗装工 457(376)m <sup>2</sup>	地元及び名古屋市との協議の結果、安全対策の強化のため、ポストコーン、車止め、イメージハンブの新設を追加計上するもの。また、名古屋市との協議の結果、交通誘導員の増員が必要となったため。

令和7年度 変更契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-218	西小学校始め15校建物等総合管理業務委託	日進市浅田町始め11地内	R7.4.1	52,034,400	R8.3.31	太平ビルサービス株式会社 名古屋支店	R8.3.26	9,900	-	R8.3.31	【空調機内部清掃】 北小学校（当初）51台（変更）55台 日進西中学校（当初）84台（変更）94台 【床清掃（体育館・柔剣道場）】 小学校床清掃（体育館）（当初）5,967㎡（変更）5,291㎡等	内部清掃を行う空調機の設計数量と現地の数量が相違していたため。また、北小学校及び日進東中学校の体育館は今年度床改修工事を行うため、床清掃は不要とするもの。
1	R07-361	赤池・浅田2号線/函渠改修工事（週休2日）	日進市浅田町地内	R7.7.16	56,582,900	R8.3.31	三幸土木株式会社	R8.3.26	4,170,100	-	R8.3.31	大型ブロック積工 A=24(9)㎡、仮設工 覆工板設置撤去 A=112(0)㎡、親杭(H-300) 貨料 1.0(10.2)t スラップ 長未満 6.0t(0) 埋設 3.2(0)t	現地調査の結果、護岸工の施工延長等及び仮設工の施工方法を変更するもの。併せて、架空線及び地質の影響により親杭の施工方法を変更するもの。
2	R07-396	上川橋始め5橋/橋梁長寿命化修繕工事（週休2日）	日進市三本木町始め4地内	R7.8.27	48,565,000	R8.3.10	加藤建設株式会社 東部営業所	R8.3.27	-	45日間延長	R8.5.11	工期延長：45日間	芝内橋の当て板補修工において、使用する部材は渇水期である11月以降の足場設置後でなければ現地調査および採寸ができず、部材の採寸後の製作・納入に期間を要するため。
1	R07-63	生活困窮者等自立相談支援事業業務委託	市役所	R7.4.1	25,339,600	R8.3.31	社会福祉法人 日進市社会福祉協議会	R8.3.27	992,200	-	R8.3.31	生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者等への相談支援事業 関係機関とのネットワークづくり（令和7年度重層的支援体制整備事業の地域づくり事業） 準備打合せ 11(-)回	今年度開催するフードドライブに関する講演会・交流会の企画に関して、本業務で連携協力を行っている地域福祉活動団体等や民間企業との準備打合せが必要となったため。
1	R07-215	西部保育園始め9園建物等総合管理業務委託	西部保育園始め9園	R7.4.1	6,996,000	R8.3.31	太平ビルサービス株式会社 名古屋支店	R8.3.30	96,800	-	R8.3.31	階段昇降機保守点検（当初）-（変更）1台	学校で使用していた階段昇降機を西部保育園で使用することとなったため。
1	R07-452	デジタル商品券発行業務委託（債務負担行為）	日進市全域	R8.1.29	517,420,983	R8.12.28	株式会社東海道シグマ	R8.3.30	-2,718,157	-	R8.12.28	事業者説明会 当初3日→変更4日 窓口対応者 当初49人日→変更14人日	参加需要の増加に対応し周知の徹底を図るため、事業者説明会の実施日数等を変更するもの。 窓口対応については、問合せ状況等を踏まえた業務量の精査により、対応人員を見直すもの。
4	R03-462	日進市汚水処理施設包括的維持管理業務委託（ゼロ債務負担行為）	日進市全域	R4.2.16	1,885,950,000	R09.3.31	西原・アイテック共同企業体	R8.3.31	21,616,005	-	R09.3.31	変動調整額（電気料金・補修修繕費等）等の変更	一般仕様書台37条、第38条、別紙5及び別紙6に基づく令和7年度分を精算するもの。
1	R07-59	介護支援ボランティア事業業務委託	中央福祉センター	R7.4.1	1,748,700	R8.3.31	社会福祉法人 日進市社会福祉協議会	R8.3.31	-254,000	-	R8.3.31	転換交付金 46,000(300,000)円	業務委託料のうち転換交付金に係る残額分について精算するため。
1	R07-60	第1層生活支援コーディネーター業務委託	日進市全域	R7.4.1	7,836,000	R8.3.31	社会福祉法人 日進市社会福祉協議会	R8.3.31	-82,500	-	R8.3.31	現場実習受入負担金の精算	生活支援サポーター養成講座実施について、受講者の現場受入が当初想定に満たなかったため。
1	R07-358	赤池小学校/校舎増築工事（債務負担行為）	日進市赤池地内	R7.8.5	781,264,000	R8.11.30	株式会社 市川工務店 名古屋支社	R8.3.31	6,171,000	-	R8.11.30	乗り入れ口改良（当初）-（変更）一式 FEP管撤去（当初）-（変更）80m FEP管新設（当初）-（変更）140m 地中梁スリブ貫通補強 100φ（当初）-（変更）3ヶ所 鉄骨梁貫通補強 φ250 SSタイプ（当初）-（変更）20ヶ所等	設計照査の結果、当初想定していた配管ルートでは施工が困難なため、梁貫通で配管ルートを確保することとしたため。