

令和8年度 変更契約一覧

第1 四半期（4月から6月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R06-607	広報紙リニューアル及び制作業務委託（単価契約）	市役所	R6. 12. 2	64, 429, 512	R8. 7. 30	株式会社 山内印刷	R8. 4. 15	429, 000	－	R9. 7. 30	議会だより 企画及び業務管理費 6(-)回	議事課発注の「議会だより」作成・発行業務を本委託に含めるため。
1	R07-457	南山の手線／舗装修繕工事（ゼロ債・週休2日）	日進市藤塚地内	R8. 2. 12	14, 388, 000	R8. 5. 3	高木建設株式会社	R8. 4. 28	2, 208, 800	－	R8. 5. 3	舗装工 表層・基層 A=1, 330(1, 160) m ² 、上層路盤・下層路盤 A=26(0) m ²	施工範囲の確認及び事前測量の結果、設計と差異があったため変更するもの。併せて施工範囲において、一部路盤の状態が良好ではなかったため、舗装構成を変更するもの。
1	R08-016	広報番組制作・放送業務委託	市役所	R8. 4. 1	3, 795, 000	R9. 3. 31	C C N e t 株式会社	R8. 5. 1	0	－	R9. 3. 31	番組放送 2 (24) 回 11 (-) 月	より広く、継続的に行政情報を発信できるよう、月あたりおよび1日あたりの放送回数を増やすもの。
3	R07-396	上川橋始め5橋／橋梁長寿命化修繕工事（週休2日）	日進市三本木町始め4地内	R7. 8. 27	48, 565, 000	R8. 3. 10	加藤建設株式会社	R8. 5. 8	2, 626, 800	－	R8. 5. 11	週休2日補正 あり（なし）、足場仮設日数 135（33）日	週休2日の取組状況に基づき経費を補正するもの。また、芝内橋において増工した当て板補修工の実施に伴い、足場の仮設日数が増加するもの。
2	R07-358	赤池小学校／校舎増築工事（債務負担行為）	日進市赤池地内	R7. 8. 5	781, 264, 000	R8. 11. 30	株式会社 市川工務店	R8. 5. 22	6, 061, 000	－	R8. 11. 30	キュービクル内部改修 （当初）一式 （変更）－ キュービクル内部改修（新基準対応） （当初）－ （変更）一式 送水口設置 （当初）－ （変更）一式	基準改正に適合するためのキュービクル変圧器の仕様変更及び消防協議による連結送水口の設置対応を行うもの。
1	R07-468	赤池屋下・浅田西田面線／舗装修繕工事（ゼロ債・週休2日）	日進市赤池町地内	R8. 3. 17	10, 725, 000	R8. 6. 5	丸は建設株式会社	R8. 6. 3	-177, 100	－	R8. 6. 5	舗装工 表層 A=1480（1510） m ²	施工範囲の確認及び事前測量の結果、施工範囲について変更するもの。
2	R07-280	野方三ツ池公園線／橋梁下部＜橋脚＞工事	日進市野方町地内	R7. 7. 14	247, 500, 000	R8. 3. 27	株式会社 山本工務店	R8. 6. 8	149, 600	－	R8. 7. 31	仮締切 油圧圧入工 N=0(174)枚 WJハ ^イ フ ^ロ ハマ打込 N=182(8)枚、水替 ポンプ運転 N=83(0)日	橋脚を構築するための仮栈橋工において、H鋼の根入れ部の地盤が強固であったため、打設方法を変更するもの。併せて、仮締切内に侵入水があったため、水替を追加するもの。
1	R08-216	消耗品＜袋類＞購入（単価契約）	市役所始め各施設	R8. 4. 1	1, 416, 470	R9. 3. 31	ニシキ株式会社	R8. 6. 26	322, 883	－	R9. 3. 31	6月26日以降発注分の契約単価変更	中東情勢による原油価格高騰の影響でメーカーが製品価格を上げたことに伴い、受注者より契約金額改定の依頼があり、それに対応するもの。