

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02010	庁内ネットワーク機器保守等業務委託	-	市役所	R02.4.1	7,361,244	R03.3.31	NECネクサソ リユージョング (株) 中部支社	R03.1.8	-16,830	-	R03.3.31	QX-S.3109TP基本部 (AC) : 3 (36) 台、QX-S.1108GT-2G基本 部 (AC) : 38 (-) 台、SmartOn IDクライアントインストールラ イセンス (10) : 4 (-) 組	現地精査による設計変更
R02015	日進市総合福祉システム保守業 務委託	-	市役所	R02.4.1	6,908,880	R03.3.31	(株) インテック 行政システム事業本 部 中部公共ソ リユージョング部	R03.1.8	1,459,040	-	R03.3.31	総合福祉システム運用管理業務 11 (9) ヶ月、総合福祉ハード ウェア保守業務 11 (9) ヶ月、 障がい福祉業務システム保守委 託業務 11 (9) ヶ月、障がい者 自立支援給付システム保守委託 業務	新システムへの更改遅延による 期間延長
R02049	市税収納事務業務委託 (単価契 約)	-	市役所	R02.4.1	3,504,820	R03.3.31	三菱UFJニコス (株)	R03.2.15	0	-	R03.3.31	コンビニエンスストア等並びに スマートフォン決済サービス提 携先追加：ファミペイ	新型コロナウイルス感染症対策 による設計変更
R02054	市内巡回バス案内業務委託	-	市役所	R02.4.1	3,713,175	R03.3.31	公益社団法人 日進 市シルバー人材セン ター	R03.3.31	-19,029	-	R03.3.31	市内巡回バス案内業務 361 (363) 回	新型コロナウイルス感染症対策 による設計変更
R02060	日進市中央環境センター管理業 務委託	-	日進市中央環境センター (エ コドーム)	R02.4.1	12,658,879	R03.3.31	公益社団法人 日進 市シルバー人材セン ター	R03.3.29	81,750	-	R03.3.31	作業人：1,449 (1,439) 人	新型コロナウイルス感染症対策 による設計変更
R02091	生活困窮者等自立相談支援事業 業務委託	-	市役所	R02.4.1	9,425,900	R03.3.31	社会福祉法人 日進 市社会福祉協議会	R03.3.31	1,333,200	-	R03.3.31	業務量の増加に伴う相談支援員 等の単価の増額	新型コロナウイルス感染症対策 による設計変更
R02095	手話奉仕員養成講座事業業務委 託	-	日進市全域	R02.4.1	1,251,800	R03.3.31	日進・長久手・東郷 聴覚障害者協会	R03.1.22	-1,161,820	-	R03.3.31	手話奉仕員要請講座：- (40) 回、体験講座：1 (2) 回	新型コロナウイルス感染症対策 による設計変更
R02099	ゆうゆう体操教室運営業務委託 (単価契約)	-	中央福祉センター	R02.4.1	620,400	R03.3.31	社会福祉法人 日進 市社会福祉協議会	R03.3.22	0	-	R03.3.31	ゆうゆう体操教室運営業務 - (48) 回	新型コロナウイルス感染症対策 による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02100	回想法事業業務委託	-	福祉情報センター	R02.4.1	502,700	R03.3.31	日進おほなしひろば	R03.3.15	-52,800	-	R03.3.31	オープン回想法の実施回数を23回から17回に変更する。	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R02175	野方三ツ池公園始め3公園水景施設保守点検業務委託	-	野方三ツ池公園始め3公園	R02.4.1	4,180,000	R03.3.31	サンエイ工業(株)	R03.3.30	-2,451,900	-	R03.3.31	野方三ツ池公園 保守点検:2(3)回、清掃及び簡易点検:0(13)回、水質検査:0(2)回 栄公園 清掃及び簡易点検:0(5)回、水質検査:0(1)回	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R02178	西部地区公園樹木等管理業務委託	-	日進市西部地区	R02.4.9	11,869,000	R03.3.1	高木建設(株)	R03.2.26	-23,100	-	R03.3.1	刈草、剪定枝、落葉処分: 30,850(32,000)kg	現地精査による設計変更
R02183	都市計画マスタープラン及び緑の基本計画改定支援業務	日進市全域	日進市全域	R02.4.9	4,510,000	R03.3.26	(株)国際開発コンサルタント 名古屋支店	R03.3.23	-	35日間延長	R03.4.30	履行期間延長:35日間	新型コロナウイルス感染症対策による履行期間延長
R02190	(仮称)日進北部土地区画整理事業地内/発起人会支援業務委託	(仮称)日進北部土地区画整理事業地内	日進市北新町地内	R02.4.9	3,080,000	R03.3.15	中央コンサルタント(株)	R03.3.10	-	14日間延長	R03.3.29	工期延長:14日間	地元等調整に伴う工期延長
R02191	(仮称)日進北部土地区画整理事業地内/土壌汚染調査業務委託	(仮称)日進北部土地区画整理事業地内	日進市北新町地内	R02.4.9	5,390,000	R03.3.15	川崎地質(株) 中部支社	R03.2.1	-1,424,500	-	R03.3.15	打合せ協議:4(3)回、表層土壌調査:- (1)式、土壌調査:1 (-)式	現地精査による設計変更
R02224	西小学校始め15校施設管理業務委託	-	日進市浅田町始め11地内	R02.4.1	46,156,000	R03.3.31	鹿島建物総合管理(株) 中部支社	R03.3.30	3,729,000	-	R03.3.31	新型コロナウイルス感染症対策による変更 共用部消毒清掃業務の追加:2(-)月	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R02247	旧市川家住宅管理業務委託	-	旧市川家住宅	R02.4.1	1,844,504	R03.3.31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R03.1.29	-342,662	-	R03.3.31	旧市川家住宅管理業務:175(215)日、材料代:10(12)月	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02249	図書資料装備納入等業務委託	-	図書館	R02.4.1	26,541,900	R03.3.31	(有)日進書房	R03.3.18	447,292	-	R03.3.31	図書資料の冊数の変更 変更前 10,220冊 変更後 1 0,445冊	現地精査による設計変更
R02269	特定健診データ分析及び受診勧 奨等業務委託（単価契約）	-	日進市全域	R02.5.1	5,991,700	R03.3.24	(株) キャンサーズ キャン	R03.3.5	0	-	R03.3.24	発送時期の変更	新型コロナウイルス感染症対策 による設計変更
R02270	公園除草業務委託	-	市内公園	R02.5.1	13,781,536	R03.2.28	公益社団法人 日進 市シルバー人材セン ター	R03.2.10	-1,720,537	-	R03.2.28	機械除草工：165,993 (191,283) m <sup>2</sup> 、除草回数：230 (275)回、写真回数：230 (275)回	天候不順による設計変更
R02271	箕ノ手地内／名称地番変更図書 作成業務	箕ノ手地内	日進市赤池町地内	R02.5.1	5,610,000	R03.3.26	玉野総合コンサルタ ント(株)	R03.3.17	79,200	-	R03.3.26	所在図コピー：6(5)戸、登記 要約書照会：169(163)戸、不 突合処理調書作成10(9)件、不 突合処理冬季申請書作成：10 (9)件	関係機関協議に伴う設計変更
R02272	大規模盛土造成地変動予測調査 (1.5次スクリーニング)業務 委託	日進市全域	日進市全域	R02.5.1	8,030,000	R03.3.12	玉野総合コンサルタ ント(株)	R03.2.19	-44,000	-	R03.3.12	オートマチックラムサウンディ ング：121.1(150)m、有識者意 見徴収：3(2)回	現地精査による設計変更
R02282	岩崎川始め5河川草刈作業等業 務委託	-	日進市岩崎町始め5地内	R02.5.1	16,500,000	R03.2.1	三幸土木(株)	R03.1.29	993,300	-	R03.2.1	除草工：120,000(110,000)m 2、刈草処分：59,500(73,000) kg	現地精査による設計変更
R02283	天白川下流始め5河川草刈作業 等業務委託	-	日進市赤池町始め7地内	R02.5.1	15,290,000	R03.2.1	丸は建設(株)	R03.1.29	1,394,800	-	R03.2.1	除草工：113,000(103,000)m 2、刈草処分：67,400(62,000) kg	現地精査による設計変更
R02284	天白川上流始め3河川草刈作業 等業務委託	-	日進市野方町始め7地内	R02.5.1	15,180,000	R03.2.1	名東建設工業(株)	R03.1.29	220,000	-	R03.2.1	集草・積込・運搬・荷卸：6,100 (-)m <sup>2</sup> 、刈草処分：70,200 (76,000)kg	現地精査による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02285	中部地区道路草刈作業等業務委託	-	中部地区	R02.5.1	15,213,000	R03.3.1	高木建設(株)	R03.2.25	216,700	-	R03.3.1	刈草処分: 60,100 (50,000) kg	現地精査による設計変更
R02286	南部地区道路草刈作業等業務委託	-	南部地区	R02.5.1	13,200,000	R03.3.1	(株)伊豆原建設	R03.2.25	302,500	-	R03.3.1	道路除草工: 53,200 (52,800) m <sup>2</sup> 、刈草処分: 38,000 (27,200) kg	現地精査による設計変更
R02287	北部地区道路草刈作業等業務委託	-	北部地区	R02.5.1	13,970,000	R03.3.1	(株)中京工事	R03.2.25	396,000	-	R03.3.1	道路除草工: 52,600 (51,100) m <sup>2</sup> 、刈草処分: 49,400 (46,100) kg	現地精査による設計変更
R02306	愛知用水日東支線緑道管理業務委託	-	愛知用水日東支線、榑木緑道	R02.5.29	4,675,900	R03.2.26	愛知用水土地改良区	R03.2.22	-153,900	-	R03.2.26	契約金額の変更	現地精査による設計変更
R02310	本郷町地内/公共下水道管渠詳細設計業務	南部処理区	日進市本郷町地内	R02.5.29	46,200,000	R03.2.26	日本水工設計(株)名古屋支社	R03.2.24	-619,300	-	R03.2.26	管渠詳細設計: 開削工法 (1,200m未満) L=5,051.5 (5,711) m、推進工法 (刃口、小口径) L=390.6 (67) m、マンホール形式ポンプ N=1 (2) 箇所 測量業務: 路線測量他 L=5,053 (5,231) m	現地精査による設計変更
R02316	香久山地区街路樹維持管理業務委託	-	日進市香久山地区	R02.5.29	11,974,600	R03.3.15	日進コンクリート興業(株)	R03.3.12	1,623,600	-	R03.3.15	剪定工 高木剪定 (冬季 幹周60cm以上120cm未満): 74 (-) 本、刈草処分: 31,960 (29,800) kg、安全費 交通誘導員B: 24 (18) 人、撤去工 高木撤去 (幹周60cm以上120cm未満): 1 (-) 本	現地精査による設計変更
R02317	西部地区街路樹維持管理業務委託	-	日進市西部地区	R02.5.29	9,581,000	R03.3.15	生田ガーデン(株)	R03.3.12	1,339,800	-	R03.3.15	剪定工 高木剪定 (冬季): 446 (428) 本、高木剪定 (夏季): 88 (75) 本、撤去工: 1 (-) 式、刈草処分: 20,930 (17,000) kg、安全費 交通誘導員B: 15 (13) 人	現地精査による設計変更
R02318	中部地区街路樹維持管理業務委託	-	日進市中部地区	R02.5.29	9,130,000	R03.3.15	(株)武田造園	R03.3.12	309,100	-	R03.3.15	剪定工 高木剪定 (夏季): 12 (-) 本、刈草処分: 25,260 (24,300) kg	現地精査による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02319	北部地区街路樹維持管理業務委託	-	日進市北部地区	R02.5.29	9,955,000	R03.3.15	高木建設(株)	R03.3.12	2,633,400	-	R03.3.15	剪定工 高木剪定:465(157)本、除草工:16,400(15,400)m <sup>2</sup> 、刈草処分:13,400(15,000)kg、安全費:交通誘導員(B):20(16)人	現地精査による設計変更
R02333	公園砂場起し業務委託	-	市内公園	R02.6.18	1,574,471	R03.3.8	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R03.3.3	-	23日間延長	R03.3.31	履行期間延長:23日間	天候不順による履行期間延長
R02337	下水道台帳作成業務	南部・北部・梅森処理区	日進市全域	R02.6.18	7,810,000	R03.2.26	(株)中測技研	R03.2.18	301,400	-	R03.2.26	下水道台帳作成 取付管調査:972(888)箇所	現地精査による設計変更
R02346	箕ノ手地内/舗装復旧工事	箕ノ手地内	日進市赤池町地内	R02.7.2	22,330,000	R02.10.15	日進管工(株)	R03.3.4	69,300	-	R03.3.16	車道舗装(市道)表層(再密As t=50)A=3,470(3,550)m <sup>2</sup> 、表層・基層(再密As t=50,再粗As t=50)A=63(60)m <sup>2</sup> 、歩道舗装(市道)表層(再密As t=30)A=407(340)m <sup>2</sup> 他	現地精査による設計変更
R02360	日進市広域化・共同化計画策定業務	日進市全域	日進市全域	R02.7.9	4,180,000	R03.2.28	日本水工設計(株)名古屋支社	R03.2.24	815,100	-	R03.2.28	供用開始区域図作成:一式、収集資料複写代:一式	現地精査による設計変更
R02362	(仮称)東郷スマートインターチェンジ補償検討予備調査業務	(仮称)東郷スマートインターチェンジ	日進市米野木町地内	R02.7.9	12,650,000	R03.3.24	(株)新日	R03.3.8	17,600	-	R03.3.24	【予備調査】関係資料収集:1権利者 企業内容等調査:1事業所 敷地使用実態の調査:1事業所 駐車場等の使用実態追加調査:1事業所 移転計画案の作成:1事業所	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R02375	総合運動公園/多目的芝生広場新設工事	総合運動公園	日進市岩藤町地内	R02.8.4	14,300,000	R03.2.26	丸は建設(株)	R03.2.15	2,249,500	-	R03.2.26	敷地造成工 残土処理:320(190)m <sup>3</sup> 、園路広場整備工 購入土:125(-)m <sup>3</sup> 、構造物撤去鉄筋C0:8(3)m <sup>3</sup> 、伐採工 樹木(幹・枝):29.2(26.9)t、樹木(根株):7.8(14.0)t、仮設工 敷鉄板:16(-)枚	現地精査による設計変更
R02376a	小中学校ネットワーク整備業務委託	-	西小学校始め16箇所	R02.9.1	297,737,000	R03.3.26	アプロ通信(株)中部支社	R03.2.17	2,403,280	-	R03.3.26	電源キャビネット:4台、電源タップ(電源キャビネット用):250本、電源タップ(無線ディスプレイアダプタ用):250本、校内LAN用ケーブル:260本、HDMIケーブル(無線ディスプレイアダプタ用):30本 追加	現地精査による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02379	豊田川／堤防護岸測量及び詳細設計業務	豊田川	日進市赤池町始め2地内	R02.8.11	6,798,000	R03.2.1	藤コンサル(株)	R03.1.22	-223,300	-	R03.2.1	基準点測量 3級基準天測量 - (2)点、4級基準点測量 6 (4)点	現地精査による設計変更
R02379	豊田川／堤防護岸測量及び詳細設計業務	豊田川	日進市赤池町始め2地内	R02.8.11	6,798,000	R03.2.1	藤コンサル(株)	R03.1.29	-	28日間延長	R03.3.1	工期延長：28日間	関係機関協議に伴う工期延長
R02382	三井団地1号線始め3路線／污水管改築工事	三井団地1号線始め3路線	日進市藤塚地内	R02.8.19	15,620,000	R02.12.28	(株) 田口建設	R03.2.12	3,394,600	-	R03.2.17	マンホール蓋替工：25 (11) 箇所、交通誘導警備員：48 (27) 人	現地精査による設計変更
R02389	南ヶ丘一丁目始め3地内／污水管改築工事	南ヶ丘一丁目始め3地内	日進市南ヶ丘地内	R02.9.2	34,650,000	R03.3.8	(株) 山本工務店	R03.3.4	7,926,600	-	R03.3.8	中込め工φ200 A=1.44 (-) m3、組立1号マンホール N=5 (4) 基、組立A1号マンホール N=2 (-) 基、建込引抜 H=3.5m L=101 (32) m、交通誘導警備員 N=212 (66) 人	現地精査による設計変更
R02400	五色園7号線／歩道整備工事	五色園7号線	日進市五色園地内	R02.9.24	10,395,000	R03.2.11	高木建設(株)	R03.2.9	591,800	-	R03.2.11	舗装工 乗入舗装工：96 (88) m2、舗装舗装工：230 (238) m2、オーバーレイ工：15 (-) m2、撤去工 As殻運搬処分：23 (16) m2、排水工 街渠樹上部修繕工：9 (7) 箇所	現地精査による設計変更
R02403	赤池下田線／道路側溝改修工事	赤池下田線	日進市赤池町地内	R02.9.24	2,640,000	R03.1.4	名東建設工業(株)	R03.1.19	27,500	-	R03.1.29	集水樹工：1 (2) 基、PU3-250：39 (40) m	現地精査による設計変更
R02406	相野山福祉会館／屋上防水改修工事	相野山福祉会館	日進市北新町地内	R02.9.24	9,350,000	R03.1.22	カトー建材工業(株)	R03.1.21	2,134,000	-	R03.1.22	外壁表面の施工数量調査及び調査に伴う足場設置：1 (-) 式、外壁面のクラック補修及び漏水改修：1 (-) 式、外壁アルミスバンドレル取合及び外壁塗装面の目地部シーリング打ち：1 (-) 式、脱気筒設置：4 (-) 箇所	現地精査による設計変更
R02418	国道153号／防犯灯設置工事	国道153号	日進市浅田町地内	R02.10.16	2,552,000	R03.2.26	宮永電設(株)	R03.1.19	119,900	-	R03.2.26	防犯灯工事 接続工：- (8) スパン、仮設費 コンパネ：20 (-) 枚、交通誘導警備員B：5 (6) 人、交通誘導警備員A：5 (-) 人	関係機関協議に伴う設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02419	南山の手線／舗装整備工事	南山の手線	日進市折戸町地内	R02.10.16	19,470,000	R03.1.25	(株)伊豆原建設	R03.1.20	-265,100	-	R03.1.25	切削オーバーレイ(2層) A=1,300(1,340)m <sup>2</sup> 、不陸整生 A=1,300(1,340)m <sup>2</sup> 、交通誘導警備員A 9(7)人、交通誘導警備員B 20(14)人	関係機関協議に伴う設計変更
R02420	南ヶ丘1号線／舗装整備工事	南ヶ丘1号線	日進市南ヶ丘地内	R02.10.16	8,195,000	R03.1.11	日進管工(株)	R03.1.6	577,500	-	R03.1.11	表層(車道・路肩部) A=765(759)m <sup>2</sup> 、路上路盤再生工 A=765(759)m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更
R02421	北小学校始め2校／屋上防水改修工事	北小学校始め2校	日進市岩崎町始め2地内	R02.10.16	19,349,000	R03.3.1	重喜防水工業(株)	R03.2.26	561,000	-	R03.3.1	北小学校 北校舎及び渡り廊下防水改修(塗膜防水) 北校舎昇降口の追加等 1,037.9(957.0)m <sup>2</sup> 、日進中学校 管理棟防水改修(塗膜防水) X-1, X-2工法の面積変更等 932.2(932.2)m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更
R02422	市民会館／電気設備(高压線引込・変圧器)更新工事	市民会館	日進市折戸町地内	R02.10.16	14,410,000	R03.3.10	ナニワ電気工業(株)	R03.3.9	88,000	-	R03.3.10	6.6kV架橋ポリ絶縁耐熱シースケーブル:178(255)m、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線(5.5):133(119)m、厚鋼電線管(G82):124(104)m、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線(14):178(-)m 他	現地精査による設計変更
R02429	東部福祉会館／トイレ改修設計業務	東部福祉会館	日進市米野木町地内	R02.10.21	2,299,000	R03.1.4	(株)岩崎設計事務所	R03.1.4	-	25日間延長	R03.1.29	履行期間延長:25日間	現地精査による履行期間延長
R02430	赤池モチロ32号線／測量及び路肩補強対策検討業務	赤池モチロ32号線	日進市赤池南地内	R02.10.21	3,773,000	R03.2.26	藤コンサル(株)	R03.1.15	-121,000	-	R03.2.26	機械ボーリング(φ66)(砂・砂質土 5.7(2.0)m、礫交じり土砂 - (6.0)m、固結シルト・固結粘土 3.5(2.0)m、粘性土・シルト 0.9(-)m) 他	現地精査による設計変更
R02431	(仮称)東郷スマートインター下り線ランプ始め5路線／修正予備設計業務	(仮称)東郷スマートインター下り線ランプ始め5路線	日進市米野木町地内	R02.10.21	15,290,000	R03.3.10	(株)フジヤマ 名古屋支店	R03.3.8	2,412,300	-	R03.3.10	測量業務 一式、設計業務 道路予備修正設計(B)(歩道なし・あり)1.28km、地下横断横断歩道修正予備設計 1箇所、道路横断函渠予備設計 2箇所、擁壁・補強土修正予備設計 2箇所外	現地精査による設計変更
R02434	北新田保育園始め2園／屋上防水等改修工事	北新田保育園始め2園	日進市北新町始め2地内	R02.11.5	13,922,458	R03.2.26	(株)シンエイライフ	R03.2.25	387,442	-	R03.2.26	正門の塗装・屋外階段踏面ウレタン塗膜防水・屋外階段ササラ破損部ガルバリウム鋼板巻き及び塗装・ビニル床シートの施工追加	現地精査による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02436	香久山環状2号線／舗装整備工事	香久山環状2号線	日進市香久山地内	R02.11.5	10,780,000	R03.2.8	加藤建設(株) 東部営業所	R03.1.22	984,500	-	R03.2.8	表層工：882(876)m <sup>2</sup> 、路上路盤再生工：882(876)m <sup>2</sup> 、添加剤使用量：1.082(1.071)t／100m <sup>2</sup> 、混合用乳剤使用量：2.316(2.163)t／100m <sup>2</sup> 、交通誘導警備員A：8(5)人、交通誘導警備員B：26(10)人	現地精査による設計変更
R02437	北新田・三本木線／舗装整備工事	北新田・三本木線	日進市岩藤町地内	R02.11.5	12,375,000	R03.2.15	(株)鈴木工務店	R03.2.8	92,400	-	R03.2.15	切削オーバーレイ(t=10cm)860(840)m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更
R02438	南部浄化センター始め2施設／処理施設機器修繕工事	南部浄化センター始め2施設	日進市浅田町始め2地内	R02.11.5	17,600,000	R03.2.26	(株)西原環境 中部支店	R03.2.16	-	19日間延長	R03.3.17	工期延長：19日間	現地精査による工期延長
R02438	南部浄化センター始め2施設／処理施設機器修繕工事	南部浄化センター始め2施設	日進市浅田町始め2地内	R02.11.5	17,600,000	R03.2.26	(株)西原環境 中部支店	R03.3.12	387,200	-	R03.3.17	No.2終沈スカム移送ポンプ修繕 部品追加：一式、No.2初沈スカム移送ポンプ修繕 部品追加：一式、初沈水路エア配管バルブ 取替修繕 部品追加：一式	現地精査による設計変更
R02439	学校給食センター／宅内配管改修工事	学校給食センター	日進市本郷町地内	R02.11.5	18,139,000	R03.2.26	(株)カケン	R03.2.25	-	-	R03.2.26	圧送管布設工：89.20(102.80)m、雨水配管：94.10(103.20)m、電気工事：1(-)式	現地精査による設計変更
R02440a	総合運動公園／プールろ過装置ポンプ等更新工事	総合運動公園	日進市岩藤町地内	R02.11.11	2,156,000	R03.3.10	(株)三協	R03.3.9	-	-	R03.3.10	ポンプ側ゲートバルブ仕様変更：15A樹脂製(15A MN型) 滅菌器配管側ボールバルブ：0(4)個	関係機関協議に伴う設計変更
R02451	中央福祉センター／機械浴槽更新工事	中央福祉センター	日進市蟹甲町地内	R02.11.20	8,668,000	R03.2.26	(株)カケン	R03.2.25	220,000	-	R03.2.26	土間タイル補修：1m <sup>2</sup> 、既設立上り配管撤去：4箇所	現地精査による設計変更
R02452	日進中学校／プール槽塗装改修工事	日進中学校	日進市本郷町地内	R02.11.20	5,225,000	R03.3.10	(株)鈴木工務店	R03.3.8	319,000	-	R03.3.10	モルタル撤去厚：t40(t30)程度、プール床面の補修方法及び補修範囲の変更	現地精査による設計変更



変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02455	折戸前田線／道路照明灯LED 化工事	折戸前田線	日進市折戸町地内	R02.12.4	4,231,370	R03.3.10	ユタカテクノ (株)	R03.3.5	1,056,330	-	R03.3.10	ポール付属品（ソケット）：17 （-）基	現地精査による設計変更
R02456	五色園団地汚水処理場／屋根改 修工事	五色園団地汚水処理場	日進市岩藤町地内	R02.12.4	15,180,000	R03.3.4	(株) 山本工務店	R03.2.4	-	14日間延長	R03.3.18	工期延長：14日間	現地精査による工期延長
R02456	五色園団地汚水処理場／屋根改 修工事	五色園団地汚水処理場	日進市岩藤町地内	R02.12.4	15,180,000	R03.3.4	(株) 山本工務店	R03.3.12	600,600	-	R03.3.18	既設屋根張替：10（-）m <sup>2</sup> 、既設 壁張替：13（-）m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更
R02459	上納池体育館／空調設備設置工 事	上納池体育館	上納池スポーツ公園	R02.12.9	30,648,750	R03.3.10	(株) ケイデン	R03.3.9	-24,750	-	R03.3.10	既設壁仕上げ撤去復旧範囲：36 （98.4）m <sup>2</sup> 、屋外ドレン配管 VP40：5.5（11.8）m、VP25： 16.4（5.8）m、屋内ドレン配管 VP40：5.5（27.5）m、VP25： 27.4（9.1）m、リアクトル更 新：1台、有圧扇用防護カバー： 10台	現地精査による設計変更
R02466	水路工作物調査業務	日進市全域	日進市全域	R02.12.3	4,620,000	R03.3.10	(株) パスコ 名古 屋支店	R03.3.8	876,700	-	R03.3.10	現地調査：32.9（27.0）km	現地精査による設計変更
R02467	道路台帳加除修正業務	日進市全域	日進市全域	R02.12.3	5,280,000	R03.3.10	中央コンサルタンツ (株)	R03.3.8	444,400	-	R03.3.10	路線図デジタル化：17（14）km	現地精査による設計変更
R02469	市役所始め10施設／トイレ改 修工事	市役所始め10施設	日進市蟹甲町始め7地内	R02.12.17	27,731,000	R03.3.10	足立工業（株）	R03.3.9	0	-	R03.3.10	電気工事の追加（市役所・総合 運動公園）、天井撤去復旧工事 の取りやめ（市役所）、トイレ ブースドア開き勝手変更の取り やめ（スポーツセンター・図書 館・岩崎台香久山福祉会館・相 野山福祉会館） 他	現地精査による設計変更
R02470	西部保育園／駐車場整備工事	西部保育園	日進市赤池地内	R02.12.17	3,080,000	R03.2.26	丸は建設（株）	R03.2.25	381,700	-	R03.2.26	砂場外周ブロック布設 既設再 利用：-（1）式、基礎工：22（- ）m、ブロック積：22（-）m、天 端ゴム移設：22（-）m、排水管 設置：1（-）式、電灯移設工 保護管 PF2.2,2重管：3（-） 束、電線VVE2.0：70（-m） 他	現地精査による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02471	香久山調整池始め2調整池/樹木伐採工事	香久山調整池始め2調整池	日進市香久山始め2地内	R02.12.17	7,700,000	R03.3.10	(株)梅森造園 日進支店	R03.3.9	2,079,000	-	R03.3.10	伐採等刈取工:454(255)m2	現地精査による設計変更
R02473	日進中学校管理棟/普通教室改修工事	日進中学校管理棟	日進市本郷町地内	R02.12.17	14,179,000	R03.3.10	(株)作定工業	R03.3.9	330,000	-	R03.3.10	壁用換気レジスター:2(-)箇所、床ポリマーモルタル修補:13.9(155.2)m2、SOP塗装(木部):25.9(73.3)m2、EP-G塗装(木部):47.5(-)m2、グラスウール充填:18.8(-)m2等	現地精査による設計変更
R02474	相野山福祉会館/電動カーテン修繕工事	相野山福祉会館	日進市北新町地内	R02.12.17	2,420,000	R03.3.10	東洋建設(株)	R03.3.8	495,000	-	R03.3.10	電動カーテン更新:8(6)台	現地精査による工期延長
R02475	小中学校学習者用タブレット端末リース(長期継続契約)	-	西小学校始め15校	R02.12.17	6,247,780	R06.12.31	共友リース(株)本店営業部	R03.2.17	-316,580	59日間延長	R07.2.28	キーボード付きタブレットケース:7,500(9,462)個 リース期間:令和3年3月1日から令和7年2月28日まで (令和3年1月1日から令和6年12月31日まで)	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R02484	介護保険システム等改修(介護報酬等改定)業務委託	-	市役所	R03.1.19	16,379,000	R03.3.31	NECネクサソリュージョンズ(株)中部支社	R03.3.25	-5,582,500	-	R03.3.31	認定ソフト2018のバージョンアップ:- (1)式、介護予防・日常生活支援総合事業利用者に関する認定ソフトとの連携機能追加:- (1)式	国からの仕様発出に遅れが生じたことによる設計変更
R02487	小学校卒業記念品購入	-	西小学校始め9校	R03.1.19	1,115,400	R03.2.26	(有)日進書房	R03.2.8	-3,218	-	R03.2.26	東京書籍 ニューホライズン英和辞典「第8版」特装版:1,037(1,040)冊	現地精査による設計変更
R02490	南部福祉会館/浄化槽改修工事	南部福祉会館	日進市折戸町地内	R03.1.27	1,815,000	R03.3.10	東洋建設(株)	R03.3.9	176,000	-	R03.3.10	槽内仕切り板取替:1(-)枚、既設仕切り板撤去処分:1(-)式	現地精査による設計変更
R02491	西小学校始め12校/消防設備改修工事	西小学校始め12校	日進市浅田町始め10地内	R03.1.27	4,180,000	R03.3.10	内外物産(株)	R03.3.8	44,000	-	R03.3.10	梨の木小学校光電式スポット型感知器(露出2種):26(23)個	現地精査による設計変更

変更契約状況

令和2年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02505	新型コロナウイルスワクチン予防接種接種券等印刷及び発行通知業務委託（単価契約）	-	保健センター	R03. 1. 7	8,897,735	R03. 5. 31	データライン（株）	R03. 3. 10	708,015	122日間延長	R03. 9. 30	履行期間延長：122日、封入物の内容及び部数の変更、封入封緘作業の変更、異動者の抜き取り及び追加作成、多言語対応が必要な人の抽出業務追加	国の手引きの変更及び新たな追加項目が示されたことによる設計変更
R02515	北庁舎1階／緊急空調機更新工事	北庁舎1階	市役所	R03. 2. 9	2,750,000	R03. 3. 10	（株）カケン	R03. 3. 9	0	-	R03. 3. 10	①室外機型番変更、②天井点検口設置：1（-）設置、③室内機ワイドパネル設置、④冷暖房切替用リモコン及び外部ボックス設置	現地精査による設計変更
R02519	教科書及び指導書購入	-	西小学校始め15校	R03. 3. 4	13,885,673	R03. 3. 26	（有）日進書房	R03. 3. 23	219,619	-	R03. 3. 26	発注数量の変更	現地精査による設計変更
R02527	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保及び接種業務委託	-	保健センターほか会場2か所、コールセンター1か所	R03. 2. 26	314,355,085	R03. 10. 31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R03. 3. 15	-220,491,860	-	R03. 10. 31	ワクチン接種会場運営業務：-（1）式、ワクチン接種業務：-（1）式	国庫負担金交付年度に変更があったことによる設計変更