

変更契約状況一覧

令和3年度 第1四半期（4月～6月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02509	学校給食センター／コンテナ洗浄機修繕工事	日進市本郷町地内	R03. 2. 10	2, 838, 000	R03. 4. 5	(株) 中西製作所 名古屋支店	R03. 4. 2	-	14日間延長	R03. 4. 19	工期延長：14日間	地元等調整に伴う工期延長
31349	公用車運行管理業務委託（長期継続契約・単価契約）	日進市役所	R01. 6. 19	14, 679, 000	R04. 6. 30	(株) ワークシステムサービス	R03. 4. 30	単価の減額	-	R04. 6. 30	運行管理業務を減額するもの。	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R03239	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営及びワクチン接種業務委託	保健センター始め3箇所	R03. 4. 1	220, 491, 859	R03. 8. 31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R03. 5. 1	19, 739, 547	61日間延長	R03. 10. 31	履行期間延長：61日間、履行場所：4（3）箇所、ワクチン接種会場駐車場整理業務：148（-）日、ワクチン接種記録システム連携入力業務：107, 800（-）件	現地精査による設計変更及び履行期間延長
R03193	観光施設清掃等業務委託	日進市岩崎町地内	R03. 4. 1	1, 821, 826	R04. 3. 31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R03. 5. 7	-3, 478	-	R04. 3. 31	ゴミ回収：51（52）回	受注者との調整による設計変更
R03251	香久山小学校水泳指導業務委託	日進市香久山地内	R03. 5. 7	3, 643, 200	R03. 9. 30	(株) コパン	R03. 5. 31	-1, 339, 800	-	R03. 9. 30	1年生から3年生まで：2コマ×2回（2コマ×4回） 4年生から6年生まで：2コマ×3回（2コマ×4回）	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R03239	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営及びワクチン接種業務委託	保健センター始め3箇所	R03. 4. 1	220, 491, 859	R03. 8. 31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R03. 6. 1	27, 910, 605	-	R03. 10. 31	コールセンター業務追加：1（-）式、予約管理システム改修・管理運営業務（藤田医科大学病院対応）：1（-）式、藤田医科大学大規模接種会場運営業務：1（-）式	現地精査による設計変更
R03116	特定健康診査等受診券印刷業務委託	市役所	R03. 4. 1	2, 819, 921	R03. 6. 10	データライン (株)	R03. 6. 4	-84, 907	-	R03. 6. 10	特定健康診査（国民健康保険、後期高齢者医療）受診券、がん検診受診券の印字、封入、封緘等の対象者数の変更	対象者数の実数に基づく設計変更
R02524	南山の手線／舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	日進市折戸町地内	R03. 3. 17	8, 580, 000	R03. 6. 10	(株) 伊豆原建設	R03. 6. 7	-94, 600	-	R03. 6. 10	切削オーバーレイ（表層・基層）：609（628）m ² 、切削オーバーレイ工（表層）：28（-）m ² 、区画線工 区画線設置（実線白15）：150（260）m、区画線設置（実線黄15）：140（75）m、区画線設置（ゼブラ線白45）：42（29）m	現地精査による設計変更
R02425	豊田川／護岸改修工事	日進市赤池町始め2地内	R02. 11. 13	55, 000, 000	R03. 6. 30	(株) 山本工務店	R03. 6. 8	-6, 158, 900	-	R03. 6. 30	護岸摺付工 -（1）箇所、吐口工 -（1）箇所、床固ブロック 224（236）個	現地精査による設計変更
R02505	新型コロナウイルスワクチン予防接種接種券等印刷及び発行通知業務委託（単価契約）	保健センター	R03. 1. 7	8, 897, 735	R03. 5. 31	データライン (株)	R03. 6. 10	690, 466	-	R03. 9. 30	12～15歳までの対象者分の封入物の追加作成。案内文書等内容変更	現地精査による設計変更
R02526	西小学校始め2校／職員室等空調改修工事	日進市浅田町始め2地内	R03. 3. 17	19, 360, 000	R03. 6. 30	(株) カケン	R03. 6. 28	605, 000	-	R03. 6. 30	内機数の変更：3（1）台、点検口数の変更：12（7）箇所、室外機架台の更新：一式、ドレン管の更新：VP20m	関連機関協議に伴う設計変更