

変更契約状況

令和4年度 第3四半期（10月～12月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03045	防災行政無線新スプリアス対応 更新業務委託	市役所はじめ53箇所	R03.4.13	68,750,000	R04.3.18	(株)日立国際電気 中日本支社	R04.11.30	198,000	90日間延長	R05.2.28	履行期間延長：90日間、無線局 変更申請 1(-)式	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。 発注時において確認困難な 要因に基づくもの。
R04264	日進中学校特別教室・武道場棟 ／外壁・屋上防水改修工事	日進市本郷町地内	R04.5.23	39,953,760	R05.1.31	(有)大平建築	R04.12.20	1,184,040	-	R05.1.31	外壁改修工 ひび割れ補修(0.2 mm) 0(219.9)m、ひび割 れ補修(0.2mm以上1.0mm未 満) 96.8(85.5)m、ひび割 れ補修(1.0mm以上) 72.1 (-)m等	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
R04266	西小学校始め9校／特別教室等 空調設備設置工事	日進市浅田町始め9地内	R04.7.6	235,188,800	R05.3.10	(株)カケン 日進 支店	R04.12.20	7,539,400	-	R05.3.10	西小学校特別支援教室空調設置 1(-)室、南小学校電気幹線設 備設置 95(-)m、西小学校始 め9校 配管ルート変更 1(-)式、換気扇及び天井点検口数 量変更 1(-)式	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
R04289	栄本郷線始め3路線／公共下水 道污水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R04.6.14	44,550,000	R04.12.26	名東建設工業(株)	R04.12.13	-	51日間延長	R05.2.15	工期延長：51日間	関連する他工事の遅れ等による 請負者の請求によるもの。
R04290	北棟・南棟／教室改修工事	日進北中学校	R04.6.14	10,615,000	R04.10.11	浅井建設(株)	R04.10.6	-	-	R04.10.11	生徒用ロッカー 1(-)箇所、 普通教室サイン 0(2)箇所	地元調整等の処理による発注後 に発生した外的条件によるもの。
R04308	赤池箕ノ手3号公園／公園整備 工事	日進市赤池町地内	R04.6.14	22,000,000	R04.12.15	丸は建設(株)	R04.10.11	-	78日間延長	R05.3.3	工期延長：78日間	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。
R04332	赤池・浅田2号線／道路詳細設 計業務	日進市浅田町地内	R04.7.13	8,239,000	R04.12.12	(株)オリエンタル コンサルタンツ 中 部支社	R04.11.22	-	78日間延長	R05.2.28	履行期間延長：78日間	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第3四半期（10月～12月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R04335	豊田川／堤防道路整備工事	日進市梅森町地内	R04. 7. 20	4, 675, 000	R04. 10. 28	(株) 伊豆原建設	R04. 10. 26	-484, 000	-	R04. 10. 28	砕石舗装工 下層路盤 179 (170) m ² 、排水構造物工 U 型側溝 PU-B300-H3 00 4 (6) m、集水樹 1 (2) 箇所、防護柵工 ネット フェンス H=1500 3 (5) m、防護柵設置 3 (4) m	設計図書の施行条件と工事現場 の不一致があったことによる発注 時において確認困難な要因によ るもの。
R04336	南部浄化センター／汚泥処理設 備No. 2 ケーキコンベア修繕工 事	日進市浅田町地内	R04. 7. 20	2, 596, 000	R05. 1. 6	クボタ環境エンジニ アリング (株) 中 部支店	R04. 12. 26	-	63日間延長	R05. 3. 10	工期延期：63日間	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるも の。
R04350	丸山地内／道路整備工事	日進市米野木町地内	R04. 8. 3	3, 960, 000	R04. 12. 20	(株) 田口建設	R04. 11. 24	187, 000	-	R04. 12. 20	路床改良 (セメント安定処理) 118 (-) m ³ 、路盤工 t=150 152 (156) m ² 、排水路構造物 工 PU3-250×250 30 (31) m、横断側溝 250×250 1.5 (2) m、撤去工 舗装版切断 10 (7) m ² 、As 舗装復旧工 9 (3) m ²	土質・地質の確認及び設計図書 の施行条件と現場の不一致等発 注時において確認困難な要因に 基づくもの。
R04353	南ヶ丘23号線始め2路線／公 共下水道污水管渠整備工事	日進市南ヶ丘地内	R04. 8. 3	16, 280, 000	R05. 1. 6	(株) 田口建設	R04. 12. 16	39, 600	-	R05. 1. 6	管路掘削 116.2 (115.1) m 3、管路埋戻 62.0 (60.8) m 3、気密試験 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
R04361	五色園中央線／舗装整備工事	日進市五色園地内	R04. 8. 16	40, 700, 000	R05. 1. 6	高木建設 (株)	R04. 12. 28	3, 073, 400	-	R05. 1. 6	延長 352 (335) m、幅員 6.55~7.32 (7.2) m 道路建設課分 舗装工 表層 2360.19 (2181.6) m ² 、路上路 盤再生工 2360.19 (2181.6) m 2、区画線工 カラー塗装工 106.35 (-) m ² 外	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
R04379	西組地内／防火水槽撤去工事	日進市 赤池町 地内	R04. 9. 6	8, 030, 000	R04. 12. 16	丸は建設 (株)	R04. 12. 14	693, 000	-	R04. 12. 16	汚泥収集運搬工 1 (-) 式、汚 泥処理 4 (-) m ³ 、コンク リート殻処理 24 (17) m ³	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
R04382	奥廻間始め2地内／舗装復旧工 事	日進市藤枝町地内	R04. 9. 6	20, 900, 000	R04. 12. 20	日進管工 (株)	R04. 12. 16	1, 457, 500	-	R04. 12. 20	車道舗装 (再密As t=50) 3, 540 (3, 420) m ² 、車道舗装 (RC-40 t=50) 454 (-) m 2、交通誘導警備員 56 (32) 人、L型側溝修繕工 41 (35) m、新材据付 (250A) 28 (43) m、新材据付 (300) 2 (-) m	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。

変更契約状況

令和4年度 第3四半期（10月～12月）

物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R04390	井戸清掃業務委託	総合運動公園	R04. 9. 15	2, 508, 000	R04. 11. 1	佐藤鑿泉工業 (株)	R04. 10. 14	429, 000	29日間延長	R04. 11. 30	履行期間延長：29日間、揚水管 取替 10 (-) 本	施行条件等に関連する発注後に 発生した外的条件によるもの。
R04394	新型コロナワクチン予防接種接 種券等 (オミクロン対応用等) 通知発行業務委託 (単価契約)	保健センター	R04. 9. 8	9, 291, 535	R04. 9. 30	データライン (株)	R04. 10. 21	1, 282, 979	-	R05. 3. 31	乳幼児用通知の追加	施行条件等に関連する発注後に 発生した外的条件によるもの。
R04397	マイナポイント申請等支援業務 委託	市役所	R04. 9. 30	4, 156, 900	R05. 3. 17	(株) エイジェック 名古屋オフィス	R04. 12. 2	-	-	R05. 3. 17	申請窓口業務 (土日祝) 1 (-) 式、業務実施期限 令和5年 1月15日 (令和5年3月1 7) まで	他事業及び施行条件等に関連す る発注後発生した外的条件によ るもの。
R04450	知事、県議、市長・市議選挙ポ スター掲示板設置業務委託	日進市全域	R04. 11. 25	11, 964, 920	R05. 4. 30	(株) 中部選挙設備	R04. 12. 23	28, 380	-	R05. 4. 30	知事選挙ポスター掲示板 144 (142) 枚、設置・保守・撤去 144 (142) 箇所	発注後において確認困難な要因 に基づくもの。