

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04265	北小学校南棟・渡り廊下／外壁改修工事	日進市岩崎町地内	R04.5.23	45,924,560	R05.1.31	(有) 大平建築	R05.1.30	6,820,440	-	R05.1.31	外壁補修 ひび割れ補修0.2mm未満 0 (139.9) m、ひび割れ補修0.2mm以上1.0mm未満 70.8 (65.2) m、ひび割れ補修1.0mm以上 13 (-) m、爆裂部 10*10 (小) 94 (27) か所、破裂部 10*20 (中) 40 (103) か所等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R04289	栄本郷線始め3路線／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R04.6.14	44,550,000	R04.12.26	名東建設工業(株)	R05.2.14	1,391,500	-	R05.2.15	1号組立人孔 6 (7) 基、A1号組立人孔 1 (-) 基、小口径レジン人孔 2 (-) 基、交通誘導警備員 171 (87) 人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04292	事務室及び師範室／空調設備更新工事	スポーツセンター	R04.6.14	23,812,360	R05.1.16	(株) カケン 日進支店	R05.1.16	-1,092,960	-	R05.1.16	楊重車両 110 (200) tレッカー	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04298	野方米野木線始め3路線／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R04.7.6	91,850,000	R05.3.3	(株) 山本工務店	R05.2.24	-	7日間延長	R05.3.10	工期延長：7日間	関連する他工事の遅れ等による請負者の請求によるもの。
2	"	"	"	"	91,850,000	"	"	R05.3.8	10,286,100	-	R05.3.10	地質調査 2 (-) 箇所、交通誘導警備員 476 (188) 人	発注時において確認困難な要因に基づくもの及び発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04299	本郷前川線始め4路線／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R04.7.6	52,030,000	R05.2.1	(株) 鈴木工務店	R05.1.11	-	27日間延長	R05.2.28	工期延長：27日間	関連する外工事の遅れによる場合によるもの。
2	"	"	"	"	52,030,000	"	"	R05.2.24	-409,200	-	R05.2.28	工事延長 617 (686) m 開削工 管渠延長VUφ150 599 (665) m、A1号人孔 7 (8) 基、小口径レジンマンホール 8 (12) 基	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R04308	赤池箕ノ手3号公園／公園整備 工事	日進市赤池町地内	R04.6.14	22,000,000	R04.12.15	丸は建設(株)	R05.3.3	361,900	-	R05.3.3	植栽工 客土吹付工 186 (171) m ² 、給水設備工 給水引込工 1 (-) 式、雨水排水設備工 側溝 蓋掛 23 (-) 枚、園路広場整備 工 縁石工 42 (35) m、管理施 設整備工 フェンス 132 (135) m	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04334	日進美化センター／解体撤去工 事	日進市梅森町地内	R04.9.5	559,900,000	R05.11.6	鈴中・山本特定建設 工事共同企業体	R05.2.22	139,612,000	125日間延長	R06.3.10	工期延長：125日間、アスベスト 含有試験追加調査 35 (3) 検 体、アスベスト除去工 (アスファ ルト防水) 2,331 (-) m ² 、ア スベスト除去工 (し尿処理棟槽内 防食塗装) 243 (-) m ² 、外部 掘削工 10,702 (1,300) m ³	発注時において確認困難な要因に 基づくもの及び発注後に発生した 外的条件によるもの。
1	R04337	南ヶ丘18号線始め5路線／汚 水管改築工事	日進市南ヶ丘地内	R04.7.20	35,530,000	R05.1.23	日進管工(株)	R05.1.19	886,600	-	R05.1.23	管更生工(反転・形成) φ200 63 (64) m、φ250 43 (44) m、取付管突き出し除去 0 (1) 箇所、木の根除去 7 (6) 箇所、 その他 5 (3) 箇所、取付管穿孔 工 12 (10) 箇所、交通誘導警備 員 109 (81) 人	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04354	スポーツセンター電気室／受変 電設備改修工事	日進市蟹甲町地内	R04.8.3	4,523,640	R05.3.10	(株) 電商	R05.1.25	869,660	-	R05.3.10	機器追加 電源切替開閉器 1 (-) 台、制御タイマー 3 (-) 台、過電流継電器 1 (-) 台、 電圧計切替スイッチ 9 (-) 個	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04362	藤塚六丁目始め2地内／污水管 改築工事	日進市藤塚始め2地内	R04.8.16	44,000,000	R05.2.27	幸村建設(株)	R05.2.24	-	11日間延長	R05.3.10	工期延長：11日間	社会通念上、受注者の責に帰する ことができない場合によるもの。
2	"	"	"	"	44,000,000	"	"	R05.3.8	1,053,800	-	R05.3.10	管更生工(反転・形成) φ20 0 L=358 (406) m、取付管布 設替(開削・更生) 22 (20) 箇 所、取付管(単独) 0 (8) 箇 所、人工蓋替 20 (-) 箇所	発注時において確認困難な要因に 基づくもの及び事業の進捗を図る もの。
1	R04364	市民会館始め2箇所／ワイヤレ スマイク設備更新工事	日進市折戸町始め2地内	R04.8.16	4,007,300	R05.3.31	アプロ通信(株) 中部支社	R05.3.29	-	343日間延長	R06.3.8	工期延長：343日	社会通念上、受注者の責に帰する ことができない場合によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R04380	豊田川／護岸改修工事	日進市浅田町地内	R04.9.6	58,520,000	R05.1.4	(株) 田口建設	R05.1.13	-	73日間延長	R05.5.22	工期延長：73日間	材料搬入が困難になったことにより工期を延長するもの。
1	R04391	西部保育園始め5園保育室外／手洗器改修工事	日進市赤池始め5地内	R04.9.22	17,600,000	R05.3.10	(株) 作定工業	R05.3.10	795,300	-	R05.3.10	西部・梅森保育園シンク新設部ガス栓移設 8 (-) 箇所、西部・中部・梅森保育園 面台奥行25mm追加、LGS25mm追加、西部・梅森保育園 シンク底板設置、西部保育園 仕切弁設置	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04392	東部保育園始め5園保育室外／手洗器改修工事	日進市米野木町始め5地内	R04.9.22	25,583,360	R05.3.10	伊駒建設(株)	R05.3.10	404,140	-	R05.3.10	南部・三本木保育園 床見切り12箇所、南部保育園 ふかし用カバー取付 2箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04403	中央福祉センター／受変電設備改修工事	日進市蟹甲町地内	R04.10.26	2,816,000	R05.3.10	三好電気設備(有)	R05.2.28	99,000	-	R05.3.10	絶縁油抜取作業費 2台、PCB混入分析費 2台	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04404	香久山環状2号線／舗装整備工事	日進市香久山地内	R04.10.26	12,980,000	R05.1.30	加藤建設(株) 東部営業所	R05.1.26	750,200	-	R05.1.30	路上路盤再生工 セメント量 1.062 (1.077) t / 100m ² 、混合用乳剤量 2.368 (2.305) t / 100m ² 、交通誘導警備員A 9 (8) 人、交通誘導警備員B 28 (16) 人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04405	南山エピック1号線／舗装整備工事	日進市三本木町地内	R04.10.26	7,656,000	R05.1.24	(株) 伊豆原建設	R05.1.20	-256,300	-	R05.1.24	交通誘導警備員 15 (21) 人	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04406	北部浄化センター始め2施設／老朽化処理施設機器整備工事	日進市香久山始め2地内	R04.10.26	18,040,000	R05.3.10	(株) 西原環境 中部支店	R05.3.8	-	112日間延長	R05.6.30	工期延長：112日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04407	南山エピック2号線始め2路線 ／汚水管布設替工事	日進市米野木町地内	R04.10.26	4,400,000	R05.2.3	(株)伊豆原建設	R05.1.23	-	35日間延長	R05.3.10	工期延長：35日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
2	"	"	"	"	4,400,000	"	"	R05.3.8	558,800	-	R05.3.10	舗装本復旧工 不陸整生工 102.3 (56.9) m ² 、表層工 102.3 (56.9) m ² 、区画線工 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04415	北新田保育園／受水槽更新工事	日進市北新町地内	R04.11.2	5,205,200	R05.3.10	(株)カケン 日進 支店	R05.3.10	336,600	-	R05.3.10	給水管 8 (-) m、保温・防露 8 (-) m	事業の進捗を図るもの。
1	R04417	赤池屋下・浅田西田面線／舗装 整備工事	日進市赤池町地内	R04.11.2	9,020,000	R05.2.10	丸は建設(株)	R05.2.6	333,300	-	R05.2.10	舗装工 オーバーレイ工 4 (-) m ² 、表層 594 (579) m ² 、上 層路盤 502 (478) m ² 、下層路 盤 502 (478) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04418	赤池箕ノ手7号線始め3路線／ 道路改修工事	日進市赤池町地内	R04.11.2	29,150,000	R05.3.10	(株)鈴木工務店	R05.3.7	877,800	-	R05.3.10	【土木管理課施工分】排水構造物 工 PU3 250×250 370 (373) m、電柱よけ側溝 7 (5) m、既設排水接続工 1 (-) 式、【下水道課施工分】車道舗 装 表層(再密As (13) t=5 c m) 2,210 (2,160) m ² 等	発注後に発生した外的条件による もの及び発注時において確認困難 な要因に基づくもの。
1	R04419	北部浄化センター始め2施設／ 老朽化処理施設機器修繕工事	日進市香久山始め2地内	R04.11.2	6,050,000	R05.3.10	(株)西原環境 中 部支店	R05.3.9	-1,144,000	-	R05.3.10	北部浄化センター No.4汚泥貯留 槽攪拌機整備 一部減工、南部浄 化センター No.4汚水ポンプ分解 整備 一部減工	発注時において確認困難な要因に 基づくもの及び発注後に発生した 外的条件によるもの。
1	R04420	本郷前田北線／擁壁設置工事	日進市本郷町地内	R04.11.2	22,110,000	R05.3.10	幸村建設(株)	R05.3.8	-378,400	-	R05.3.10	道路土工 残土処理 - (164) m ³ 3、地盤改良工 115 (164) m ²	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04433	中央福祉センター／全熱交換機 改修工事	日進市蟹甲町地内	R04.11.16	4,128,960	R05.3.10	(株)REC 名古屋支店	R05.2.28	-201,960	-	R05.3.10	全熱交換機 加湿無し 2台→4台、加湿有り 2台→0台、既設撤去 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04434	南部福祉会館／屋根改修工事	日進市折戸町地内	R04.11.16	17,600,000	R05.3.10	浅井建設(株)	R05.3.2	-66,000	-	R05.3.10	ガルバリウム鋼板横葺き 936m ² 既設木下地撤去143m→既設屋根材撤去、軒先花陰部木工事(合板12mm含む) 67m ² 塩ビシート防水→FRP防水	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04435	日生東山園29号線／道路整備 工事	日進市東山地内	R04.11.16	3,075,600	R05.2.6	(株)伊豆原建設	R05.2.3	-	22日間延長	R05.2.28	工期延長：22日間	関連する他工事の遅れによる場合を始めとするその他社会通念上、請負者の責に帰することが出来ない理由によるもの。
2	"	"	"	"	3,075,600	"	"	R05.2.27	569,800	-	R05.2.28	土工 一式、排水構造物工 U型側溝工 35(32)m、L型側溝 21(2)m、舗装工 表層工 162(159)m ² 、路盤工 88(89)m ² 、区画線工 一式、撤去工 一式、付帯工 1(-)式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04436	梅ノ木・向イ田線／舗装整備 工事	日進市岩崎町地内	R04.11.16	8,085,000	R05.2.6	幸村建設(株)	R05.2.2	218,900	-	R05.2.6	舗装工 表層工(歩道) 14(-)m ² 、表層工(車道) 368(333)m ²	発注時に確認困難な要因に基づくもの。
1	R04451	岩崎台1号線／舗装整備工事	日進市岩崎台地内	R04.12.1	13,970,000	R05.3.10	名東建設工業(株)	R05.3.8	737,000	-	R05.3.10	舗装工 表層：963(902)m ² 、路上路盤再生工：897(902)m ² 、不陸整形：67(-)m ² 、区画線工 一式、雑工 一式、撤去工 一式	設計図書の不一致、その他確認困難な要因によるもの。
1	R04452	日進駅北・白鳥線／舗装整備 工事	日進市栄地内	R04.12.1	12,265,000	R05.3.10	日進管工(株)	R05.3.7	-210,100	-	R05.3.10	舗装工 表層：646(656)m ² 、基層：646(656)m ² 、下層路盤：646(656)m ² 、安定処理：646(656)m ²	設計図書の不一致、その他確認困難な要因によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04453	南小学校始め2校/教室改修工事	日進市折戸町始め2地内	R04.12.1	27,081,120	R05.3.10	(有) 大平建築	R05.3.6	2,519,880	-	R05.3.10	くさび式連結足場 - (79.2) m ² 、既存窓台撤去補修 2 (-) 箇所、ガラスフィルム貼り 5.3 (-) m ² 、ドレープカーテン更新 9 (-) 箇所、下駄箱新設 1 (-) 式、造作棚新設 1 (-) 式、操作卓撤去 - (1) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの及び事業の進捗を図るもの。
1	R04462	梅森西田面3号線始め3路線/交通安全施設設置工事	日進市梅森町始め3地内	R04.12.14	2,739,000	R05.3.6	東陽工業(有)	R05.3.3	119,900	-	R05.3.6	溶融噴射式路面カラー塗装工 130m ² 、区画線設置 一式、道路鋸撤去新設 3 (1) 箇所	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04463	三ヶ峯調整池/樹木伐採工事	日進市米野木町地内	R04.12.14	7,555,900	R05.3.10	(株) 伊豆原建設	R05.3.8	2,187,900	-	R05.3.10	調整池内樹木伐採工 幹周20cm未満 22 (23) 本、幹周20cm以上30cm未満 19 (10) 本、幹周30cm以上60cm未満 29 (6) 本、幹周60cm以上90cm未満 9 (15) 本、仮設工 足場工 140 (-) 掛m ² 、乗入工 14 (-) m、植栽工 道路植栽 91 (30) 本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04464	西小学校始め2校/屋内消火栓ポンプ改修工事	日進市浅田町始め2地内	R04.12.6	6,710,000	R05.3.29	内外物産(株)	R05.3.29	-	61日間延長	R05.5.29	工期延長: 61日	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R04479	赤池屋下・浅田西田面線/舗装復旧工事	日進市浅田町地内	R05.2.8	4,400,000	R05.4.19	(株) 田口建設	R05.3.29	-189,200	-	R05.4.19	舗装工 表層 PK-3 47 (-) m ² 、表層 PK-4 315 (392) m ² 、基層 再密As top13 0 (392) m ² 、基層 再粗As top20 315 (392) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04518	学校給食センター/給水ポンプ緊急更新工事	日進市本郷町地内	R05.3.7	3,699,300	R05.3.31	(株) カケン 日進支店	R05.3.30	-	38日間延長	R05.5.8	工期延長: 38日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R04154	無名跨線橋始め2橋/点検及び点検下協議業務	日進市米野木町始め2地内	R04.4.27	5,039,837	R05.3.10	公益財団法人 愛知県都市整備協会	R05.1.23	-406,010	-	R05.3.10	施工内容に変更なし	地域一括発注により契約金額を決定しており、他市の数量及び再委託請負により、減額するもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04169	下水道台帳作成業務	日進市全域	R04. 4. 13	4, 125, 000	R05. 1. 31	(株) 中測技研	R05. 1. 25	-258, 500	-	R05. 1. 31	下水道台帳作成 管路延長 3. 2 (3. 3) k m、取付管データ作成 468 (565) 箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04243	東山一丁目始め4地内／公共下水道管渠詳細設計業務	日進市東山始め2地内	R04. 5. 18	20, 130, 000	R05. 1. 31	日本水工設計 (株) 名古屋支社	R05. 1. 23	-	38日間延長	R05. 3. 10	履行期間延長：38日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
2	"	"	"	"	20, 130, 000	"	"	R05. 3. 9	1, 072, 500	-	R05. 3. 10	管渠詳細設計：開削工法 (1, 200mm未満 耐震設計レベル 1) L=2, 697 (2, 870) m、開削工法 (1, 200未満、耐震設計レベル 1 及びレベル 2) L=326m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
3	R03274	南部浄化センター始め2施設／計装設備等更新工事業務	日進市浅田町始め2地内	R03. 5. 26	45, 500, 000	R04. 3. 28	地方共同法人 日本下水道事業団	R05. 3. 20	-9, 204, 000	182日間延長	R05. 9. 29	履行期間延長：182日間、他工事と同時施工となったため、据付経費を皆減	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04244	スマートインター1号線始め6路線／用地調査業務	日進市米野木町地内	R04. 5. 18	21, 560, 000	R05. 3. 10	(株) 朝日設計事務所	R05. 2. 22	6, 098, 400	-	R05. 3. 10	【日進市・中日本高速道路按分対象】測量業務 31. 2千 (27. 4千) m ² 、【日進市分】測量業務 57. 2千 (44. 4千) m ² 、図面作成業務 70. 4千 (57. 2千) m ² 、公共用地境界確定協議 0. 96 (0. 58) k m 他	発注後に発生した外的条件によるもの及び事業の進捗を図るもの。
1	R04275	スマートインター2号線始め5路線／物件調査業務	日進市米野木町地内	R04. 6. 9	19, 910, 000	R05. 3. 10	(株) 新日	R05. 2. 28	1, 681, 900	20日間延長	R05. 3. 30	【日進市・中日本高速道路 (株)】木造建物 5 (3) 棟、住宅敷地 5 (-) 戸、工場等の敷地 3 (2) 箇所、立竹木調査 6. 05千 (4. 00千) m ² 、【日進市分】木造建物 1 (3) 棟、住宅敷地 1 (2) 戸 等	事業の進捗を図るもの。
2	"	"	"	"	19, 910, 000	"	"	R05. 3. 30	-	154日間延長	R05. 8. 31	履行期間延長：154日	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04315	スマートインター1号線始め6 路線/物件調査業務	日進市米野木町地内	R04.6.28	20,240,000	R05.3.10	玉野総合コンサル タント(株)	R05.1.30	-	20日間延長	R05.3.30	履行期間延長:20日間	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。
2	"	"	"	"	20,240,000	"	"	R05.2.10	8,499,700	-	R05.3.30	独立工作物 8(-)箇所、用材林 0.41(-)m ² 、移転工法案の作 成 1(-)事業所、工場等の敷地 1(-)箇所 等	事業の進捗を図るもの。
3	"	"	"	"	20,240,000	"	"	R05.3.30	-	154日間延長	R05.8.31	履行期間延長:154日	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。
1	R04276a	スマートインター1号線始め3 路線/詳細設計業務	日進市米野木町地内	R04.6.15	12,819,400	R05.3.10	(株)オリエンタル コンサルタンツ 中 部支社	R05.1.20	3,834,600	-	R05.3.10	現地測量 0.45km (0.25km) 道路 詳細設計(A)歩道あり(安全対 策) 0.29km(変更なし) 道路詳細設計(A)歩道あり 0.41km (0.30km) 道路詳細設計(A)歩道 なし0.11km (0.09km) 等	発注後に発生した外的条件による もの。
2	"	"	"	"	12,819,400	"	"	R05.3.8	-	18日間延長	R05.3.28	履行期間延長:18日間	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。
1	R04326	日進美化センター/解体撤去工 事監理業務	日進市梅森町地内	R04.9.5	14,300,000	R05.11.6	(株)三水コンサル タント 中部支社	R05.3.31	-	125日間延長	R06.3.10	履行期間延長:125日	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。
1	R04327	南部浄化センター始め2施設/ 監視制御設備等更新工事業務	日進市浅田町始め2地内	R04.7.1	180,000,000	R06.3.29	地方共同法人 日本 下水道事業団	R05.2.24	-	-	R06.3.29	工期延長:182日(令和4年度実 施事業分)	社会通念上、受注者の責に帰す ることができない場合によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R04332	赤池・浅田2号線/道路詳細設計業務	日進市浅田町地内	R04.7.13	8,239,000	R04.12.12	(株)オリエンタル コンサルタンツ 中部支社	R05.2.28	1,987,700	10日間延長	R05.3.10	道路詳細設計(A) : L=0.138 km 箱型函渠詳細設計: 1箇所 ボーリング: 20(15)m 土質試験: 12(-) 試料 履行期限延長: 10日間	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
3	"	"	"	"	8,239,000	"	"	R05.3.10	-	14日間延長	R05.3.24	履行期間延長: 14日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
4	"	"	"	"	8,239,000	"	"	R05.3.23	34,100	-	R05.3.24	箱型函渠詳細設計 0(1) 箇所、 箱型函渠予備設計 1(-) 箇所、 プレキャストボックス割付一般図 1(-) 箇所、切梁式(2段)土留 工詳細設計 1(-) 基	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04348	(仮称)東郷スマートインター チェンジ/土地評価業務	日進市米野木町地内	R04.7.27	12,540,000	R05.3.10	玉野総合コンサル タント(株)	R05.2.17	-686,400	20日間延長	R05.3.30	(日進市分)各画地の評価算定業 務 117(176)画地、残地補償算 定業務 40(176)画地 (愛知県分)標準値価格の算定業 務 4(-)標準値、標準値の鑑定 評価 1(-)業務、各画地の評価 算定業務 46(34)画地、残地補 償算定業務 23(34)画地	事業の進捗を図るもの及び発注時 において確認困難な要因に基づく もの。
2	"	"	"	"	12,540,000	"	"	R05.3.30	-	154日間延長	R05.8.31	履行期間延長: 154日	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R04369	香久山二丁目地内/橋梁予備設 計業務	日進市香久山地内	R04.8.10	8,613,000	R05.1.31	藤コンサル(株)	R05.1.30	130,900	-	R05.1.31	路線測量 0.07(0.125)km、 機械ボーリング工 φ66mm(N =2本)29.7(26)m、機械ボー リング工 φ86mm、4(-)m、 標準貫入試験 29(26)回、現場 透水試験 0(1)回、孔内水平載 荷試験 2(-)回	発注後に発生した外的条件及び発 注時において確認困難な要因に基 づくもの。
1	R04377	日進市公共下水道事業計画等策 定業務	日進市全域	R04.8.31	7,480,000	R05.2.28	日本水工設計(株) 名古屋支社	R05.2.22	27,500	24日間延長	R05.3.24	都市計画決定図書 - (1)式、費 用効果分析 1(-)式、動水位検 証 1(-)式、処理能力検討 1 (-)式	発注後に発生した外的条件による もの及び事業の進捗を図るもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04402	道路台帳加除修正業務	日進市全域	R04.10.20	6,039,000	R05.3.17	(株)パスコ 名古屋支店	R05.3.15	564,300	-	R05.3.17	地形測量 1.1 (0.94) km、地形測量(簡易) 0.28 (0.32) km、現地測定 1.38 (1.27) km、現地確認 0.14 (0.4) km等	事業の進捗を図るもの。
1	R04412	旧日進美化センター／排水路改修詳細設計業務	日進市浅田町地内	R04.10.27	3,960,000	R05.2.28	日本水工設計(株) 名古屋支社	R05.2.16	-93,500	-	R05.2.28	中心線測量 0.16 (0.06) km、流量断面計算 1 (-) 式、雨水管渠詳細設計 0.05 (0.06) km、打合せ等 一式	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04430	香久山中央通線／交差点改良予備設計業務	日進市香久山地内	R04.11.10	3,850,000	R05.3.10	藤コンサル(株)	R05.3.9	257,400	12日間延長	R05.3.22	履行期間延長：12日間、関係機関打合せ 2 (-) 機関	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04467	水路工作物調査業務	日進市全域	R04.12.21	4,180,000	R05.3.10	(株)パスコ 名古屋支店	R05.3.9	646,800	-	R05.3.10	現地調査 15.7 (14.7) km、水路データ修正 5.6 (3) km	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04512	香久山二丁目地内／橋梁詳細設計業務	日進市香久山地内	R05.3.8	21,857,000	R05.7.31	藤コンサル(株)	R05.3.29	1,790,800	-	R05.7.31	令和5年3月1日以降適用の労務単価に更新	特例措置による労務単価更新
1	R04014	情報システム標準準拠仕様比較調査業務委託	市役所	R04.4.1	13,464,000	R05.3.24	(株)インテック 行政システム事業本部 中部公共営業部	R05.3.24	-	367日間延長	R06.3.25	履行期間延長：367日間、国の指針が示されたことによる具体化されていなかった業務内容、成果品を仕様書に明記	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04044	市内巡回バス案内業務委託	市役所	R04.4.1	3,714,233	R05.3.31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R05.3.23	-4,230	-	R05.3.31	平日勤務 245.85 (246)、土日祝勤務 116.72 (117) 回	発注後に発生した外的条件によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04073	生活困窮者等自立相談支援事業 業務委託	市役所	R04.4.1	10,758,999	R05.3.31	(福)日進市社会福 祉協議会	R05.3.22	4,170,800	-	R05.3.31	家計改善支援事業 1(-)式	発注後に発生した外的条件による もの。
1	R04128	相野山福祉会館始め4館敷地管 理業務委託	日進市北新町始め4地内	R04.4.6	3,025,000	R05.3.31	生田ガーデン(株)	R05.2.24	291,500	-	R05.3.31	相野山福祉会館 剪定工 1(-) 式	発注後に発生した外的条件による もの。
1	R04148	西部地区公園樹木等管理業務委 託	日進市西部地区	R04.4.6	12,273,800	R05.3.1	日進コンクリート興 業(株)	R05.3.1	-353,100	-	R05.3.1	緑地等管理(管理・除草) 処分 費 14,430(32,000)kg	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04149	東部地区公園樹木等管理業務委 託	日進市東部地区	R04.4.6	17,710,000	R05.3.1	高木建設(株)	R05.3.1	1,377,200	-	R05.3.1	緑地等管理(管理・除草) 一 式、植樹管理 一式、落ち葉清掃 15,400m ² →17,420m ² 、処分費 15,000kg→28,410kg	設計図書の不一致、その他確認困 難な要因によるもの。
1	R04151	北西部地区緑地樹木等管理業務 委託	日進市北西部地区	R04.4.6	10,230,000	R05.3.1	(株)梅森造園 日 進支店	R05.2.28	-183,700	-	R05.3.1	機械除草(肩掛式) 54,080 (54,530)m ² 、処分費 22,460 (29,000)kg	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04152	米野木台地区緑地樹木管理業務 委託	日進市米野木台地区	R04.4.6	14,102,000	R05.3.1	日本緑地(株) 日 進支店	R05.2.28	764,500	-	R05.3.1	オオキンケイギク人力除去 468 (-)m ² 、処分費 70,100 (70,000)kg	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04211	旧市川家住宅管理業務委託	旧市川家住宅	R04.4.1	1,827,586	R05.3.31	公益社団法人 日進 市シルバー人材セン ター	R05.3.28	-1,586	-	R05.3.31	9月19日の作業時間の減	発注後に発生した外的条件による もの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
9	R03239	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営及びワクチン接種業務委託	保健センター始め3箇所	R03.4.1	220,491,859	R03.8.31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R05.2.20	-25,060	-	R05.3.31	ワクチン接種記録等書類（予診票、報告書、請求書写し等）の整理 1 (-) 式、接種記録入力件数 32,500 (65,000) 回分、接種券受付及び発行業務 521 (720) 人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
10	"	"	"	"	220,491,859	"	"	R05.3.15	-151,312,847	-	R05.3.31	ワクチン接種会場運営業務 会場リーダー 181 (304) 人、スタッフ 2,455 (2,268) 人、医師（相談業務） 3 (122) 人、看護師（経過観察応急対応等業務） 226 (319) 人、ワクチン接種業務医師（問診） 181 (304) 人 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04231	公園除草業務委託	日進市全域	R04.5.9	13,316,627	R05.2.28	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R05.2.8	-37,427	-	R05.2.28	草刈（機械除草工） 188,436 (189,018) m ²	他事業及び施工条件等に関連するもの。
1	R04255	西部保育園始め9園樹木等管理業務委託	西部保育園始め9園	R04.5.18	3,982,000	R05.3.1	高木建設（株）	R05.2.17	44,000	-	R05.3.1	高木剪定：195 (192) 本 中木剪定：61 (65) 本 寄植剪定：647m ² 機械除草：8,140m ² 人力除草：660m ² 、処分費：8,100kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04261a	中部地区道路草刈作業等業務委託	日進市中部地区	R04.5.18	15,345,000	R05.3.1	高木建設（株）	R05.1.27	133,100	-	R05.3.1	道路除草工 A=56,500 (56,700) m ² 、刈草処分 30,400 (34,500) kg、交通誘導員 16 (6) 人	発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04260a	南部地区道路草刈作業等業務委託	日進市南部地区	R04.5.18	14,267,000	R05.3.1	(株)伊豆原建設	R05.2.9	37,400	-	R05.3.1	道路除草工 A=51,600m ² (53,300m ²)、刈草処分 34,300 (19,600) kg、交通誘導員 10 (6) 人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。 安全対策に基づくもの。
1	R04256a	北部地区道路草刈作業等業務委託	日進市北部地区	R04.5.18	14,520,000	R05.3.1	(株)中京工事	R05.1.27	481,800	-	R05.3.1	道路除草工 A=52,200 (53,300) m ² 、刈草処分 60,200 (32,400) kg、交通誘導員 11 (6) 人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04259a	岩崎川始め5河川草刈作業等業務委託	日進市岩崎町始め5地内	R04.5.18	15,950,000	R05.3.10	三幸土木(株)	R05.2.10	-2,583,900	-	R05.3.10	河川除草工 87,000 (110,000) m ² 、刈草処分 72,400 (55,000) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04257a	天白川下流始め5河川草刈作業等業務委託	日進市赤池町始め7地内	R04.5.18	15,290,000	R05.3.10	丸は建設(株)	R05.2.6	1,012,000	-	R05.3.10	除草工 110,000 (103,000) m ² 、集草・積込・運搬・荷卸 80 (-) m ² 、刈草処分 67,100 (62,000) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04258a	天白川上流始め3河川草刈作業等業務委託	日進市野方町始め7地内	R04.5.18	15,400,000	R05.3.10	名東建設工業(株)	R05.3.3	706,200	-	R05.3.10	河川除草工 A=107,000 (105,000) m ² 、刈草処分 75,800 (69,000) kg	設計図書の不一致、その他確認困難な要因によるもの。
1	R04269	図書館連携システム構築等業務委託(長期継続契約)	西小学校始め14校及び図書館	R04.5.13	117,700,000	R07.3.31	京セラコミュニケーションシステム(株)	R05.1.31	9,801,000	-	R07.3.31	パソコン 19 (14) 台、タブレット 5 (-) 台、スイッチングハブ 15 (30) 台、無線アクセスポイント 15 (-) 台、ICリーダライタ 18 (14) 台 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04273	総合収納システム改修業務委託	市役所	R04.6.24	4,372,500	R05.3.31	株式会社 三菱UFJ銀行	R05.3.24	-304,700	-	R05.3.31	税目「固定資産税」「都市計画税」を一括して税目「固定資産税・都市計画税」として改修するもの。	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04280	香久山地区街路樹維持管理業務委託	日進市香久山地区	R04.6.9	12,727,000	R05.3.17	(株)梅森造園 日進支店	R05.3.16	-141,900	-	R05.3.17	刈草処分 25,830 (32,840) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04281	北部地区街路樹維持管理業務委託	日進市北部地区	R04.6.9	12,100,000	R05.3.17	(株)武田造園	R05.3.16	24,200	-	R05.3.17	刈草処分 14,660 (13,400) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04282	西部地区街路樹維持管理業務委託	日進市西部地区	R04. 6. 9	9, 647, 000	R05. 3. 17	生田ガーデン (株)	R05. 3. 16	-29, 700	-	R05. 3. 17	剪定工 高木 471 (476) 本、刈草処分 17, 640 (17, 000) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04283	中部地区街路樹維持管理業務委託	日進市中部地区	R04. 6. 9	9, 570, 000	R05. 3. 17	(株) 武田造園	R05. 3. 16	1, 013, 100	-	R05. 3. 17	剪定工 60-90 4 (-) 本、90-120 7 (-) 本、120-150 1 (-) 本、植栽工 カンツバキ 1 (-) 式、刈草処分 29, 320 (29, 320) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04314	愛知用水日東支線緑道管理業務委託	日進市藤枝町始め4地内	R04. 6. 16	4, 744, 000	R05. 2. 24	愛知用水土地改良区	R05. 2. 21	-161, 000	-	R05. 2. 24	愛知用水土地改良区の入札結果に伴う請負代金の減額	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04328	日進市高齢者少量輸送実証実験業務委託	日進市全域	R04. 7. 6	3, 726, 000	R05. 3. 24	瀬戸自動車運送 (株)	R05. 3. 24	-2, 843, 510	-	R05. 3. 24	個別輸送稼働日数 400 (240) 日、社会実験表示板 0 (6) 部	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04358	公用車 (普通乗用2台) 購入	市役所	R04. 8. 3	6, 156, 324	R05. 3. 31	愛知トヨタ自動車 (株) ツインカム店	R05. 3. 28	-	28日間延長	R05. 4. 28	履行期間延長: 28日	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R04371	キャッシュレス決済ポイント還元事業業務委託	市役所	R04. 8. 31	54, 101, 350	R05. 3. 31	P a y P a y (株)	R05. 3. 1	-24, 186, 295	-	R05. 3. 31	ポイント還元費、プラットフォーム手数料及び販促費の減額	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04373	固定資産 (土地) 鑑定評価業務委託	日進市全域	R04. 8. 19	12, 188, 484	R05. 3. 31	(公社) 愛知県不動産鑑定士協会	R05. 2. 15	67, 430	-	R05. 3. 31	固定資産 (土地) 鑑定評価業務 鑑定評価書・一般標準宅地 146 (145) 地点	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04396	介護保険システム改修(行政手続 オンライン化対応)業務委託	市役所	R04.9.30	9,977,000	R05.2.28	NECネクサソ リレーションズ (株) 中部支社	R05.2.27	-	31日間延長	R05.3.31	履行期間延長：31日間	
2	R04397	マイナポイント申請等支援業務 委託	市役所	R04.9.30	4,156,900	R05.3.17	(株) エイジェック 名古屋オフィス	R05.1.13	2,374,900	14日間延長	R05.3.31	履行期間延長：14日間	発注後に発生した外的条件による もの。
1	R04398	健康管理システム改修(行政手続 オンライン化対応)業務委託	保健センター	R04.9.30	880,000	R05.2.28	トーテックアメリ ティ(株)	R05.2.27	-	31日間延長	R05.3.31	履行期間延長：31日間	
1	R04408	屋外広告物点検業務委託	日進市全域	R04.10.26	616,000	R05.2.28	モービルプランニン グ(株)	R05.2.17	44,000	-	R05.2.28	屋外広告物点検業務 広告板点検 13(12)基	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04422	電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金等電算事務業務 委託	市役所	R04.10.21	10,728,190	R05.3.31	(株) インテック 行政システム事業本 部 中部公共営業部	R05.3.30	-858,000	-	R05.3.31	市独自給付分システム改修・構築 (テスト含む) 業務の一部を減	発注時において確認困難な要因に 基づくもの。
1	R04445	交通系ICカード配布緊急業務 委託	市役所	R04.10.31	134,436,400	R05.3.27	名鉄観光サービス (株) 名古屋中央 支店	R05.3.1	4,370,500	95日間延長	R05.6.30	履行期間延長：95日間、交通系IC カード(manaka)発券 8,100 (7,900)部	事業の進捗を図るもの。
1	R03462	日進市汚水処理施設包括的維持 管理業務委託(ゼロ債務負担行 為)	日進市全域	R04.2.16	1,885,950,000	R09.3.31	西原・アイテック共 同企業体	R05.3.31	36,911,635	-	R09.3.31	変動調整額(電気料金・補修修繕 費等)等の変更	一般仕様書第37条、第38条、別紙 5及び6に基づく精算

変更契約状況

令和4年度 第4四半期（1月～3月）

回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04465	児童生徒用机椅子購入その2	東小学校始め12校	R04.12.14	4,753,100	R05.3.29	(株)豊明事務機	R05.2.22	748,000	-	R05.3.29	児童用机椅子 梨の木小学校 15 (-)セット、赤池小学校 30 (-))セット、日進中学校 15 (-) セット、日進西中学校 10 (-) セット	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04519	新型コロナワクチン予防接種接種券等（春夏接種用）通知発行業務委託（単価契約）	保健センター	R05.3.10	4,395,792	R05.3.31	データライン（株）	R05.3.23	616,275	-	R05.3.31	勸奨通知（基礎疾患） 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。