

令和5年度 変更契約一覧

第1四半期（4月から6月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04517	日進市長選挙・日進市議会議員 一般選挙用選挙公報印刷	市役所	R05.3.8	1,418,120	R05.4.18	西濃印刷(株) 名 古屋営業所	R05.4.17	-289,610	-	R05.4.18	選挙公報 市長選 0 (40,500) 部	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R02423	契約管理システム再構築等リース (長期継続契約)	市役所	R02.10.16	267,630	R07.12.31	(株) J E C C _	R05.4.19	-132,000	-	R07.12.31	契約管理システム再構築等リース 39 (60) か月、契約管理システム再構築等リース' 21 (-) か月、オラクルサポート (令和6年分) 1 (-) 式	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R04445	交通系 I C カード配布緊急業務 委託	市役所	R04.10.31	134,436,400	R05.3.27	名鉄観光サービス (株) 名古屋中央 支店	R05.4.26	-	31日間延長	R05.7.31	履行期間延長：31日間	その他社会通念上、受注者の責に帰することができない理由によるもの。
3	R04380	豊田川／護岸改修工事	日進市浅田町地内	R04.9.6	58,520,000	R05.1.4	(株) 田口建設	R05.5.12	-3,186,700	-	R05.5.22	矢板工 鋼矢板圧入 L=12.0m 3枚、L=11.0m 39枚、 硬質地盤専用圧入機据付け・解体 2回	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04416	赤池箕ノ手中央線／植栽工事	日進市赤池町地内	R04.11.2	11,275,000	R05.5.31	高木建設(株)	R05.5.30	-165,000	-	R05.5.31	植栽工 ヤマボウシ 233 (259) 本、支柱設置(竹) 233 (-)) 本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04478	三ヶ峯揚水場／揚水ポンプ修繕 工事	日進市三本木町地内	R05.2.8	5,329,500	R05.6.8	東邦地水(株) 事 業推進本部	R05.5.31	-315,700	-	R05.6.8	揚水管 3 (6) 本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05138	保育園給食調理及び用務業務委 託	西部保育園始め9園	R05.4.1	166,656,000	R06.3.31	日進アシスト(株)	R05.6.1	-	-	R06.3.31	東部保育園 業務時間 午前7時45分～午後4時45分(午前8時 00分～午後4時45分) 業務時間 午前7時45分～午後3時30分(午前8時 00分～午後3時45分)	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04504	岩崎台1号線／舗装整備工事 (ゼロ債務負担行為・週休2 日)	日進市岩崎台地内	R05.2.28	10,835,000	R05.6.30	(株) 伊豆原建設	R05.6.13	-	62日間延長	R05.8.31	工期延長：62日間	関連する他工事の遅れによるもの。
1	R05218	マイナポイント申請等支援業務 委託	市役所	R05.4.1	3,808,046	R05.6.30	(株) エイジェック 名古屋オフィス	R05.6.13	1,445,998	31日間延長	R05.7.31	履行期間延長：31日間	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04497	三井団地23号線／雨水管整備 工事	日進市折戸町地内	R05.2.15	37,180,000	R05.6.28	日進管工(株)	R05.6.14	-	51日間延長	R05.8.18	工期延長：51日間	関連する他工事の遅れによるもの。

令和5年度 変更契約一覧

第1四半期（4月から6月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R04503	黒木川／護岸改修工事	日進市藤枝町地内	R05. 2. 28	7,865,000	R05. 6. 30	丸は建設（株）	R05. 6. 26	-	24日間延長	R05. 7. 24	工期延長：24日間	長雨等の自然現象により施行に遅延が生じたことによる。