

令和5年度 契約一覧

第2四半期（7月から9月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R04503	黒木川／護岸改修工事	日進市藤枝町地内	R05. 2. 28	7,865,000	R05. 6. 30	丸は建設（株）	R05. 7. 21	-	14日間延長	R05. 8. 7	工期延長：14日間	その他社会通念上、請負者の責に帰すことができない理由によるもの。
1	R04351	南ヶ丘38号線／マンホールポンプ設置工事	日進市南ヶ丘地内	R04. 8. 3	19,360,000	R05. 8. 31	あきら耕機（株）	R05. 7. 26	895,400	-	R05. 8. 31	仮設ポンプ制御盤設置 1 (-) 式	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R04496	藤塚一丁目地内／污水管改築工事	日進市藤塚地内	R05. 2. 15	24,970,000	R05. 8. 4	名東建設工業（株）	R05. 8. 1	-2,647,700	-	R05. 8. 4	取付管（開削） VUφ100 N=47 (56) 箇所、人孔蓋替 N=26 (31) 箇所、マンホール工 組立1号 N=5 (7) 基	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
3	R04503	黒木川／護岸改修工事	日進市藤枝町地内	R05. 2. 28	7,865,000	R05. 6. 30	丸は建設（株）	R05. 8. 4	6,369,000	-	R05. 8. 7	シートパイル打設工 95 (-) m、舗装工 1 (-) 式、フェンス工 33 (-) m	発注時に確認困難な要因に基づくもの。
1	R05288	日進グリーンハイツ2号線／舗装整備工事	日進市岩崎町地内	R05. 6. 14	3,080,000	R05. 9. 12	高木建設（株）	R05. 8. 7	19,800	-	R05. 9. 12	舗装工 表層 309(300)m ² 、下層路盤 309(300)m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R04497	三井団地23号線／雨水管整備工事	日進市折戸町地内	R05. 2. 15	37,180,000	R05. 6. 28	日進管工（株）	R05. 8. 10	5,340,500	-	R05. 8. 18	ヒューム管φ800 11 (12) m、台付管φ700 30 (29) m、仮設工 継矢板工 12 (6) m、仮水路工 20 (-) m、安全費配電線防護工 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04514	北小学校始め2校／遊具更新工事	日進市岩崎町始め2地内	R05. 3. 22	2,750,000	R05. 9. 4	丸は建設（株）	R05. 8. 25	-11,000	-	R05. 9. 4	握り棒移設 3 (5) 本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05289	日生東山園33号線／舗装整備工事	日進市東山地内	R05. 6. 14	2,398,000	R05. 9. 12	(株)伊豆原建設	R05. 8. 25	138,600	-	R05. 9. 12	舗装工 表層 400 (384) m ² 、不陸整生 400 (384) m ² 、側溝清掃工 48 (-) m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R04504	岩崎台1号線／舗装整備工事 (ゼロ債務負担行為・週休2日)	日進市岩崎台地内	R05. 2. 28	10,835,000	R05. 6. 30	(株)伊豆原建設	R05. 8. 30	111,100	-	R05. 8. 31	施工延長 62 (92.9) m 舗装工 表層 422 (650) m ² 、基層 422 (650) m ² 、上層路盤 422 (650) m ² 、下層路盤 408 (650) m ² 、撤去工 構造物とりこわし 68 (-) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05252	南小学校保健室／空調設備改修工事	日進市折戸町地内	R05. 5. 24	2,590,720	R05. 8. 31	リード工業（株）	R05. 8. 30	-	-	R05. 8. 31	冷媒被覆銅管 液管 6.35 (9.52) φ、ガス管 12.7 (15.88) φ、内外連絡配線及び室内機電源線規格変更、漏電ブレーカー 2 (-) 個	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和5年度 契約一覧

第2四半期（7月から9月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05295	梨の木小学校体育館／照明器具 改修工事	日進市折戸町地内	R05.6.14	7,810,000	R05.10.16	(株) 電商	R05.9.7	682,000	-	R05.10.16	ライトシーンマネージャー 1 (-) 台	発注時に確認困難な要因に基づくもの。
1	R05296	スポーツセンター第1競技場外 ／空調設備更新工事	日進市蟹甲町地内	R05.6.14	112,939,200	R06.2.15	不二熱学工業 (株) 名古屋支店	R05.9.7	-	22日間延長	R06.3.8	工期延長：22日間	他工事と施工期間を合わせることに より、施設の利用休止期間を 極力少なくすることを目的と して契約担当者から工期延長を 請求したもの。
1	R05286	赤池屋下4号線／舗装整備工事 (週休2日)	日進市赤池町地内	R05.6.14	22,385,000	R05.9.22	丸は建設 (株)	R05.9.21	-	105日間延長	R06.1.5	工期延長：105日間	舗装施工後に道路勾配不良によ り舗装上に水が滞留し、それを 解消するための対策や沿線店舗 等との調整に期間を要するた め、契約担当者から工期延長を 請求したもの。
1	R05287	日進駅北・白鳥線／舗装整備工 事 (週休2日)	日進市栄地内	R05.6.14	16,500,000	R05.9.22	(株) 伊豆原建設	R05.9.21	-	105日間延長	R06.1.5	工期延長：105日間	施工延長を延伸することに伴う 事前協議により時間を要するた め契約担当者から工期延長を請 求したもの。