

令和5年度 契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05319	南ヶ丘16号線外/舗装復旧工事	日進市南ヶ丘地内	R05.7.5	11,440,000	R05.10.9	名東建設工業(株)	R05.10.5	577,500	-	R05.10.9	車道舗装(市道、再生密粒As t=50) 1,710(1,620)m 2、交通誘導警備員 39(36)人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05330	五色園35号線/歩道舗装修繕工事	日進市五色園地内	R05.7.19	1,853,500	R05.10.12	高木建設(株)	R05.10.6	-49,500	-	R05.10.12	舗装工 表層 254(260)m ² 、不陸整生 254(260)m ² 、撤去工 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05313	西中学校区/安全施設設置工事	日進市赤池始め7地内	R05.7.5	8,800,000	R05.10.13	東陽テック(株)	R05.10.12	-416,900	-	R05.10.13	区画線工 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑 ゼブラ施工 9(10)m ² 、緑 全面施工 255(280)m ² 、赤 全面施工 134(222)m ² 、区画線設置 実線白 W=15cm 550(540)m、破線白 W=15cm 51(53)m、実線白 W=30cm 14(8)m 等	発注後において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05293	日進北中学校北棟・中棟/教室改修工事	日進市竹の山地内	R05.6.14	25,431,560	R05.10.16	(有)大平建築	R05.10.13	1,474,440	-	R05.10.16	仮設間仕切り 62(-)m ² 、落下防止手摺取付 1(-)式、壁EP塗り 93.9(21.7)m ² 、掲示用額縁 48(-)m、生徒用ロッカー(移動式・12人) 0(8)個、生徒用ロッカー(固定式) 2(-)個 等	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05294	相野山小学校北棟・南棟東/トイレ改修工事	日進市北新町地内	R05.6.14	81,162,400	R05.10.16	伊駒建設(株)	R05.10.13	2,316,600	-	R05.10.16	北棟 壁ボード張り(LGS直張り) 0(42.7)m ² 、北棟 耐水合板張り(LGS直張り) 42.7(-)m ² 、南棟 壁ボード張り(LGS直張り) 0(27.9)m ² 、南棟 耐水合板張り(LGS直張り) 27.9(-)m ² 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05181	西小学校始め15校水質調査等業務委託(長期継続契約)	日進市浅田町始め11地内	R05.4.1	2,559,728	R08.3.31	日進学校薬剤師会	R05.10.16	-12,100	-	R08.3.31	令和5年度 飲料水検査第2回9項目 16(17)検体 ※令和6年度以降の年額単価について、議会承認後に変更対応を行うものとする。	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04272	総合収納システム更改業務委託(ゼロ債務負担行為)	市役所	R04.6.2	6,484,500	R05.12.31	株式会社 三菱UFJ銀行	R05.10.20	-2,690,600	-	R05.12.31	金融機関別対応(金融機関分減)一式、委託者コード変更(金融機関分減)一式、照合データ伝送(金融機関分減)一式、加入者テスト(金融機関分減)一式、伝送単位変更(金融機関分減)一式 信金一括伝送移行作業費(金融機関分増)一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05237	香久山二丁目外/通過交通対策検討業務	日進市香久山地内	R05.5.17	10,780,000	R05.10.31	(株)オリエンタル コンサルタンツ 中部支社	R05.10.26	63,800	30日間延長	R05.11.30	履行期間延長:30日間、現地測量 0.021(-)km ² 、公安協議用図面作成 2(-)箇所、住民説明等資料作成 3(2)回、関係機関事前相談出席 2(6)回	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05318	古郷地内外/舗装復旧工事	日進市本郷町地内	R05.7.5	39,600,000	R05.11.2	(株)鈴木工務店	R05.10.30	-	28日間延長	R05.11.30	工期延長:28日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R05224	中部保育園保育士派遣業務(単価契約)	中部保育園	R05.4.1	5,181,000	R06.3.31	(株)アスカクリエート 名古屋支店	R05.11.1	-	-	R06.3.31	保育士派遣:1,884時間(7.75時間×243日×1名) 履行場所の変更 中部保育園から北部保育園へ	発注後に発生した外的条件によるもの。

令和5年度 契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05351	北田面・新田1号線/交通安全対策設計業務	日進市梅森町地内	R05. 8. 9	1,628,000	R05. 11. 6	(株)長大名古屋支社	R05. 11. 2	-	99日間延長	R06. 2. 13	履行期間延長: 99日間	道路管理者協議が必要となるため、これにより契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05355	三井団地1号線外/舗装復旧工事	日進市藤塚始め2地内	R05. 8. 28	4,378,000	R05. 11. 6	(株)田口建設	R05. 11. 2	-199,100	-	R05. 11. 6	区画線工 外側線 17(13)m、停止線 2(3)m、停止指導線 25(19)m、交通誘導警備員 12(18)人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05238	日進市下水道ストックマネジメント計画策定業務	日進市全域	R05. 5. 17	8,800,000	R06. 2. 29	日本水工設計(株)名古屋支社	R05. 11. 16	2,578,400	-	R06. 2. 29	対象機器の変更及び追加、機械設備を変更及び追加、電気設備を変更及び追加、建築設備を追加	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05251	栄本郷線/排水路改修工事	日進市折戸町地内	R05. 5. 24	12,617,000	R05. 12. 20	(株)伊豆原建設	R05. 11. 17	-	71日間延長	R06. 2. 29	工期延長: 71日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R05346	蟹甲新田・野方線外/污水管渠埋設工事	日進市蟹甲町地内	R05. 7. 31	18,150,000	R05. 11. 30	日進管工(株)	R05. 11. 17	-	91日間延長	R06. 2. 29	工期延長: 91日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R05219	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託	保健センター、コールセンター1箇所	R05. 4. 1	46,830,960	R05. 12. 31	(株)エイジェック名古屋オフィス	R05. 11. 21	4,269,430	91日間延長	R06. 3. 31	履行期間延長: 91日間、業務内容の変更	発注後において確認困難な要因に基づくもの。
1	R04513	中央福祉センター/高圧ケーブル改修工事(ゼロ債務負担行為)	日進市蟹甲町地内	R05. 3. 14	4,554,000	R05. 11. 30	中日本電設工事(株)	R05. 11. 22	-253,000	-	R05. 11. 30	高圧架空引込線の規格変更、厚鋼電線管(露出) 0(10)m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05236	奥廻間地内/排水路概略設計業務	日進市藤枝町地内	R05. 5. 17	8,030,000	R05. 11. 30	中日本建設コンサルタント(株)	R05. 11. 24	-130,900	62日間延長	R06. 1. 31	履行期間延長: 62日間、水準測量 4級水準測量 0.4km、現地踏査(路線測量) 0.035(0.4)km、縦断測量 0.035(0.4)km、横断測量 0.035(0.4)km、作業計画(現地測量) 1(-)業務、辺地測量 1(-)式	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05370	赤池・浅田2号線/函渠工修正設計業務	日進市浅田町地内	R05. 9. 6	4,400,000	R05. 12. 18	(株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支社	R05. 11. 27	-	81日間延長	R06. 3. 8	履行期間延長: 81日間	関係機関協議に期間を要するため契約担当者から工期延長を請求したもの。
2	R05318	古郷地内外/舗装復旧工事	日進市本郷町地内	R05. 7. 5	39,600,000	R05. 11. 2	(株)鈴木工務店	R05. 11. 28	-	15日間延長	R05. 12. 15	工期延長: 15日間	調査・確認等に時間を要する事項が発生したことにより契約担当者から工期延長を請求したもの。

令和5年度 契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05340	藤塚跨線橋／橋梁補修工事	日進市藤塚地内	R05.7.27	31,350,000	R05.12.4	(株)山本工務店	R05.12.1	3,661,900	91日間延長	R06.3.4	工期延長：91日間、施工条件の変更	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05174	道の駅地域振興施設外／駐車場等修正設計業務	日進市本郷町地内	R05.4.1	3,487,000	R05.12.15	藤コンサル(株)	R05.12.4	-	84日間延長	R06.3.8	履行期間延長：84日間	公安協議の結果により、修正設計業務に時間を要するため、契約担当者から工期延長を請求したものの。
3	R05318	古郷地内外／舗装復旧工事	日進市本郷町地内	R05.7.5	39,600,000	R05.11.2	(株)鈴木工務店	R05.12.5	10,210,200	-	R05.12.15	車道舗装(市道L、再生密粒As t=50) 2370(1620)m ² 、 車道舗装(市道B、再生密粒As、粗As t=50) 2680 (2960)m ² 、交通誘導警備員 150(61)人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05269	路面性状調査業務	日進市全域	R05.6.7	6,809,000	R05.12.22	ニチレキ(株)中部支店	R05.12.6	-	69日間延長	R06.2.29	履行期間延長：69日間	地質調査の対象路線を増やしたことにより契約担当者から工期延長を請求したものの。
1	R05343	本郷前田北線／道路改良工事	日進市本郷町地内	R05.8.3	50,930,000	R06.3.8	幸村建設(株)	R05.12.14	-4,722,300	-	R06.3.8	道路土工 表土除去 0(180)m ³ 、管渠工 管渠 0(70)m 組立1号 人孔 0(3)基 小口径レジン人孔 0(1)基 取付管 0(1)箇所	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R05221	新型コロナウイルスワクチン等保管管理及び配送業務委託(単価契約)	市内個別接種受任医療機関及び保健センター	R05.4.1	54,267,400	R05.12.31	ヤマト運輸(株)	R05.12.15	18,903,500	91日間延長	R06.3.31	履行期間延長：91日間、ワクチン等配送業務 冷凍庫移送業務 1(-)台、付属品等移送業務 1(-)台	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05187	日進中学校始め4校／特別教室等空調設備設置工事	日進市本郷町始め4地内	R05.5.24	240,856,000	R06.1.15	(株)カケン 日進支店	R05.12.18	9,998,560	-	R06.1.15	日進中学校 GHP2 室外機 (当初) - (変更)1台、室内機 (当初) - (変更)4台 日進東中学校 天井ボード張り(塗装共) (当初) - (変更)一式 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05332	学校給食センター／冷蔵・冷凍庫ユニット更新工事	日進市本郷町地内	R05.7.19	12,326,160	R06.1.31	(株)中西製作所 名古屋支店	R05.12.19	455,840	-	R06.1.31	防熱扉補修 1(-)式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05381	南山エピック15号線／舗装修繕工事	日進市米野木町地内	R05.9.20	9,460,000	R06.1.9	(株)鈴木工務店	R05.12.19	-306,900	-	R06.1.9	舗装工 表層 770(772)m ² 、上層路盤 770(772)m ² 、下 層路盤 770(772)m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05286	赤池屋下4号線／舗装整備工事(週休2日)	日進市赤池町地内	R05.6.14	22,385,000	R05.9.22	丸は建設(株)	R05.12.28	-	12日間延長	R06.1.17	工期延長：12日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。

令和5年度 契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R05287	日進駅北・白鳥線／舗装整備工事（週休2日）	日進市栄地内	R05.6.14	16,500,000	R05.9.22	(株)伊豆原建設	R05.12.28	3,466,100	-	R06.1.5	舗装工 表層 改質As 密粒 I型 277(821)m ² 、表層 再生密粒度As 942(-)m ² 、基層 再生密粒度As 1210(821)m ² 、表層(歩道部) 28(33)m ² 、下層路盤 1210(821)m ² 、不陸整正 40(33)m ² 、安定処理 0(821)m ² 、排水構造物工 横断側溝 7(-)m	事業の進捗を図るもの。
1	R05292	日生東山園4号線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市東山地内	R05.6.14	32,230,000	R06.1.5	日進管工(株)	R05.12.28	6,672,600	-	R06.1.5	開削工 管渠延長VUφ150 L=582(478)m、組立A1号人孔 N=11(9)基、小口径レジン人孔 N=5(2)基	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05314	旧日進美化センター／排水路改修工事	日進市梅森町地内	R05.7.5	15,730,000	R06.1.31	(株)山本工務店	R05.12.28	129,800	-	R06.1.31	撤去復旧工 As舗装 59(51)m ² 、法止めCoブロック復旧 - (1)箇所、農水空気弁 -(1)箇所、未舗装道路復旧RC-40 t=250 31(29)m ² 、交通整理員B 10(-)人	発注後に発生した外的条件によるもの。