

令和6年度 変更契約一覧

第1 四半期（4 月から 6 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05132	日進市放課後子ども総合プラン 運営業務委託（長期継続契約）	西小学校始め 1 0 施設	R05. 4. 1	124, 808, 000	R08. 3. 31	日進アシスト（株）	R06. 4. 1	8, 806, 500	－	R08. 3. 31	赤池小学校児童クラブの定員 75名（45名）	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
2	R05181	西小学校始め 1 5 校水質調査等 業務委託（長期継続契約）	日進市浅田町始め 1 1 地内	R05. 4. 1	2, 559, 728	R08. 3. 31	日進学校薬剤師会	R06. 5. 20	-42, 900	－	R08. 3. 31	令和 6 年度以降 飲料水検査第 1 回15項目（当初）17検体（変更）16検体 飲料水検査第 2 回 9 項目（当初）17検体（変更）16検体 ※令和7年度の年額単価については、予算議決後に当該年度の 変更契約を行うこととする。	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
3	R05406	高松 6 号線／排水路整備工事	日進市折戸町地内	R05. 11. 1	25, 300, 000	R06. 3. 8	（株）田口建設	R06. 5. 27	3, 855, 500	－	R06. 5. 31	残土処理・処分の変更	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
2	R05299	古郷地内／公共下水道汚水管渠 埋設工事	日進市本郷町地内	R05. 6. 28	58, 300, 000	R06. 2. 15	（株）鈴木工務店	R06. 5. 7	-81, 400	－	R06. 6. 21	取付管 V U φ 100 34（42）箇所	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
3	R05219	新型コロナウイルスワクチン接 種体制確保業務委託	保健センター、コールセン ター 1 箇所	R05. 4. 1	46, 830, 960	R05. 12. 31	（株）エイジェック 名古屋オフィス	R06. 5. 7	-55, 000	－	R06. 5. 31	契約月数の変更	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05465	日生平子団地 2 号線／舗装修繕 工事（ゼロ債）	日進市東山地内	R06. 2. 14	6, 490, 000	R06. 5. 14	丸は建設（株）	R06. 5. 8	-116, 600	－	R06. 5. 14	舗装工 表層 639（642）m2、下層路盤 639（642）m2	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05466	日進グリーンハイツ 2 号線外／ 舗装修繕工事（ゼロ債）	日進市岩崎町地内	R06. 2. 14	5, 280, 000	R06. 5. 10	高木建設（株）	R06. 5. 8	-148, 500	－	R06. 5. 10	舗装工 表層 473(472)m2、下層路盤 473(472)m2	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05484	赤池屋下・浅田西田面線／舗装 修繕工事（ゼロ債・週休 2 日）	日進市赤池町地内	R06. 3. 21	9, 900, 000	R06. 6. 19	丸は建設（株）	R06. 6. 11	－	23日間延長	R06. 7. 12	工期延長:23日間	受注者からの請求によるもの
1	R05485	南ヶ丘 9 号線／道路改良工事 （ゼロ債）	日進市藤塚地内	R06. 3. 21	4, 125, 000	R06. 7. 1	（株）伊豆原建設	R06. 6. 27	300, 300	－	R06. 7. 1	集水桝 1(2)箇所、舗装工 表層(車道・路肩部)・不陸整正 63(73)㎡、交通誘導警備員B 32(24)人	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。