

令和6年度 変更契約一覧

第2四半期（7月から9月まで）

| 変更回数 | 物件番号    | 物 件 名                            | 場 所         | 契約日       | 当初契約額<br>(税込み) [円] | 当初工期       | 契約業者                        | 変更契約日     | 変更額<br>(税込み) [円] | 変更期間    | 変更工期        | 変更概要                                                                                                                                                                          | 変更理由                                        |
|------|---------|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2    | R05484  | 赤池屋下・浅田西田面線／舗装<br>修繕工事（ゼロ債・週休2日） | 日進市赤池町地内    | R6. 3. 21 | 9,900,000          | R6. 6. 19  | 丸は建設（株）                     | R6. 7. 10 | -869,000         |         | R6. 7. 12   | 仮舗装工 6(-)㎡、基層打換え工 9(-)㎡、表層<br>1,280(1,310)㎡、横断側溝 0(6)m、横断暗渠 6.5(-)m                                                                                                           | 発注後に発生した外的条件によ<br>るもの。                      |
| 3    | R05385  | 梅森香久山線／橋梁整備工事                    | 日進市香久山地内    | R5. 10. 4 | 94,600,000         | R6. 7. 1   | （株）山本工務店                    | R6. 7. 22 | -1,100           |         | R6. 8. 7    | 橋台躯体工 L型式橋台 132（133）m3 踏掛板 12（26）m<br>3、法覆護岸工 コンクリートブロック積 420（413）m3、殻<br>運搬処理 無筋 421（287）m3、低木撤去処分 5（-）m3                                                                    | 発注後に発生した外的条件及び<br>発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。 |
| 3    | R05339  | スマートインター1号線外／用<br>地調査業務          | 日進市米野木町地内   | R5. 7. 27 | 2,750,000          | R6. 3. 8   | （株）朝日設計事務<br>所              | R6. 7. 26 | 796,400          | 121日間延長 | R6. 11. 29  | 用地幅杭設置測量 0.64(0.53)km、用地測量 2.0(1.6)千m2、<br>図面作成 7.3(6.9)千m2、面積計算書作成 37.5(-)千m2、公<br>共用地確定協議 0.33(0.24)km、土地調書作成 7.3(6.9)千<br>m2、土地現地調査報告書作成 7.3(6.9)千m2、添付図面作成<br>7.3(6.9)千m2 | 事業の進捗を図るもの。                                 |
| 3    | R05271  | 野方三ツ池公園線／橋梁及び道<br>路詳細設計業務        | 日進市野方町始め3地内 | R5. 6. 7  | 48,180,000         | R6. 2. 20  | 東洋技研コンサルタ<br>ント（株）名古屋<br>支社 | R6. 7. 30 | 6,865,100        |         | R6. 7. 31   | 平面交差点検討：1(-)式 用地幅杭計画：220（-）m 平面交<br>差点修正設計：1（-）箇所 打合せ（設計業務）：10（3）回<br>関係機関協議：7（3）回                                                                                            | 発注後に発生した外的条件及び<br>発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。 |
| 1    | R06-361 | 梅森香久山線／橋梁整備付帯工<br>事              | 日進市香久山地内    | R6. 5. 9  | 8,470,000          | R6. 8. 7   | 株式会社 山本工務<br>店              | R6. 7. 30 | 884,400          | —       | R6. 8. 7    | 安全費 交通誘導員B 10(4)人<br>舗装工 不陸整正（補足材なし） 308(284)㎡ 脱色アス<br>ファルト舗装 316(276) ㎡<br>舗装工 不陸整正（補足材t=30） 127(126)㎡ 脱色アス<br>ファルト舗装 127(126) ㎡<br>構造物撤去工 舗装版破碎 127(126) ㎡、運搬処理工<br>6(4)m3  | 発注後に発生した外的条件及び<br>発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。 |
| 1    | R06-326 | 東名側道南線／歩道修正設計業<br>務              | 日進市岩藤町地内    | R6. 4. 11 | 3,212,000          | R6. 8. 30  | 藤コンサル株式会社                   | R6. 8. 27 | -185,900         | —       | R6. 8. 30   | 測量<br>横断測量 0.09（0.07）km<br>設計<br>歩道詳細設計 -（0.07）km プレキャストボックス割付一<br>般図の作成 -（1）箇所<br>道路詳細設計 (B) 0.07（-）km                                                                       | 発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。                   |
| 1    | R05463  | 奥廻間地内／排水路改修詳細設<br>計業務            | 日進市藤枝町地内    | R6. 2. 7  | 6,820,000          | R6. 9. 10  | 中日本建設コンサル<br>タント（株）         | R6. 8. 28 | 733,700          | —       | R6. 9. 10   | モルタル閉塞工設計（φ600 2箇所）1（-）式、打合せ等関係<br>機関協議1（-）式                                                                                                                                  | 発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。                   |
| 1    | R06-440 | 北田面・新田1号線／区画線設<br>置工事            | 日進市梅森町地内    | R6. 6. 12 | 7,524,000          | R6. 9. 10  | 名阪興業株式会社                    | R6. 9. 2  | -1,189,100       | 10日間延長  | R6. 9. 20   | 区画線消去 842(1,955)m<br>舗装工 不陸整正38(-)㎡、表層38(-)㎡<br>撤去工 1(-)式                                                                                                                     | 発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。                   |
| 1    | R05478  | 藤塚五丁目地内外／污水管改築<br>工事             | 日進市藤塚地内     | R6. 3. 7  | 46,200,000         | R6. 9. 13  | （株）鈴木工務店                    | R6. 9. 9  | —                | 28日間延長  | R06. 10. 11 | 工期延長：28日間                                                                                                                                                                     | 発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。                   |
| 1    | R06-437 | 南ヶ丘歩道橋／歩道橋修繕工事<br>（週休2日）         | 日進市折戸町地内    | R6. 6. 12 | 24,530,000         | R6. 10. 10 | 株式会社 伊豆原建<br>設              | R6. 9. 9  | —                | 21日間延長  | R6. 10. 31  | 工期延長：21日間                                                                                                                                                                     | 発注後に発生した外的条件によ<br>るもの。                      |

令和6年度 変更契約一覧

第2四半期（7月から9月まで）

| 変更回数 | 物件番号    | 物 件 名                           | 場 所         | 契約日       | 当初契約額<br>(税込み) [円] | 当初工期       | 契約業者                           | 変更契約日     | 変更額<br>(税込み) [円] | 変更期間    | 変更工期       | 変更概要                                                      | 変更理由                                                    |
|------|---------|---------------------------------|-------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | R06-88  | 公園等巡回派遣業務（単価契約）                 | 日進市全域       | R6. 4. 1  | 8,368,934          | R7. 3. 31  | 公益社団法人愛知県<br>シルバー人材セン<br>ター連合会 | R6. 9. 18 | 65,974           | －       | R7. 3. 31  | 基本料金 1,293（1,272）円                                        | 愛知県最低賃金の改定に伴い、<br>原契約単価を変更するもの。                         |
| 1    | R06-93  | 市内不法投棄監視巡回回収事業<br>派遣業務（単価契約）    | 日進市全域       | R6. 4. 1  | 6,216,739          | R7. 3. 31  | 公益社団法人愛知県<br>シルバー人材セン<br>ター連合会 | R6. 9. 18 | 51,097           | －       | R7. 3. 31  | 基本料金 9,051（8,904）円／1日あたり<br>派遣料金 1,293（1,272）円／1時間あたり     | 愛知県最低賃金の改正に伴っ<br>て、原契約金額（単価）を変更<br>するもの。                |
| 1    | R06-428 | 特定鉱害緊急復旧工事                      | 日進市竹の山三丁目地内 | R6. 4. 1  | 7,590,000          | R6. 9. 30  | 株式会社 山本工務<br>店                 | R6. 9. 24 | －                | 15日間延長  | R6. 10. 15 | 工期延長：1 5 日間                                               | 住民との調整に時間を要するた<br>め、契約担当者から工期延長を<br>請求したもの。             |
| 3    | R05273  | （仮称）東郷スマートインター<br>チェンジ／施工計画検討業務 | 日進市米野木町地内   | R5. 6. 7  | 19,360,000         | R6. 3. 8   | （株）オリエンタル<br>コンサルタンツ 中<br>部支社  | R6. 9. 25 | 2,315,500        | 126日間延長 | R07. 1. 31 | 関連駐車場概略設計 1式 （一）、図面及び数量計算書修正<br>1式 （一）<br>工期延長 126日間      | 発注後に発生した外的条件によ<br>るもの。                                  |
| 1    | R06-462 | 五色園7号線外／舗装修繕工事<br>（週休2日）        | 日進市五色園地内    | R6. 7. 3  | 10,835,000         | R6. 10. 1  | 高木建設株式会社                       | R6. 9. 25 | 1,794,100        | －       | R6. 10. 1  | 舗装工 表層 1510(1370)m <sup>2</sup> 不陸整正 46(38)m <sup>2</sup> | 発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。                               |
| 1    | R06-517 | 大原橋／橋梁補修工事（週休2<br>日）            | 日進市米野木町地内   | R6. 8. 27 | 28,832,100         | R6. 12. 25 | 株式会社 前山                        | R6. 9. 25 | －                | 65日間延長  | R7. 2. 28  | 工期延長：6 5 日間                                               | 発注時において確認困難な要因<br>に基づくもの。                               |
| 1    | R06-416 | 下水道台帳作成業務                       | 日進市全域       | R6. 6. 5  | 1,870,000          | R6. 9. 30  | 株式会社 中測技研                      | R6. 9. 30 | －                | 9日間延長   | R6. 10. 9  | 工期延長：9 日間                                                 | 実施数量の確認・とりまとめ等<br>に時間を要するため、契約担当<br>者から工期延長を請求したも<br>の。 |
| 1    | R06-86  | 市道等維持管理派遣業務（単価<br>契約）           | 日進市全域       | R6. 4. 1  | 8,368,934          | R7. 3. 31  | 公益社団法人愛知県<br>シルバー人材セン<br>ター連合会 | R6. 9. 30 | 65,974           | －       | R7. 3. 31  | 基本料金 1,293(1,272)円                                        | 愛知県最低賃金の改正に伴っ<br>て、原契約金額（単価）を変更<br>するもの。                |