

第8期にっしん高齢者ゆめプラン 策定スケジュール

	令和2年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月
■ 1. 各種基礎データ作成と計画の立案												
①現状把握	第7期計画の進捗状況等 現状把握											
②介護保険の推計・見込(サービス見込み量等)		給付実績分析・各種フレーム推計		国基本指針(案)の提示	サービス見込み量等の初期値の試算		シミュレーション作業					
③施策事業の整理・分析	現状の施策事業の整理・課題の抽出					施策検討						
④計画書の立案				骨子	素案1			素案2		パブリックコメント実施		計画書完成
■ 2. 高齢者福祉・介護保険事業計画運営協議会・地域包括ケア検討会議の開催												
運営協議会(4回を予定)					課題・骨子提案		計画案		計画案		計画の確認	
地域包括ケア検討会議(3回を予定)					課題・骨子提案		計画案		計画案		(計画の確認)	