緑の基本計画改定の主なスケジュール案（H30～R2）

令和元年８月２日
令和元年度第１回都市計画審議会
資料No.６－２

		平成30(2018)年度												令和元(2019)年度												令和2(2020)年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画の策定	基本データの収集整理	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―																										
	現行計画の達成度検証	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―																								
	上位・関連計画等の整理	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―																								
	関係法令の整理	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―																								
	アンケート調査			―	―	―	―	―	―	―	―	―	―																								
	課題の整理	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―																								
	アンケート集計・分析													―	―	―	―		（必要に応じ、再分析等の実施）																		
	緑地保全・緑化推進の目標の検討																	―	―	―	―	―	―														
	施策等の検討																	―	―	―	―	―	―														
	計画の進行管理方法の検討																	―	―	―	―	―	―														
	緑の基本計画素案の作成																							●													
	緑の基本計画案の作成																									●											
	緑の基本計画の作成																												―	―	―	―	―	―	―	―	◎
市民参加	都市計画審議会							●					①						②		③	④			⑤	⑥				⑦				⑧			⑨	
	地域別ワークショップ（9班＠東西2会場）																				①	②	③	④													
	パブリックコメント																											―	―								
	にっしんわくわくミライ会議																																				
	わいわいフェスティバル																●													●							
	にっしん夢まつり																		●													●					
	にっしん市民まつり																				●													●			
	市民への周知・情報提供														（行政区等）		（広報）										（広報）										●
庁内体制	庁内ワークショップ									●	●	●				●			―	―	―	―	―	―	―												
	土地利用会議												●							―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
	土地利用研究会												●							―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
	緑の施策の今後の対応調査															―	―																				
	総合計画との調整							●			●		●					―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	

※スケジュール等は現時点での見込みです。具体的な時期等の詳細については、各調整により決定する予定です。