令和8年度　変更契約一覧

第２四半期（７月から９月まで）

変更回数	物件番号	物　件　名	場　所	契約日	当初契約額（税込み）［円］	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額（税込み）［円］	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-443	主要地方道瀬戸大府東海線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市東山地内	R7.12.22	39,270,000	R8.7.17	日進管工株式会社	R8.7.15	2,161,500	－	R8.7.17	管渠延長VUφ150 L=427(426)m 取付管布設工VUφ100 N=16(17)箇所 付帯工(既設排水構造物) N=1(-)式 安全費 交通誘導員A N=44(35)人、交通誘導員B N=93(70)人	試掘結果及び道路管理者との事前調整により、管渠の位置、深さの変更及び汚水本管の支障となる既設排水構造物の撤去等を追加変更するもの。また、配置人数の計画変更に伴い、交通誘導員を増員するもの。
1	R07-469	野方三ツ池公園線／道路築造工事その２（週休２日）	日進市野方町地内	R8.3.17	33,000,000	R8.7.31	株式会社　鈴木工務店	R8.7.29	3,734,500	－	R8.7.31	路体盛土工 V=3400(3000)㎥、土砂運搬工　掘削 V=3800(3400)㎥　土砂運搬 V=3770(3360)㎥、植生工 A=500(290)㎡、敷鉄板設置撤去 A=557(362)㎡	施工範囲の確認及び事前測量の結果、道路土工及び植生工について設計と差異があったため、変更するもの。併せて、下層路盤施工時に盛土が安定しないため、再度敷鉄板を設置するもの。
2	R07-452	デジタル商品券発行業務委託（債務負担行為）	日進市全域	R8.1.29	517,420,983	R8.12.28	株式会社東海道シグマ	R8.8.24	20,850,720	62日間延長	R9.2.28	窓口対応者（二次元コード）　６０（－）人日 発送費　１５，０００（－）部 ＱＲコード付商品券デザイン・印刷費　７５，０００（－）枚　等 履行期間延長：62日間	デジタル商品券の支援策として二次元コード付紙商品券を発行することとなり、商品券の作成・発送費、事務費・運営費・管理費等の増額が生じるため。
1	R08-325	日進東及び日進中学校区／安全施設設置工事	日進市岩崎町始め6地内	R8.7.8	6,314,000	R8.9.26	東亜ライン株式会社	R8.9.24	0	27日間延長	R8.10.23	工期延長：27日間	本工事の施工にあたり、関係機関との協議に日数を要し、当初予定していた着手時期に着工できなかったため。
1	R08-326	南小学校始め２校／校内インターホン改修工事	日進市折戸町始め２地内	R8.7.8	8,709,360	R8.9.30	教育産業株式会社	R8.9.25	154,440	－	R8.9.30	南小学校 既設インターホン撤去（処分含む）　53（54）台 既設配線端末処理（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）　－（54）台 既設配線端末処理（金属製ﾌﾟﾚｰﾄ）　53（－）箇所 日進東中学校 既設配線端末処理（樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）　－（45）箇所 既設配線端末処理（金属製ﾌﾟﾚｰﾄ）　38（－）箇所	既設インターホン撤去の数量が現地と相違があったため。また、ブランクプレートを金属製プレート（既製品及び特寸）に変更したため。
1	R08-10	エコサポート事業派遣業務（単価契約）	日進市全域	R8.4.1	2,059,347	R9.3.31	公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会	R8.9.30	7,920	－	R9.3.31	10月1日以降の基本料金　1,434(1,422)円／時	令和8年10月1日から愛知県の最低賃金が改正されるのに伴い、契約単価を変更するもの。
1	R08-12	公園等巡回派遣業務（単価契約）	日進市全域	R8.4.1	8,919,758	R9.3.31	公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会	R8.9.30	189,288	－	R9.3.31	10月1日以降の基本料金　1,434(1,368)円／時	令和8年10月1日から愛知県の最低賃金が改正されるのに伴い、契約単価を変更するもの。
1	R08-84	市内不法投棄監視巡回回収事業派遣業務（単価契約）	日進市全域	R8.4.1	6,589,292	R9.3.31	公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会	R8.9.30	159,576	－	R9.3.31	10月1日以降の基本料金　1,434(1,368)円／時	令和8年10月1日から愛知県の最低賃金が改正されるのに伴い、契約単価を変更するもの。
1	R08-193	浄化槽保守点検等業務委託その１	日進中学校始め７施設	R8.4.1	6,253,500	R9.3.31	日の出衛生保繕株式会社	R8.9.30	-1,444,300	－	R9.3.31	日進中学校　変更前　変更後 校舎　引抜41㎥　点検 3回　引抜 0㎥　点検 1回 体育館　引抜14㎥　点検 4回　引抜 0㎥　点検 2回 プール　引抜 7㎥　点検 3回　引抜 0㎥　点検 2回 新校舎　引抜25㎥　点検48回　引抜10㎥　点検21回 柔剣道場　引抜 7㎥　点検 4回　引抜 0㎥　点検 2回	日進中学校が8月以降順次下水道に接続するため、それ以降の浄化槽点検・清掃を実施しないこととなったため。
1	R08-308	西部保育園園庭／改修整備工事	日進市赤池地内	R8.6.24	4,983,000	R8.11.2	高木建設株式会社	R8.9.30	297,000	－	R8.11.2	交通誘導員B　（当初）－　（変更）7人 花壇撤去　（当初）－　（変更）4か所 撤去材運搬　（当初）－　（変更）1式 撤去材処分　（当初）－　（変更）1式	資材搬出入時の安全を確保するため、交通誘導員を配置したため。また、園との協議の結果、園庭にある花壇を撤去することになったため。