
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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仮設工事 仮設間仕切り撤去 一部クリーニング 最終クリーニング・竣工検査

解体工事

土間工事

内装工事 壁・天井ボード仕上げ 床仕上げ 雑材取付 鋼製建具取付

塗装工事 壁・枠塗装 壁・枠塗装 建具廻り壁下地作成

建具工事 木建建具取付 パーテイション取付 壁塗装

床仕上げ

電気設備工事 天井機器取付 機器取付

機械設備工事 機器取付
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休日急病診療所便所改修工事 平成29年12月一ヶ月工程表 株式会社　稲吉建設


