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水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

仮設工事 墨出し

解体工事

土間工事 床付け アンカー コンクリート打設

砕石 配筋 配筋

内装工事 軽量間仕切り 壁仕上げ 壁仕上げ 床仕上げ 雑材取付

天井下地 天井仕上げ 巾木

塗装工事 塗装・シーリング

建具工事 建具枠取付 パーテイション 建具取付

電気設備工事 新規配線工 壁・天井配線

機器取付

機械設備工事 新規配管工 新規配管工 壁内配管 機器取付

機械設備コア
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出来高

休日急病診療所便所改修工事 平成29年11月一ヶ月工程表 株式会社　稲吉建設
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