第9期にっしん高齢者ゆめプラン策定スケジュール(案)

令和5年7月21日(金) 第3期第5回日進市地域包括ケア検討会議 資料3

	令和4 7月	年	8月	9月	1	O月	11月	12	月	令和5 1月	Ŧ	2月		3月		4月	í	5月		6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	F	2月	3月
■1. 介護予防·	日常生活	圏域	ニーズ調	査、在宅介	:護実態	調査、	フレイル予防	調査、原	居宅介	護支援	専門員	等に関	関する	アンク	ート訓	査、居所	変更実	€態調	査(ア)	ンケート)										
調査の実施	調査説明	明会	委託契約 (プロポーザル)				調査票検討		調査票発送準備		発送·回収		データ 集計・分析		告書																
■2. 各種基礎元	データ作品	戊と計	画の立案																												
〕現状把握												<u>調査結果</u> 用例の提		<u>果活</u> 提示	第8期計画		Īの進捗状況等 現状		犬把握												
②介護保険の推 †・見込(サービス 見込量、保険料 等)																	給付実 調査結果、 [†] 実績等を2		、サービ	ス給付	基本方針 (案)の提示	サーI 設	サービス見込量等の設定作業開始		サービス見込量、保険料の仮設定						保険料·介 保険条例(改正
)施策事業の整 ₫•分析																			現	状の施第	5事業の整理	・課題の抽	出出	施策検討							
計画書の立案																					計画骨子· 計画案(第1 章·第2章)				計画案(第3 章·第4章)	3	計画案 (全体)	パブリック メント実力			計画書完
■3. 高齢者福祉	业•介護係	除事	業計画運	営協議会の	の開催																										
☑営協議会 :会議日程は予定			第1回 8/3				第2回 11/25														第1回 7/19				第2回 10/		第3回 12/				第4回 3/
地域包括ケア検討 会議 《会議日程は予定	†													第4[3/1							第5回 7/21				第2回 10/		第3回 12/				第4回 3/