

議題 くるりんばす路線改正案

1. くるりんばす路線改正スケジュール

(令和4年9月21日 時点)

時期		内容
令和4年度	5月30日	第1回専門部会開催（基本方針について）
	6月21日	第1回本会議（基本方針の承認）
	6～7月	地区別相談会の開催、各区での回覧による意見収集
	7月25日 8月22日	第2回専門部会開催（改正案の検討） 第3回専門部会開催（ // ）
	9月21日	第2回本会議の開催（改正案の承認）
	10～11月	地区別説明会の開催
	1月～2月	専門部会の開催（改正案の修正検討）
	3月	本会議の開催（修正後の改正案の承認） →利便増進計画案の策定
令和5年度	4～5月	くるりんばす路線改正に関する報告会の開催 （地域公共交通会議主催・策定経緯について報告）
	上期	詳細のダイヤ・バス停位置の決定→計画の確定
	中期以降	利便増進計画の提出
	下期以降	周知・PRの実施、利便増進計画の認定 改正後の路線・ダイヤによる運行開始

2. 地区別相談会の開催実績

総参加者 約200名

開催日	団体名	参加人数（概数）
6月13日	浅田区	5
6月23日	南ヶ丘区	20
6月24日	御岳自治会	25
6月27日	折戸区	25
6月28日	三本木区	20
7月20日	東山区	30
7月21日	岩崎台区	25
7月29日	三ヶ峯台自治会	25
8月17日	岩崎区	30

3. 回覧による意見提出

インターネット（Eあいち 日進市電子申請・届出システム） 80件

地区名	提出数	地区名	提出数
折戸	18	三本木	2
岩崎	14	本郷	2
五色園	7	南ヶ丘	2
岩崎台	7	蟹甲	1
赤池	6	野方	1
香久山	5	藤枝	1
梅森	4	藤島	1
東山	3	岩藤	1
浅田	2	北新	1
米野木	2		

紙（区長経由にて提出） 21件

※同じ方から複数回意見提出があったものはそれぞれ1件としてカウントしています。