

【 工事 】

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	日進市	防災安全課	大島地内／防火水槽撤去 工事	浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約7ヶ月	防火水槽撤去	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	株山中央公園始め3公園 ／公園施設長寿命化対策 工事	日進市香久山始め 3地内	—	事後審査型一般 競争入札	造園工事業	第2四半期	約6ヶ月	公園施設整備 1 式	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	高松5号線／道路改良工 事	日進市折戸町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約5ヶ月	側溝工 L=115.8m、集水桝工 N=1 基、舗装工 A=318㎡	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	赤池・浅田2号線／道路整 備工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約6ヶ月	舗装工、区画線工、擁壁工、排水 構造物工、道路付属物工	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	岩藤・五色園線(岩藤町)／ 舗装長寿命化修繕工事	日進市岩藤町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約6ヶ月	舗装工	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	五色園2号線／側溝改修 工事	日進市五色園地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	側溝工：360m	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	日進東及び日進中学校区 ／安全施設設置工事	日進東及び日進中 学校区	—	事後審査型一般 競争入札	塗装工事業	第2四半期	約4ヶ月	カラー舗装工、区画線工	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	岩藤・五色園線(岩藤町)／ 舗装修繕工事	日進市岩藤町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	舗装工	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	三井団地23号線／排水路 改修工事	日進市折戸町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	土工、排水構造物工、仮設工	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	日東東山団地2号線外／汚 水管改築工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約7ヶ月	污水管改築工事 L≒496m	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	東山一丁目地内外／舗装 復旧工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	舗装工：A≒2,580m	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	西原2号線外／舗装復旧 工事	日進市本郷町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約4ヶ月	舗装工：面積未定	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	東山五丁目地内外／舗装 復旧工事	日進市東山地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約3ヶ月	舗装工：面積未定	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	香久山始め2地内マンホー ルポンプ更新工事	日進市地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約7ヶ月	マンホールポンプ 4基	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	北田面・新田1号線外／舗 装復旧工事	日進市梅森町地内	—	事後審査型一般 競争入札	土木工事業	第2四半期	約2ヶ月	舗装工：面積未定	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター／電気設 備修繕工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般 競争入札	電気工事業	第2四半期	約5ヶ月	無停電電源装置	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学び支援課	スポーツセンター／トイレ漏 水工事	日進市蟹甲町地内	—	事後審査型一般 競争入札	管工事業	第2四半期	約2ヶ月	共用男子トイレおよび男子更衣室 内トイレ漏水工事 一式	5百万円以上 10百万円未満

【 工事 】

分類項目	公表項目										
地区名	発注機関名	担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	蒸気回転窯更新工事	学校給食センター	—	事後審査型一般競争入札	機械器具設置工事業	第2四半期	約4ヶ月	調理機器の更新工事	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	地域福祉課	中央福祉センター/事務室 化改修工事	日進市蟹甲町地内	—	事後審査型一般競争入札	建築工事業	第3四半期	約4ヶ月	事務室改修工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	浅田平子地区公園／公園 施設整備工事	日進市浅田平子地内	—	事後審査型一般競争入札	造園工事業	第3四半期	約5ヶ月	公園施設整備 1 式	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	五色園地内／污水管布設 替工事	日進市五色園地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第3四半期	約4ヶ月	污水管開削工事 L=未定	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課 (市街地整備課)	米野木町南山地内／污水 管布設替工事	日進市米野木町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第3四半期	約4ヶ月	污水管開削工事 L=未定	5百万円未満