

変更契約状況一覧

令和4年度 第1四半期（4月～6月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R04087	梅森ゲートボール場／撤去復旧工事	日進市梅森台地内	R04. 4. 27	2, 112, 000	R04. 7. 15	名東建設工業（株）	R04. 6. 17	-5, 280	-	R04. 7. 15	仮設トイレ し尿汲み取り 252L、コンクリート撤去 運搬 処分 8 (8.4) m3	埋設物の撤去等に基づく、発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03376	スポーツセンター第2競技場／空調設備更新工事	日進市蟹甲町地内	R03. 11. 4	47, 150, 400	R04. 3. 10	三和テクノ（株）	R04. 6. 29	-	29日間延長	R04. 7. 29	工期延長：29日間	利用者への影響を最小限に抑えるため、工期延長するもの。
R03400	豊田川／護岸改修工事	日進市浅田町地内	R03. 11. 26	49, 940, 000	R04. 6. 30	（株）山本工務店	R04. 6. 29	-9, 843, 900	-	R04. 6. 30	大型ブロックパネル組立設置 65 (66) m2 舗装工 舗装撤去工94 (149) m2 表層工94 (149) m2 仮設栈橋設置工 覆工板176 (216) m2 大型土のう工10(113) 袋 土のう工 0(1885) 袋 敷き鉄板工167 (367) m2 土留・仮締切工 鋼 矢板 58 (52) 枚 ガス切断 58 (-) 枚 交通誘導員 100 (126) 人	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04218	令和4年度新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務業務委託	中央福祉センター	R04. 4. 1	535, 700	R04. 6. 30	（福）日進市社会福祉協議会	R04. 6. 30	367, 400	62日間延長	R04. 8. 31	履行期間延長：62日間	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R03239	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営及びワクチン接種業務委託	保健センター始め3箇所	R03. 4. 1	220, 491, 859	R03. 8. 31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R04. 5. 31	136, 881, 651	-	R04. 10. 31	第2期追加接種（4回目接種）の実施、関連業務継続実施のため業務内容の変更	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04251	参議院議員通常選挙ポスター掲示板設置業務委託	日進市全域	R04. 5. 18	2, 889, 700	R04. 8. 31	（株）中部選挙設備	R04. 6. 15	396, 946	-	R04. 8. 31	掲示看板区画数：21 (15) 区画	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04310	住民税非課税世帯等臨時特別給付金派遣業務（単価契約）	市役所	R04. 5. 31	582, 120	R04. 7. 29	（株）オムニ	R04. 6. 30	582, 120	33日間延長	R04. 8. 31	履行期間延長 33日間、派遣 588 (294) 時間	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R03451	日進市住民税非課税世帯等臨時特別給付金緊急コールセンター設置・運営業務委託	市役所及び受注者が指定する場所	R03. 12. 28	5, 547, 960	R04. 3. 31	（株）アイ・シー・アール	R04. 6. 20	444, 400	-	R04. 6. 30	6月スタッフ配置 3 (-) 人	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R03475	新型コロナワクチン予防接種接種券等緊急発行通知業務委託（単価契約）	保健センター	R04. 3. 31	1, 014, 750	R04. 9. 30	データライン（株）	R04. 4. 22	3, 158, 980	-	R04. 9. 30	4回目用接種券等発行通知追加 1 (-) 式	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R03475	新型コロナワクチン予防接種接種券等緊急発行通知業務委託（単価契約）	保健センター	R04. 3. 31	1, 014, 750	R04. 9. 30	データライン（株）	R04. 5. 6	56, 870	-	R04. 9. 30	ワクチン説明書サイズ A3 (A3)、封入作業の仕様変更	施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。