

第6次総合計画策定の進捗状況

1 計画策定体制

(1) 総合計画審議会

ア 開催日

平成30年度

- 第1回 平成30年12月19日（水）
- 第2回 平成31年3月20日（水）

令和元年度

- 第1回 令和元年8月7日（水）
- 第2回 令和2年1月21日（火）
- ~~○第3回 令和2年3月26日（木）（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）~~

令和2年度

- 第1回 令和2年8月19日（水）
- 第2回 令和2年10月30日（金）（※本日）
- 第3回 令和2年11月13日（金）（予定）
- 第4回 令和3年1月22日（金）（予定）

イ 議題

平成30年度

- 第1回
 - （ア）総合計画審議会について
 - （イ）第5次総合計画の概要について
 - （ウ）第6次総合計画の策定体制について

○第2回

- （ア）平成30年度日進市市民意識調査について
- （イ）日進市の統計データについて
- （ウ）社会潮流とその影響について

令和元年度

- 第1回
 - （ア）第5次総合計画の総括・検証について
 - （イ）主要課題（案）について
 - （ウ）将来人口推計について

（エ）将来都市像（案）について

○第2回

- （ア）主要課題（案）について
- （イ）将来都市像（案）について
- （ウ）基本計画の体系（案）について
- （エ）基本計画のフォーマット（案）について

○第3回（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）

- （ア）第6次総合計画の骨子について
- （イ）土地利用構想について
- （ウ）将来人口推計について
- （エ）体系（大事業・中事業）（案）について

令和2年度

○第1回

- （ア）序論（案）について
- （イ）基本構想（案）について

○第2回（※本日）

- （ア）基本計画（案）について

(2) 総合計画策定本部

ア 開催日

平成30年度

- 第1回 平成30年10月24日（水）
- 第2回 平成31年2月14日（木）

令和元年度

- 第1回 平成31年4月18日（木）
- 第2回 令和元年7月22日（月）
- 第3回 令和元年8月21日（水）
- 第4回 令和元年12月19日（木）
- 第5回 令和2年2月13日（木）

令和2年度

- 第1回 令和2年4月15日（水）（※電子会議室）
- 第2回 令和2年6月29日（月）
- 第3回 令和2年8月18日（火）

- 第4回 令和2年10月13日（火）
- 第5回 令和2年12月23日（水）（予定）
- 第6回 令和2年2月10日（水）（予定）

イ 議題

平成30年度

- 第1回
 - （ア）第6次総合計画策定本部について
 - （イ）第6次総合計画の策定体制について

- 第2回
 - （ア）第6次総合計画策定の進捗状況について
 - （イ）平成30年度日進市市民意識調査について

令和元年度

- 第1回
 - 第6次総合計画策定の進捗状況について

- 第2回
 - （ア）にしんわくわくミライ会議について
 - （イ）策定職員ワーキンググループについて
 - （ウ）将来都市像について

- 第3回
 - 令和元年度第1回総合計画審議会について（報告）

- 第4回
 - （ア）序論（案）について
 - （イ）基本構想（将来都市像（案））について
 - （ウ）基本計画の体系（案）について
 - （エ）基本計画のフォーマット（案）について

- 第5回
 - （ア）第6次総合計画策定の進捗状況について
 - （イ）主要課題（案）について
 - （ウ）将来都市像（案）について

令和2年度

- 第1回（※電子会議室）

- （ア）第6次総合計画策定の進捗状況について
- （イ）第6次日進市総合計画骨子（案）について

- 第2回
 - （ア）令和2年度第6次日進市総合計画策定スケジュールについて
 - （イ）新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会潮流及び主要課題の修正について
 - （ウ）基本構想（案）について

- 第3回
 - （ア）序論（案）について
 - （イ）基本構想（案）について

- 第4回
 - （ア）第6次総合計画策定の進捗状況について
 - （イ）基本計画（案）について

（3）総合計画策定部会

ア 第1期

- （ア）開催日
 - 第1回 平成30年12月13日（木）・14日（金）
 - 第2回以降（部会ごとに3～7回開催）
 - ①第1部会（基本目標1） 平成31年2月4日（月）～ 7回
 - ②第2部会（基本目標2） 平成31年2月6日（水）～ 4回
 - ③第3部会（基本目標3・4） 平成31年2月5日（火）～ 7回
 - ④第4部会（基本目標5） 平成31年2月5日（火）～ 3回
 - ⑤第5部会（基本目標6） 平成31年2月7日（木）～ 5回

- （イ）議題
 - 第5次日進市総合計画達成度評価シートの作成

イ 第2期

- （ア）開催日
 - 令和2年5月22日から令和2年7月17日まで
 - （※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電子会議室を利用し、集まって議論する回数を最小限とした。）

- （イ）議題
 - 第6次日進市総合計画基本計画の作成

（４）策定職員ワーキンググループ

ア 開催日

- 第1回 平成30年12月26日（水）
- 第2回 平成31年3月8日（金）
- 第3回 平成31年3月19日（火）
- 第4回 平成31年4月23日（火）
- 第5回 令和元年5月8日（水）
- 第6回 令和元年6月5日（水）
- 第7回 令和元年6月26日（火）
- 第8回 令和元年7月12日（金）

※若手・中堅職員（公募職員）により、SWOT分析を行い、テーマ別の戦略アイデアについて検討した。

（５）策定市民ワーキンググループ

ア 開催日

平成30年度

- 第1回 平成30年11月23日（金・祝）
- 第2回 平成30年12月15日（土）
- 第3回 平成31年2月17日（日）
- 第4回 平成31年3月9日（土）

令和元年度

- 第1回 令和元年8月4日（日）
- 第2回 令和元年10月5日（土）
- 第3回 令和元年11月10日（日）
- 第4回 令和元年12月22日（日）
- 第5回 令和2年1月11日（土）
- 第6回 令和2年2月16日（日）
- ~~第7回 令和2年2月29日（土）~~（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）

令和2年度

- 第1回 令和2年8月1日（土）（書面開催）
- 第2回 令和2年9月26日（土）
- 第3回 令和2年10月10日（土）
- 第4回 令和2年12月12日（土）（予定）

イ 主な議題

平成30年度

- 第1回 グループワーク 『にっしん 良いところ／悪いところ』

- 第2回 ミニ講義 演題：『人口減少時代下における行政経営とまちづくり』
講師：齊藤由里恵先生（相山女学園大学准教授）

- 第3回 第5次総合計画のふりかえり（①福祉、保健、医療等 ②安全・安心、環境 ③交通、都市基盤等）

- 第4回 第5次総合計画のふりかえり（④産業振興 ⑤教育・生涯学習 ⑥市民協働、行政経営）

令和元年度

- 第1回（取組アイデア練り上げ会議①）
（ア）将来都市像について
（イ）わくわくミライ会議で提案されたまちづくり活動アイデアの練り上げ作業

- 第2回 テーマ：「はじめの一步の取組を練り上げよう！」
（取組アイデア練り上げ会議②）
（ア）はじめの一步の実現に向けて、すべきこと（To Do!）とロードマップ（工程表）を考えよう！
（イ）はじめの一步を実現するために求められる市の支援策等を提案しよう！

- 第3回 実現に向けての工程表づくりやはじめの一步の検討
（取組アイデア練り上げ会議③）

- 第4回 実現に向けての工程表づくりやはじめの一步の検討&私のまちづくり宣言
（取組アイデア練り上げ会議④）

- 第5回
（ア）主要課題（案）について
（イ）将来都市像（案）について

- 第6・7回（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため第7回を中止）
（ア）第6次総合計画で進めるべき「施策・事業アイデア」
（イ）「市民の役割と地域・団体・事業所等の役割」

令和2年度

- 第1回（書面開催）
（ア）序論（案）について
（イ）基本構想（案）について

○第2回 基本計画「協働の考え方」市民の役割と地域・団体・事業所等の役割の検討
【基本目標1・2・3】

○第3回 基本計画「協働の考え方」市民の役割と地域・団体・事業所等の役割の検討
【基本目標4・5・6】

（6）キックオフイベント

- ア 開催日
平成31年1月20日（日）
- イ 開催場所
プライムツリー赤池プライムホール
- ウ 参加者数
約300人

（7）にっしんわくわくミライ会議

- ア 開催日
1日目
令和元年6月8日（土）午前10時から午後5時まで
2日目
令和元年6月30日（日）午前10時から午後5時まで
- イ 開催場所
日進市中央福祉センター 2階 多機能室
- ウ 参加者
・策定市民ワーキンググループメンバー
・無作為抽出による市民
・策定職員ワーキンググループメンバー
- （ア）1日目 36名
（イ）2日目 31名

エ 内容

5つのテーマ（①子育てするなら日進といわれるまちにするためには、②健康長寿を支える元気で生きがいのあるまちにするためには、③次世代も住みたくなる上質な住宅都市であり続けるためには、④誰もが独りぼっちにならないつながりのあるまちにするためには、⑤女性がイキイキと輝き活躍できるまちにするためには）について、まちづくり活動のアイデアを検討した。

（8）中・高校生からの意見聴取

- ア 中・高校生へのアンケート
○対象者
（ア）日進市内の中学校の生徒（全校生徒）
①日進中学校
②日進西中学校
③日進東中学校
④日進北中学校

（イ）日進市内の高校の生徒（生徒会役員及び1クラス程度）
①中部第一高等学校（※中部第一高等学校のみ各学年1クラス）
②日進高等学校
③日進西高等学校
- 実施時期 令和元年7月～8月
○回収数 2,613票（中学生：2,417票、高校生：196票）

イ 中学生ワークショップ

- 参加者 日進市内の中学校の生徒会役員及び策定市民ワーキングの有志
27人（中学生20人、策定市民ワーキング7人）
○実施時期 令和元年9月～10月

（9）シビックパワーバトル（大学生ワークショップ）

- ア 開催日
令和元年12月14日（土）
- イ 開催場所
Yahoo名古屋オフィス（セントラルタワーズ オフィス棟 50階）
- ウ 参加者数
9人（大学生5人、市民ワーキンググループメンバー4人）

※シビックパワーバトルは、市民が自分のまちを愛する気持ち（シビックプライド）を、データを使って説明し、「まち」対抗で競い合うプレゼンテーションバトル形式のイベントです。客観的なデータを使った説明をすることで、感覚的に感じていることを、第三者（観客）にも納得してもらい、さらに、参加者自身が「まち」の新たな魅力に気づくことを目的としています。

2 3年間（H30-R2）の主なスケジュール

	平成30（2018）年度						令和元（2019）年度						令和2（2020）年度																
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
総合計画審議会			①			②					③					④							⑤		⑥	⑦		⑧	
(1) 主要指標の調査分析			諮問																									答申	
①日進市の主要指標、社会情勢や特性の調査分析																													
②人口、土地利用、広域的位置づけ等計画指標の作成																													
(2) 関連計画の整理 （国・県の計画との整合性、各個別計画の整合性等）																													
(3) 第5次総合計画の総括・検証																													
(4) 基本構想の策定																													
①主要課題の設定																													
②将来都市像、基本目標の設定																													
③土地利用構想の策定																													
(5) 基本計画の策定																													
①基本目標ごとの施策体系の構築																													
②基本目標ごとの計画素案の作成																													
(6) 総合計画全体のとりまとめ																													
(7) パブリックコメント																													
(8) 総合計画の進行管理に向けた体制の構築																													
(1) 市民アンケート																													
①市民アンケート（指標の初期値の把握等）																													
(2) 市民参加プログラム																													
①策定市民ワーキンググループ																													
②キックオフイベント																													
③にしんわくわくミライ会議																													
④地域アンケート																													
⑤中・高校生からの意見聴取																													
⑥大学生ワークショップ																													
⑦取組アイデア練り上げ会議																													
⑧完成イベント																													
(3) 市民への周知・情報提供																													
広報掲載																													
HP・FB																													
広報掲載 ポスター掲示																													
HP・FB																													
参画																													
市内体制																													
(1) 総合計画策定本部	①				②	③				④	⑤			⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	⑫			⑬				
(2) 総合計画策定部会																													
(3) 策定職員ワーキンググループ																													
(4) 職員研修会																													

令和3年度予定