

令和2年度第6次日進市総合計画策定スケジュール（案）

令和2年8月1日時点

日程	内容
2月29日（土）	【中止】令和元年度第7回策定市民ワーキング
3月26日（木）	【中止】令和元年度第3回総合計画審議会
4月～5月	【延期】総合計画策定部会 ・基本計画シートの作成
4月～5月	【延期】地域別座談会 ※各小学校区の家庭教育推進委員会の総会に合わせて開催し、小学校区ごとに参加募集するとともに、家庭教育推進委員会の委員に参加してもらう。地域の課題などについて意見交換を想定。
4月15日（水）	【電子会議】第1回総合計画策定本部会議 ・第6次総合計画策定の進捗状況 ・第6次総合計画の骨子（案）について
5月22日～7月17日	総合計画策定部会 ・基本計画シートの作成 ※密を避けるよう、必要最小限の人数で開催。併せて電子会議室を利用。
6月29日（月）	第2回総合計画策定本部会議 ・令和2年度の策定スケジュールについて ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会潮流及び主要課題の修正について ・基本構想（案）について
8月1日（土）	【書面開催】第1回策定市民ワーキング ・策定市民ワーキングの役割 ・現在の状況と今後のスケジュール ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会潮流及び主要課題の修正について ・基本構想（将来都市像・土地利用構想）（案）について
8月18日（火）	第3回総合計画策定本部会議 ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会潮流及び主要課題の修正について ・基本構想（案）について ・基本計画（案）について
8月19日（水）	第1回総合計画審議会 ・第6次総合計画の進捗状況について ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会潮流及び主要課題の修正について ・基本構想（案）について ・令和2年度の策定スケジュールについて
8月～9月	市民アンケート（指標の初期値の把握）
9月26日（土）	第2回策定市民ワーキング ・基本計画「協働の考え方」市民の役割と地域・団体・事業所等の役割の検討 【基本目標1・2・3】

日程	内容
10月10日(土)	第3回策定市民ワーキング ・基本計画「協働の考え方」市民の役割と地域・団体・事業所等の役割の検討 【基本目標4・5・6】
10月13日(火)	第4回総合計画策定本部会議 ・第6次総合計画の進捗状況について ・基本計画(案)について
10月	第2回総合計画審議会 ・基本計画(案)について ・重点戦略(案)について ※基本目標ごとに分けた2部会制で検討をすすめる。
11月13日(金)	第3回総合計画審議会 ・基本計画(案)について ・重点戦略(案)について ※基本目標ごとに分けた2部会制で検討をすすめる。
11~12月	地域別座談会 ※中学校区単位で開催。市民WGからも参加してもらおう。パブリックコメントに近い内容を想定。 北中学校： 日進中学校： 西中学校： 東中学校：
11月~12月	パブリックコメント ※広報11月号掲載(※切：9月17日)
12月12日(土)	第4回策定市民ワーキング ・第6次総合計画(案)について ※パブリックコメントに近い内容を想定。
12月23日(水)	第5回総合計画策定本部会議 ・第6次総合計画策定の進捗状況について ・第6次総合計画(案)について
1月22日(金)	第4回総合計画審議会 ・第6次総合計画(案)について ・答申
2月10日(水)	第6回総合計画策定本部会議 ・第6次総合計画について
3月	議会上程
	チェックアウトイベント

※策定市民ワーキングメンバーに取り組んでいただいている「活動提案プロジェクト」の練り上げ会議については、各プロジェクトのメンバーと調整の上、随時開催します。