

■第5次日進市総合計画策定 スケジュール

	平成20年度									平成21年度									平成22年度												
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
(1) 基礎数値の作成・調査																															
日進市の基礎数値、社会情勢や特性の調査及び分析																															
人口、土地利用、広域的位置づけ等計画指標の作成																															
(2) 第4次総合計画等の総括・検証																															
第4次総合計画等の総括・検証																															
(3) 基本構想案の検討・策定																															
主要課題の設定																															
将来都市像、基本目標等の設定																															
土地利用構想案の策定																															
(4) 基本計画案の検討・策定																															
基本計画における項目の設定、シートの作成																															
重点プロジェクト及び部門別計画の案作成																															
(5) 目標指標の設定や策定後の進行管理方法の検討																															
目標指標の設定や策定後の進行管理方法の検討																															
(6) 市民アンケート																															
アンケートの設計・作成、配布・回収、集計分析																															
(7) 財政予測の検討																															
財政予測の検討																															
(8) 総合計画全体の取りまとめ																															
総合計画全体の取りまとめ																															
(9) 総合計画の進行管理に向けたしくみの構築																															
総合計画の進行管理に向けたしくみの構築																															
■総合計画審議会																															
総合計画審議会の開催																															
○市民委員会																															
公募市民による市民委員会の役割・検討内容の企画																															
市民委員会の開催																															
◆庁内策定各種会議																															
策定会議・部会、策定委員会等の開催																															
市民への周知・情報提供																															
市民への周知・情報提供																															

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

パブリックコメント

まちづくりフォーラム

答申

議決

