

# 第9期にっしん高齢者ゆめプラン策定スケジュール（案）

令和4年6月21日（火）  
第3期第3回日進市地域包括ケア検討会議  
資料2

	令和4年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和5年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月						
<b>■1. 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査(アンケート)</b>																											
調査の実施		調査説明会	委託契約 (プロポーザル)	調査票検討	調査票 発送準備	発送・回収	データ 集計・分析	報告書 作成																			
<b>■2. 各種基礎データ作成と計画の立案</b>																											
①現状把握									調査結果活 用例の提示	第8期計画の進捗状況等 現状把握																	
②介護保険の推 計・見込(サービス 見込み量等)											給付実績分析・ 各種フレーム推計	基本方針 (案)の提示	サービス見込み量等の 初期値の試算		シミュレーション作業												
③施策事業の整 理・分析										現状の施策事業の整理・課題の抽出				施策検討													
④関係機関等調査							市内の介護サービス事業 所へのアンケート調査																				
⑤計画書の立案												骨子		素案1			素案2		パブリックコ メント実施		計画書 完成						
<b>■3. 高齢者福祉・介護保険事業計画運営協議会の開催</b>																											
運営協議会 ※会議日程は予定		策定スケ ジュール案 報告等							8期計画 報告等				課題・ 骨子提案			計画案		計画案		計画の確認							
地域包括ケア検討 会議 ※会議日程は予定									8期計画 報告等				課題・ 骨子提案			計画案		計画案		計画の確認							