

第10期ゆめプラン策定スケジュール（予定）

令和7年度	令和7年					令和8年		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■各種調査の実施								
【各種アンケート調査】								
調査票作成～準備	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒				
調査実施・回収						⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒
入力・集計・分析・報告書							⇒⇒	⇒⇒
■国・県の動向、先進自治体・取り組み事例の収集・提供								
情報収集・整理	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒
■日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会								
運営協議会の開催				●				

令和8年度	令和8年									令和9年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■各種現状分析												
アンケート結果分析	⇒⇒	⇒⇒										
各種統計資料データ更新	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒							
評価検討シートの記入	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒							
課題のとりまとめ	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒							
■各種推計												
人口推計、認定者推計	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒									
サービス量及び給付費推計		⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒		
■計画素案・原案の作成												
基本理念・計画骨子案の検討			⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒							
計画素案の作成・検討					⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒			
計画書案の作成										⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒
概要版の作成											⇒⇒	⇒⇒
■国・県の動向、先進自治体・取り組み事例の収集・提供												
情報収集・整理	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒	⇒⇒
■日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会												
運営協議会の開催		●			●			●			●	

【日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会】

想定開催時期			内 容
令和7年度	第1回	令和7年11月5日	○次期計画の概要、国の動向、同行アンケート実施の概要、アンケート調査票案 等
	第1回	令和8年5月25日	○各種アンケート調査結果の報告
令和8年度	第2回	8月3日	○基本理念、計画骨子案の検討
	第3回	11月16日	○計画素案の検討 ○サービスの見込み量・保険料（見込額）の検討
	第4回	令和9年2月1日	○パブリックコメント実施結果の報告 ○サービスの見込み量・保険料（最終推計値）の承認 ○計画書案の検討・承認