

月間工程表

工事名：梅森香久山線/橋梁整備工事

工期 着手 令和 5年 10月 5日
完了 令和 6年 7月 1日

工種	細目	使用予定機械	4月							5月																																		
			24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金											
橋台工 8:00~17:00	橋台本体	人力作業 BH0.7 ポンプ車 生コン車																																										
護岸工 8:00~17:00	河川石積み復旧	BH0.7 4tダンプ 生コン車																																										
その他																																												

天候、進捗状況により工程が変更となる場合があります。