

| | |
|--------|------------------------------|
| 会議等の名称 | 第31回（仮称）日進北部土地区画整理組合設立発起人会 |
| 日時 | 令和元年10月31日（木）午後6時30分～午後7時45分 |
| 場所 | 北新町公民館 |

議事要旨

設計図の変更について

日進市とパートナーから設計図の変更理由について説明した。特に、商業エリアと事業エリアの街区形状・面積の増加等についての検討や、住宅地部分の高低差などを考慮すると、現在の設計図から大幅な変更となることを説明した。

地区内企業の対応について

日進市から、現在の用途地域（第一種低層住居）では既存不適格となる企業があることを説明した。今後対応方針を日進市とパートナーで考えていくこととした。

地質調査（ボーリング調査）について

日進市から10月25日付けで、株式会社大和地質と日進市でボーリング調査業務の契約が完了したことを報告した。ボーリング調査を行う箇所、通行場所には承諾書を得てからの作業となるため、発起人会にも協力を要請した。ボーリング調査の期間は12月初旬から令和2年2月中旬までを予定していることを説明した。

埋蔵文化財発掘調査について

日進市と確認調査を行う事業者で現地を確認し、試掘が必要となる箇所を選定した結果を報告した。該当地権者には試掘調査の説明を行い、承諾を得た上令和2年1月から2月末までに進めることとした。

仮同意書未提出者について

日進市から、現在の仮同意書未提出者の状況を報告した。未提出者にどのような対応を行っていくか、今後方針を立てることとした。

アンケート調査の状況について

パートナーから、アンケート調査の回収率や回答率の報告をした。回収率は約57%であるため、締切日10月31日以降は、ハガキにて再度アンケート調査の提出を促すお知らせを行うことを報告した。

今後のスケジュール

次回発起人会 令和元年11月28日（木） 場所：北新町公民館 時間：午後6時30分