

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	日進市宅地耐震化推進事業（防災・安全）														
計画の期間	令和05年度～令和05年度（1年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	日進市														
計画の目標	日進市内の大規模盛土造成地について、第二次スクリーニング計画に基づき第二次スクリーニングを実施することで、宅地耐震化事業を推進し災害に強いまちづくりを目指す。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		14	A	14	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R5当初)		(R5末)
1	第二次スクリーニング結果の周知率を増加させ、地域住民の関心を高める。 周知率＝第二次スクリーニング結果を周知した大規模盛土造成地数 / 第二次スクリーニングを実施した大規模盛土造成地数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	日進市	直接	日進市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング	日進市	■					14	-	
											小計						14		
											合計						14		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

日進市社会資本整備総合交付金評価委員会：令和7年3月
外部評価により実施した事後評価（案）に対し、市民の意見を反映させるため、パブリックコメントによる意見募集を行う。

事後評価の実施時期

令和7年3月～5月

公表の方法

市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

第二次スクリーニング結果を地域住民に周知したことにより、大規模盛土造成への関心が高まり、自己所有宅地における防災意識も高まった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特になし

○特記事項（今後の方針等）

第二次スクリーニング計画に基づき第二次スクリーニングを実施した造成地について、経過観察を行うことで、宅地耐震化事業を推進し災害に強いまちづくりを目指す。

案件番号：

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	第二次スクリーニング結果の周知率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	