

議案第34号

工事委託契約の変更について
(北部浄化センター耐震・長寿命化改修工事業務)

下記のとおり工事委託契約を変更するものとする。

平成30年2月23日提出

日進市長 萩野幸三

記

- | | |
|---------|-----------------------|
| 1 契約の目的 | 北部浄化センター耐震・長寿命化改修工事業務 |
| 2 議決年月日 | 平成26年6月30日 |
| 3 変更事項 | 契約金額 |
| | 変更前 金 1,096,050,000円 |
| | 変更後 金 928,805,600円 |

提案理由

この案を提出するのは、議決事項に変更が生じたため、議会の議決を求めるからであります。

北部浄化センター耐震・長寿命化改修工事業務


議案第34号 参考資料



◇協定額
 当初： 1,096,050,000 円
 変更： 928,805,600 円

◇協定期間
 着手：平成26年6月30日
 完了：平成30年3月31日

- ◇建設工事その13
 (土木)
 ・沈砂池管理棟下部耐震補強
- (建築)
 ・沈砂池管理棟上部耐震補強
 ・沈砂池管理棟内装、外壁、防水改修
 ・水処理機械棟内装、外壁、防水改修



- ◇水処理設備工事その15
 ・水処理施設機械搅拌机改修
 ・水処理施設送風機改修
- ◇電気設備工事その18
 ・水処理運転操作設備改修
 ・監視制御装置改修
 ・水処理計装設備改修

- ◇水処理設備工事その14
 ・沈砂池流入ゲート改修
 ・流量調整池流入可動堰改修
- ◇電気設備工事その17
 ・水処理運転操作設備改修
 ・監視制御装置改修
 ・受変電設備改修