

【日進市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数・・・13校
- ・ 総学校数に占める割合・・・86.7%

※令和6年8月に行った簡易調査の結果により判定したものです。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

各小中学校は令和4年度にローカルブレイクアウトを導入し、1 Gbps のベストエフォート型でインターネットに接続しています。

設計では全ての学校に同じ機器を導入していることから、簡易調査でダウンロード実測値 600Mbps 未滿となった学校及び児童生徒数の多い学校を基本として、令和7年度4月以降にネットワークアセスメントを実施します。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月から順次改善策の検討を開始し、令和8年9月までに対象校における改善策を完了する予定です。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和7年度ネットワークアセスメント実施後、課題が明らかになった場合、解決の方法等を検討します。