

令和7年度 教育振興基本計画中間見直しに係るスケジュール

日程	事項	内容
5月22日 (6月議会前)	第1回策定委員会	(1) 委員の委嘱 (2) 正副委員長の選出 (3) 計画の見直しについて ・計画見直しの目的や位置づけ等 ・スケジュール ・修正内容の検討
7月中～下旬	第2回策定委員会	(1) 計画見直し(案)の検討
9月中旬 (9月議会委員会後)	第3回策定委員会	(1) 計画見直し(案)の検討
11月	定例教育委員会	パブリックコメント案への意見
12月	12月号広報発行	パブリックコメント実施について
12月上旬～ 令和8年1月上旬	パブリックコメント	
令和8年1月	パブリックコメント 案修正	
令和8年1月下旬	第4回策定委員会	(1) 計画見直し(案)作成 (2) 市教委へ提言
令和8年2月	定例教育委員会	計画最終案の上程(確定) →見直し後の計画に基づきR8年度教育委員会の基本方針作成
令和8年3月	定例教育委員会	R8基本方針を教育委員会へ報告
令和8年4月1日～	見直し計画スタート	(R8年度～R12年度)