

第6章 今後の事業スケジュール（案）

各エリアの設計費用と第4章で設定した概算工事費をもとに、今後の事業スケジュールを策定する。

以下に各エリアの設計費用と概算工事費及びその合算費用を示す。

施設名	設計費 (千円)	概算工事費 (千円)	合計費用 (千円)
A：スポーツ広場	3,600	101,700	105,300
B：中心広場	7,800	78,000	85,800
C：芝生広場	1,350	14,250	15,600
D：キャンプ場（H：駐車場を含む）	28,800	118,900	147,700
E：庭園	12,300	122,250	134,550
F：散策路	2,850	27,000	29,850
G：屋外トイレ	11,000	63,000	74,000
I：ジョギングコース	800	30,000	30,800
J：多目的芝生広場	1,050	9,150	10,200
合計	69,550	564,250	633,800

事業スケジュールの考え方としては、上記の合計費用をもとに各年度の工事費が概ね標準化されるように設定する。

また、スポーツ広場の排水対策や屋外トイレのバリアフリー化は、市民から多くの要望が寄せられていることもあり、優先的に実施する。

なお、設計や工事の段階で積極的に市民参加を図ることで、再生後の公園がより市民に愛着を持ってもらえる計画とする。以下に市民参加が想定できる施設を示す。

施設名	市民参加	想定される内容（案）
A：スポーツ広場	△	・関係者へ意見聴取
B：中心広場	△	・関係者へ意見聴取
C：芝生広場	○	・今後の芝生広場の活用について ・設置する健康遊具について 等
D：キャンプ場	○	・デイキャンプ場に整備する施設について ・テントサイト撤去後の活用方法 等
E：庭園	○	・どんな水遊び場にしたいか ・設置する休憩施設について 等
F：散策路	○	・散策路に設置するサインの内容・意匠 ・散策路の休憩スポットの内容 等
G：屋外トイレ	△	・関係者へ意見聴取
I：ジョギングコース	○*	・工事時に市民参加による桜の植樹
J：多目的芝生広場	△	・関係者へ意見聴取

次頁に今後の事業スケジュール（案）を示す。

尚、有料施設については当面現形状を維持する方向性で整備を進めるが、本来の機能を回復させるために、関係者の意見を踏まえて積極的なリニューアル【修繕・補修】等を実施しより良い利用環境の創出を図っていくこととし、予算化についても適宜検討していく。

■表 日進市総合運動公園再生整備計画 事業スケジュール（案）

凡 例	
	設計
	工事

施設名	H28				H29				H30				H31				H32				H33								
	4	6	9	12	4	6	9	12	4	6	9	12	4	6	9	12	4	6	9	12	4	6	9	12	3				
有料施設	A.スポーツ広場																												
	野球場	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ・積極的にリニューアル（修繕・補修）を実施し本来の機能を回復するとともに、より良い利用環境の創出を図る。 </div>																											
	テニスコート																												
	弓道場																												
	プール																												
無料施設	B.中心広場																												
	C.芝生広場																												
	D.キャンプ場																												
	E.庭園																												
	F.散策路																												
	G.屋外トイレ																												
	H.駐車場																												
	新規施設	I.ジョギングコース																											
J.多目的芝生広場																													
費用 単位：千円 (経費税込)	設計費	ジョギングコース、桜植樹	800	スポーツ広場排水対策	3,600	キャンプ場・駐車場	28,800	じゃぶじゃぶ池	12,300	中心広場	7,800																		
				バリアフリートイレ	11,000	多目的芝生広場	1,050	散策路・トイレイルライニングコース	2,850	芝生広場	1,350																		
	小計	800	小計	14,600	小計	29,850	小計	15,150	小計	9,150	小計																		
	工事費	ジョギングコース、桜植樹	30,000	バリアフリートイレ	63,000	スポーツ広場排水対策	101,700	キャンプ場・駐車場	118,900	じゃぶじゃぶ池	122,250	中心広場	78,000																
小計		30,000	小計	63,000	小計	110,850	小計	118,900	小計	149,250	小計	92,250																	
年度別合計		30,800		77,600		140,700		134,050		158,400		92,250																	