
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

○解体撤去工事（土壌汚染状況調査→R5年度中に実施予定） 測量（分筆）

鑑定評価 財産評価審議会

○詳細設計 ○排水路工事

○農水管移設工事

○上水道管移設工事 ○上水道管移設工事（渇水期に施工）

○サウンディング調査 ○プロポーザル

○許可見込みの確認（開発審査会等） ○議会承認後本契約

旧日進美化センター跡地利用スケジュール（令和４年１２月２３日時点）

跡地利用

（企業誘致室）

関連工事

（土木管理課）

解体撤去工事

（環境課）

関連工事

（農政課）

令和７年度

（2025年）

※このスケジュールは令和4年12月23日時点のものであり、解体撤去工事の進捗や土壌汚染状況調査の結果等で変更する可能性があります。

関連工事

（水道企業団）

令和４年度

（2022年）

令和５年度

（2023年）

令和６年度

（2024年）

鑑定評価

（財務政策課）

・尾張建設事務所建築課に開発審査会案件としての開発許可見込みの確認

・県産業立地通商課が事務局である業種該当性判定会での業種判定


