工事請負変更契約の締結について(道の駅地域振興施設/建設工事(ゼロ債))

・変更概要について

変更に伴う金額:合計 37,444,000円

工種	変更金額
建築工事	約19百万円
電気設備工事	約11百万円
空調設備工事	約1百万円
給水設備工事	約2百万円
厨房設備工事	約5百万円

※請負金額:11億9314万8000円

→変更後:12億3059万2000円(約3.1%増)